

# **D o d a t e k   č .   1**

ke smlouvě o dílo č. 139/KT/2020 ze dne 10. 2. 2020 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, týkající se akce:

---

## **„Oprava podlahy – velká obřadní síň“**

### **SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel:     **Statutární město Jihlava**  
se sídlem:         Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený:      MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou  
IČO:               00286010  
DIČ:               CZ00286010

(dále též jako „objednatel“)

2. Zhotovitel:     Petr Smrt – PEMA  
se sídlem:         Blechova 820, 399 01 Milevsko  
zastoupený:      Petr Smrt  
IČO:               60081627  
DIČ:               CZ6711300629

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu:       7669670227/0100

(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

3. Kontaktní osoba objednatele:                             Miloslav Beneš, tel. 724232354  
Kontaktní osoba zhotovitele:                                 Petr Smrt, tel. 603503768

### **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Zhotovitel a objednatel (dále též „smluvní strany“) uzavřeli dne 10. 2. 2020 smlouvu o dílo č. 139/KT/2020, jejímž předmětem je provedení kompletních stavebních prací včetně dodávek stavebních materiálů a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci „**Oprava podlahy – velká obřadní síň**“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souladu s ustanovením § 1901 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na jehož základě si smluvní strany mohou ujednat změnu svých práv a povinností, a v souladu s ustanovením Čl. VIII. odst. 1. Závěrečné ustanovení uzavřené smlouvy, se z důvodu objektivních okolností, které vznikly v průběhu provádění prací, a které spočívají v poklesu vlhkosti prostředí pro opravu podlahy a v nutnosti provádět umělé navyšování této vlhkosti do doby, než bude možné dle potřebných technologických postupů opravu podlahy provést, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodů uvedených v Čl. I. odst. 2 tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně Čl. III. Termín plnění díla, odst. 1 uzavřené smlouvy takto:

V Čl. III. Termín plnění díla, odst. 2, zní takto:

„2. Předmět díla bude dokončen: **do 20. 4. 2020.**“

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 139/KT/2020 uzavřené dne 10. 2. 2020, na akci „Oprava podlahy – velká obřadní síň“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně uzavřené smlouvy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne: ..... 31. 03. 2020 .....

V Jihlavě dne: ..... 31. 03. 2020 .....

.....  
Za objednatele  
MgA. Karolína Koubová  
primátorka

.....  
Za zhotovitele  
Petr Smrt