

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2031 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Brněnská 1462 – opravy ubytovacích jednotek č. 58, 68 a 70**

**Objednatel**                 **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**  
Sídlo                             Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený                 ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou  
Telefon                       495 774 111  
ID datové schránky       rkyk8m9  
IČ                               648 11 069  
DIČ                             CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení       Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
                                  č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
xxx, technik provozovny správy domů, tel. xxx, email xxx  
xxx, vedoucí provozovny správy domů, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel**                 **OTISTAV s.r.o.**  
Sídlo                             Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9  
Zastoupený                 jednatelem Ing. Michalem Balčíkem  
Telefon                       xxx  
Email                         xxx  
ID datové schránky       jh5zzns  
IČ                               248 32 898  
DIČ                             CZ24832898

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178539  
Bankovní spojení       xxx  
                                  č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Vzhledem k volným kapacitám zhotovitele, s ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s epidemií koronaviru a volným ubytovacím jednotkám, kterých oprava je předmětem díla, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 3. 2020 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text čl. III. smlouvy „Termín plnění“ se ruší a nahrazuje následovně:

Termín zahájení provádění díla:

**1. 4. 2020**

Termín dokončení díla:

**1. 7. 2020**

### III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 31. 3. 2020

.....  
za zhotovitele  
Ing. Michal Balčík  
jednatel

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:  
Správce rozpočtu:  
Dne: 31.3.2020