

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Název zakázky: „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno -  
Zastávka u Brna, 1. etapa - SO 90-00-  
01.1 – kácení“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických a hlavní inženýr stavby:

c) stavební dozor:

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-206/2020

ISPROFOND: 5003720004

a

**TRS Inženýring Brno s.r.o.**

se sídlem: Stojanova 372/8, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 061 73 888, DIČ: CZ06173888

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 100498

bank. spojení:

zastoupena: Bc. Tomášem Trmalem na základě plné moci ze dne 15. 9. 2017

**Korespondenční adresa:**

Husova 56, 684 01, Slavkov u Brna

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

,

c) vedoucí personálu:

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2020/1

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě schválení změnového listu stavby č. 1 (dále též „ZL 1“), za analogického použití ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s článkem 5.4 Smlouvy dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.
- 1.2 Na základě žádosti zhotovitele ze dne 19. 3. 2020 a s ohledem na rozšíření rozsahu předmětu plnění o vícepráce dle ZL 1 se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení plnění takto: Lhůta pro kácení a odstraňování křovin v katastrálních územích Ostopovice, Starý Lískovec a Střelice se prodlužuje o 15 dnů, tedy do 15. 4. 2020, lhůta pro odvoz a likvidaci pokácených porostů a ukončení všech prací se prodlužuje o 16 dnů, tedy do 31. 5. 2020.
- 1.3 S ohledem na nařízení nouzového stavu, který vláda České republiky vyhlásila dne 12. 3. 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovanému jako SARS CoV-2) na území České republiky, a s ohledem na návazná opatření přijatá vládou postupy dle krizového zákona, a s přihlédnutím ke zcela mimořádné situaci na území České republiky, jakož i s ohledem na rozšíření předmětu plnění Smlouvy a rozsahu již dokončených prací, rozhodl objednatel přistoupit ke změně platebních podmínek tak, že připustí dílčí fakturaci za plnění v rozsahu původního závazku ze Smlouvy, které bude dokončeno ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku, to vše vedeno snahou co nejvíce snížit negativní ekonomické dopady stávajících restriktivních opatření v zemi na zhotovitele.
- 1.4 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### Změna článku 4. DOBA A MÍSTO PLĚNÍ

Článek 4., bod 4.2 zní nově takto:

*„4.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění plnění:*

*4.2.1 Kácení a odstranění křovin do 15. 4. 2020;*

*Zahájení kácení dřevin v rozsahu změny dle ZL 1 v katastrálních územích Ostopovice, Starý Lískovec a Střelice bude možné až po nabytí právních mocí rozhodnutí o povolení kácení, resp. rozhodnutí, jimiž budou stávající rozhodnutí o povolení změněna a prodloužena.*

*4.2.2 Odvoz a likvidace pokácených porostů, ukončení všech prací do 31. 5. 2020.“.*

### Změna článku 5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek 5., bod 5.1 zní nově takto:

*„5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené plnění zaplatit Zhotoviteli cenu, a to*

*Cena Díla bez DPH: 1.312.541 Kč*

*Vícepráce dle ZL 1 521.692 Kč*

***Cena Díla bez DPH celkem 1.834.233 Kč***

**Slovy: jeden milión osm set třicet čtyři tisíc dvě stě třicet tři korun českých**

*Cena je uvedena bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.“*

Článek 5., bod 5.6 zní nově takto:

*„5.6 Cena za provedení předmětu smlouvy bude zaplácena ve dvou dílčích splátkách, a to na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem.*

*První daňový doklad Zhotovitel vystaví za práce provedené v rozsahu původního závazku ze Smlouvy, které budou dokončeny ke dni nabytí účinnosti dodatku č. 1, a doručí jej Objednateli do 15 dnů ode dne, kdy dodatek č. 1 nabude účinnosti.*

*Druhý daňový doklad Zhotovitel vystaví za práce provedené v rozsahu dle změnového listu č. 1 a všechny zbývající práce a doručí jej Objednateli nejpozději do 15 dnů po dokončení všech zbývajících prací.*

*Součástí daňových dokladů bude vždy soupis vykonaných činností (Evidence vytěženého dřeva), který musí být odsouhlasen ze strany stavebního dozoru Objednatele. Zhotovitel uskuteční zdanitelné plnění jen za řádně provedené a Objednatelem odsouhlasené činnosti. Pro dřevní hmotu vytěženou z pozemků Českých drah, a.s. vyhotoví Zhotovitel samostatnou Evidenci vytěženého dřeva.“*

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1 je položkový soupis prací dle ZL 1.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Olomouc dne 31. 3. 2020

Brno dne 26. 3. 2020

.....

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....

**Bc. Tomáš Trmal**

zmocněnec na základě plné moci za  
TRS Inženýring Brno s.r.o.



## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Položkový soupis prací dle ZL 1**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 688541

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 601e9d57-713c-4796-be59-3c84ca5b7dcc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.03.2020 11:08:00



d7d13016-ccb3-45d6-a039-41611c68e953