

**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 15. 8. 2019**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190363

Číslo smlouvy zhotovitele: HTL-4328

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

se sídlem:  
právní forma:  
zapsaná v obchodním rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupen:  
oprávněn jednat ve věcech smluvních:  
oprávněn jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)  
na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
kontaktní doručovací adresy:  
tel/fax:  
e-mail:  
písemné doručení:

(dále jen „zhotovitel“)  
na straně druhé

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava  
akciová společnost  
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104  
61974757  
CZ61974757 plátce DPH  
xxx  
xxx  
xxx, vedoucí odboru investice  
xxx  
xxx

**Projekt HTL s.r.o.**

Pohraniční 27, 703 00, Ostrava - Vítkovice  
Společnost s ručením omezeným  
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 23323  
25865145  
CZ25865145  
xxx  
xxx  
Ing. Pavel Šebesta - jednatel  
Ing. Pavel Šebesta - jednatel  
xxx  
Pohraniční 27, 703 00, Ostrava - Vítkovice  
xxx  
xxx  
Projekt HTL s.r.o., Pohraniční 27, 703 00, Ostrava - Vítkovice

## **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD201900363, číslo smlouvy zhotovitele: HTL-4328), na základě kapitoly X. Ostatní ujednání, bod 12.

2.1. Objednatel má zájem připravovat a realizovat poptávkové řízení na zhotovitele staveb „Pracovní lávky“ v Areálu tramvaje Poruba a v Areálu tramvaje Moravská Ostrava v polovině roku 2020. Podkladem pro poptávkové řízení na realizaci uvedených staveb jsou projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (dále jen PD DPS), kterou zpracovává zhotovitel na základě výše uvedené smlouvy o dílo.

Po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, zhotovitel vyhotoví projektové dokumentace pro Pracovní lávky ve stupni pro provádění stavby v dřívějším termínu tak, aby objednatel měl podklad pro poptávkové řízení a mohl zahájit přípravu poptávkového řízení na realizaci staveb již na začátku roku 2020, ještě před vydáním rozhodnutí/stavebního povolení k realizaci staveb. Předpoklad vydání rozhodnutí/stavebního povolení k realizaci předmětné stavby je jaro 2020.

2.2. Zhotovitel se zavazuje do Projektových dokumentací pro provádění stavby zapracovat připomínky, podmínky nebo jiné požadavky Drážního úřadu Olomouc, které budou uvedeny v rozhodnutích/stavebních povoleních – do 5 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí/stavebního povolení.

Tyto případné požadavky Drážního úřadu Olomouc nebudou považovány za vícepráce.

2.3. Na základě rozsahu předmětu plnění, uvedeného v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole V. Doba a místo plnění, bod 1 Termín plnění, následovně:

- Ruší se část textu bodu 1 „Do 100 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení předá zhotovitel objednateli dokumentace ve stupni pro provádění stavby.“,
- a tato část se nahrazuje textem „Do 31.5.2020 předá zhotovitel objednateli dokumentace ve stupni pro provádění stavby.“

2.4. V návaznosti na bod 2.2. tohoto Dodatku č. 1 je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se zapracováním připomínek, podmínek nebo jiných požadavků Drážního úřadu Olomouc, které budou uvedeny v rozhodnutích/stavebních povoleních, do projektových dokumentací ve stupni pro provádění stavby (PD DPS). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody.

## **III. Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, dle určení 1 x objednatel a 1 x zhotovitel.

3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....  
Xxx  
vedoucí odboru investice

.....  
Ing. Pavel Šebesta  
jednatel