



## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Realizace zakázky na stavební práce „Rekonstrukce dětského hřiště V Kuřatech pro potřeby MŠ“  
ze dne 13.1.2020

Tato smlouva byla schválena radou městské části dne 3.3.2020 číslo usnesení 8/35/20.

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Městská část Praha - Běchovice

Sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice

IČ: 00240044 DIČ: CZ00240044

Zastoupená: Ing. Ondřejem Martanem, starostou městské části

Bankovní spojení: 2112140621/2700

(dále jen "objednatel")

**a**

Společnost:

**Název: ONYX wood spol. s r.o.**

Sídlo: Žernovická 257, 383 01 Prachatice

IČ: 25178644 DIČ: CZ25178644

Zastoupená: Ing. Janem Bicanem a Františkem Bicanem, jednateři

Bankovní spojení: 243836216/0300

zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8075

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli na změně smlouvy v následujících bodech:

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy se rozšiřuje o následující vícepráce, které požaduje Objednatel nad rámec původního rozsahu zakázky:

<u>Specifikace</u>	<u>Počet</u>	<u>Jedn.</u>	<u>J. cena</u>	<u>Celkem Kč</u>
<b>Povrchy</b>				
založení trávníku na kopci pomocí travních kobereců	106	m2	490	51 940
- včetně substrátu pod travní koberec				
- včetně prořezu při pokládce na bok kopce				
- včetně zálivky a prvního posekání				
- včetně dopravy				
<b>Mobiliář</b>				
rozšíření přístřešku nad pískoviště	1	cel.	41 100	41 100
- konstrukce nad pískoviště				
- síť pro venkovní použití				
venkovní nábytek z HPL pod přístřešek nad pískovištěm	1	cel.	17 400	17 400
- 1x lavička 2100x450x450 mm (náhrada za původně ceněný stůl)				
- 3x kostka na sezení 450x450x450 mm				
- 1x stůl pr. 950 mm				
stůl Kytička do pískoviště - Lappset 104610M	1	ks	16 265	16 265
<b>Ostatní</b>				
návštěvní a provozní řád - malý na oplocení	2	ks	2 000	4 000
<b>CELKEM - vícepráce bez DPH</b>				<b>130 705</b>
DPH 21 %				27 448
<b>CELKEM - vícepráce včetně DPH</b>				<b>158 153</b>



**III.  
DOBA PLNĚNÍ**

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději **do 30.4.2020**. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. Dřívější plnění je možné.


**IV.  
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. smlouvy a tohoto dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	4 067 722 Kč
21 % DPH	854 221 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>4 921 943 Kč</b>

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek ke smlouvě uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne ..... **19 -03- 2020** .....



objednatel  
Ing. Ondřej Martan  
starosta MČ Praha Běchovice



zhotovitel  
Ing. Jan Bican, jednatel  
František Bican, jednatel





Page No. \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_