

# Oprava TNS Vranov

## Časový harmonogram postupu prací

zahájení stavby : duben 2020  
 ukončení stavby : prosinec 2020

Název PS, SO	Termín provádění	rok 2020											
		duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec			
Realizace celé stavby	1.4.2020 - 15.12.2020												
Oprava TNS Vranov													
dopracování RDS													
objednání a výroba materiálu													
demontáž technologie pole AEA 04													
stavební úpravy pole AEA 04													
instalace technologie pole AEA 04													
zprovoznění pole AEA 04													
demontáž technologie pole AEA 05													
stavební úpravy pole AEA 05													
instalace technologie pole AEA 05													
zprovoznění pole AEA 05													

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 688838

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 677c9688-da4b-4477-9e77-31c634790a94

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta URBÁNKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.03.2020 12:49:00



05a65d02-db5d-4897-b5df-d443dc7fb8ed