

## **Dodatek č. 1 REALIZAČNÍ SMLOUVY**

číslo smlouvy DPO: DOD20191295, číslo smlouvy Zhotovitele: .....

uzavřené na základě Rámcové smlouvy (číslo smlouvy zhotovitele:....., číslo smlouvy DPO: DOD20191295), která byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem RVV-118-15-PŘ-Kol na zpracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů a výsledku dílčí veřejné zakázky č. NIN-21-19-PŘ-Mi „**Vypracování kompletní dotační dokumentace-OPPI-Úspory energie II.,V.**“ mezi těmito smluvními stranami:

### **ProFaktum, s.r.o.**

se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín  
IČ: 28568087,  
DIČ: CZ 285 68 087,  
zastoupená: Ing. Radkem Eliášem, jednatelem,  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
(dále jen „zhotovitel“)

a

### **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava,  
IČ: 61974757,  
DIČ: CZ61974757,  
zastoupená: xxx, vedoucím odboru investice  
bankovní spojení: xxx,  
číslo účtu: xxx  
(dále jen „DPO“)

## **Článek I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 8.11.2019 Realizační smlouvu, vedenou u DPO pod číslem DOD20191295. Podle čl. 4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Realizační smlouvě. Potřeba uzavření dodatku vyvstala na straně DPO ve smyslu neodebrání celého rozsahu plnění.

Konkrétně se jedná o změnu v tom smyslu, že původně zamýšlené projektové dotační žádosti dle Článku I. Předmětu smlouvy v bodech 1.1.1. a 1.2.1 nebudou ze strany DPO realizovány z důvodu rozhodnutí DPO o nepředložení projektových dotačních žádostí v rámci předmětných výzev OPPI – Úspory energie II., V. Zároveň dojde ze strany objednatele DPO k úhradě vzniklých nákladů zhotoviteli za přípravu a rozpracování příslušných částí předmětu díla a jejich převzetí v rozpracovaném stavu.

**Článek II  
Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 1 Realizační smlouvy je neodebrání níže uvedených částí předmětu smlouvy v celém rozsahu, nýbrž v jejich aktuální rozpracované podobě:
  - 1.1. Projekt **Nástavba budovy podnikového ředitelství DPO** bude obsahovat řešení výstavby nástavby budovy podnikového ředitelství DPO s vyšším energetickým standardem ke stávající budově, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.
  - 1.2. Projekt **Snížení energetické náročnosti budovy podnikového ředitelství DPO** bude obsahovat řešení realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budovy (zateplení obvodového pláště-střechy a další stavební opatření mající vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
  
2. DPO a zhotovitel se dohodli, že cena za rozpracovanou projektovou dokumentaci dle odst. 1 tohoto článku dodatku je následující:
  - 2.1. Celková cena za přípravu a rozpracování dotační dokumentace dle čl. II. bodu 1.1. Realizační smlouvy na základě předloženého Výkazu provedených prací ze strany zhotovitele odsouhlaseného zástupcem DPO, rozpracovanost díla v rozmezí listopad 2019 – leden 2020, činí 70% z celkové ceny, odsouhlasená zástupcem DPO dle této smlouvy
 

činí.....	35.700,-- Kč bez DPH
DPH.....	7.497,-- Kč
Celkem vč. DPH .....	43.197,00,-- Kč
  
  - 2.2. Celková cena za přípravu a rozpracování dotační dokumentace dle čl. II. bodu 1.2. Realizační smlouvy na základě předloženého Výkazu provedených prací ze strany zhotovitele odsouhlaseného zástupcem DPO, rozpracovanost díla v rozmezí listopad 2019 – leden 2020, činí 70% z celkové ceny, odsouhlasená zástupcem DPO dle této smlouvy
 

činí.....	41.300,-- Kč bez DPH
DPH.....	8.673,-- Kč
Celkem vč. DPH .....	49.973,00,-- Kč
  
3. DPO a zhotovitel se dohodli, že rozpracované projektové dokumentace dle odst. 1 tohoto článku dodatku budou předány na základě předávacího protokolu nejpozději **do 16.3.2020**, nebude-li dohodnuto jinak.
  
4. Fakturovaná částka dle odst. 2 tohoto článku dodatku bude mít splatnost ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení faktury DPO, DPO uhradí zhotoviteli 100 % z celkové fakturované částky, tj. z ceny zahrnující DPH.

**Článek III  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 vznikl dohodou obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Práva a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a platnými právními předpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje a podepisuje v českém jazyce ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
5. Podpisem tohoto Dodatku č. 1 dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.

V Ostravě dne

V Českém Těšíně dne

Za DPO

Za zhotovitele

.....  
xxx  
vedoucí odboru investice

.....  
Ing. Radek Eliáš  
jednatel