

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/RVC/065/OSE/SoD/2018 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 17574/2018/00, UID: 70859 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801
DIČ: CZ67981801

a

ZHOTOVITELEM:

společnost s názvem „**Pracovní společenství pro analýzu marketingového potenciálu a technických parametrů nového přístavního území ČR v Hamburku**“,

kteřá sídlí na adrese Veveří 331/95, 602 00 Brno,

kteřá vznikla na základě smlouvy ze dne 18.9.2018 (označené jako „Smlouva o pracovním společenství“) uzavřené podle ust. § 2716 občanského zákoníku, a

jejímiž společníky jsou:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

veřejná vysoká škola

Sídlo: Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČO: 00216305

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: doc. Ing. Jan Pěňčík, Ph.D., proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy
(k uzavření této smlouvy o dílo byl proděkan pověřen prof. Ing. Miroslavem Bajerem, CSc., děkanem fakulty, a to na základě pověření ze dne 1.2.2018, které tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy o dílo)

IČO: 00216305
DIČ: CZ00216305

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen „Společník 1“ nebo „Výkonný společník“)

a

Wagener & Herbst Management Consultants GmbH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem Potsdam pod spisovou značkou HRB 1076 P

Sídlo: Persiusspeicher Zeppelinstraße 136, 144 71 Potsdam, SRN

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Dr. Robert Wagener, jednatel

Ralf Behrens, jednatel

(k uzavření této smlouvy o dílo byl zmocněn Společník 1 na základě článku IV. odst. 1 Smlouvy o pracovním společenství ze dne 18.9.2018, která tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy o dílo)

IČO:

DIČ:

DIČ pro DPH:

(dále jen „Společník 2“)

a

Sweco Hydroprojekt, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 7326

Sídlo: Tábořská 31, 140 16 Praha 4

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Milan Moravec, předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, člen představenstva

(k uzavření této smlouvy o dílo byl zmocněn Společník 1 na základě článku IV. odst. 1 Smlouvy o pracovním společenství ze dne 18.9.2018, která tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy o dílo)

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

(dále jen „Společník 3“)

(souhrnně dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/065/OSE/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 27.12.2018 upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 1. se mění:

1) V čl. IV. Předmět Díla odst. 1.2 :

Původní text

„D. Čistopis

*Zpracování závěrečného souhrnného dokumentu po projednání s Ministerstvem dopravy a Hamburg Port Authority (projednání organizuje OBJEDNATEL za účasti ZHOTOVITELE), který bude obsahovat výše uvedené body předmětu DÍLA se zpracovanými připomínkami Ministerstva dopravy. Dokument bude vypracován v české a v německé jazykové verzi v plné verzi a ve výtahu zahrnující základní funkce a nároky na infrastrukturu včetně prezentace ve formátu *.ppt.“*

se nahrazuje:

„D1. Čistopis

Zpracování závěrečného souhrnného dokumentu po projednání s Hamburg Port Authority (projednání organizuje OBJEDNATEL za účasti ZHOTOVITELE), který bude obsahovat výše uvedené body předmětu DÍLA se zpracovanými připomínkami.

Dokument bude vypracován v české a v německé jazykové verzi v plné verzi a ve výtahu zahrnující základní funkce a nároky na infrastrukturu včetně prezentace ve formátu *.ppt.“

D2. Doplněný čistopis

Doplnění zpracování připomínek Ministerstva dopravy do závěrečného souhrnného dokumentu zpracovaného v rámci bodu D1.“

2) V čl. VI. Smluvní cena odst. 1. :

Původní text „plnění bodu D 779.800,- Kč bez DPH, (minimálně 20 % SMLUVNÍ CENY DÍLA)“

se nahrazuje:

„plnění bodu D1 584.850,- Kč bez DPH

plnění bodu D2 194.950,- Kč bez DPH“

3) V čl. VII. Termín plnění odst. 1 :

Termín plnění v podobě „bod D do 45 dnů od pokynu OBJEDNATELE“ se nahrazuje: „body D1 a D2 v termínech uvedených v čl. VII. Termín plnění odst. 2“

4) V čl. VII. Termín plnění odst. 2 :

Termín plnění v podobě „bod D ... do 45 dnů od pokynu OBJEDNATELE po převzetí bodu C OBJEDNATELEM“ se nahrazuje:

„bod D1 ... do 45 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č1. SMLOUVY

bod D2 ... do 45 dnů od pokynu OBJEDNATELE“

5) V čl. IX. Požadavky na zpracování díla písm. C odst. 1 :

Původní text

„Čistopis dokumentace dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2, bodu D se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI předat 4x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).“

se nahrazuje:

„Čistopis dokumentace dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2, bodu D1 se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI předat ve formě elektronické prostřednictvím e-mailu.

Čistopis dokumentace dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2, bodu D2 se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI předat 4x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).“

Ostatní ujednání SMLOUVY č. S/ŘVC/065/OSE/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 27.12.2018 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL 2 (dva) a ZHOTOVITEL 3 (tři).

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

31. 03. 2020

V Praze

V Brně 23.3.2020

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

doc. Ing. Jan Pěňčík, Ph.D.
proděkan pro vnitřní a zahr. vztahy
FAST VUT

Uveřejněno v Registru smluv dne 31. 03. 2020