

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 1

Číslo související rámcové dohody: 08PU-002314 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 08PU-002609

Ze dne:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SPM CZ, a.s.

Sídlo: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ27195147

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – 1. etapa, objekty:

- SO 201 Most ev. č. 13-074 přes potok v obci Varvažov
- SO 202 Most ev. č. 15-028 přes potok u obce Libčeves
- SO 203 Most ev. č. 15-035 Třebenice

dle Výkazu výměr jakožto Přílohy č. 1 této dílčí objednávky s pořadovým č. 1.

Místo dodání: SO 201 Most ev. č. 13-074 přes potok v obci Varvažov, SO 202 Most ev. č. 15-028 přes potok u obce Libčeves, SO 203 Most ev. č. 15-035 Třebenice.

Termín plnění: do 8/2020

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

██
██
██
██

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 2 454 624,54 Kč

Další informace pro dodavatele: práce budou zahájeny a ukončeny dle příložených HMG: Most ev. č. 15-028 přes potok u obce Libčeves, Most ev. č. 13-074 přes potok v obci Varvažov, Most ev. č. 15-035 Třebenice.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

██

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Přílohy:

Příloha č. 1 dílčí objednávky pořadové č. 1 – Soupis objektů - Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu 1. etapa.

Příloha č. 2 dílčí objednávky pořadové č. 1 – HMG: Most ev. č. 15-028 přes potok u obce Libčeves, Most ev. č. 13-074 přes potok v obci Varvažov, Most ev. č. 15-035 Třebenice

Harmonogramy:

Most ev. č. 15-028 přes potok u obce Libčeves

Most ev. č. 13-074 přes potok v obci Varvažov

Most ev. č. 15-035 Třebenice

viz 3x samostatný soubor

Digitálně podepsal [redacted]
[redacted]
Datum: 2020.03.30 '10:55:13 +02'00'

Digitálně podepsal [redacted]
[redacted]
Datum: 2020.03.30 16:27:13 +02'00'

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 31.03.2020 13:30:24 +02:00

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11.20	23.III.20	30.III.20	06.IV.20	13.IV.20	20.IV.20	27.IV.20	04.V.20	11.V.20	18.V.20	25.V.20	01.VI.20	08.VI.20	15.VI.20	22.VI.20	
1		Most ev. č. 13-074 přes potok v obci Varvažov	62 dny	30.03. 20	23.06. 20																
2		Zahájení prací, sanace spodní stavby, vyčištění koryt	60 dny	30.03. 20	19.06. 20																
3		DIO - osazení betonových svodidel	1 den	22.06. 20	22.06. 20																
4		Předání provedených oprav	1 den	23.06. 20	23.06. 20																

Projekt: Most ev. č. 13-074 přes Datum: 19.03. 20	Úkol		Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější mílník	
	Rozdělení		Neaktivní mílník	Ruční souhrn		Konečný termín	
	Mílník		Neaktivní souhrn	Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol	Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	6.III.20	23.III.20	30.III.20	06.IV.20	13.IV.20	20.IV.20	27.IV.20	04.V.20	11.V.20	18.V.20	25.V.20	01.VI.20	08.VI.20	15.VI.20
1		Most ev. č. 15-028 přes potok u obce Libčeves	63 dny	25.03. 20	19.06. 20														
2		Zahájení prací, odstanění křovin, odbourání betonů, sanaci	60 dny	25.03. 20	16.06. 20														
3		DIO (prořiznutí spár, zálivky)	2 dny	17.06. 20	18.06. 20														
4		Předání provedených oprav	1 den	19.06. 20	19.06. 20														

Projekt: Most ev. č. 15-028 přes Datum: 19.03. 20	Úkol		Neaktivní úkol		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Pouze zahájení		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení		Pouze s dobou trvání		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Vnější úkoly				Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání							

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	20	23.III.20	30.III.20	06.IV.20	13.IV.20	20.IV.20	27.IV.20	04.V.20	11.V.20	18.V.20	25.V.20	01.VI.20	08.VI.20	15.VI.20	22.VI.20	29.VI.20	06.VII.20	
1		Most ev. č. 15-035 Třebeň	1 den	15.04. 20	15.04. 20																		
2		Zahájení prací, čištění, oprava ložisek, sanace spodní stavby	60 dny	15.04. 20	07.07. 20																		
3		DIO - osazení betonových svodidel	2 dny	08.07. 20	09.07. 20																		
4		Prohlídka provedených oprav	1 den	10.07. 20	10.07. 20																		

Projekt: Most ev. č. 15-035 Třeb Datum: 19.03. 20	Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
	Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník			