

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo, na akci: Překladatelská, komunikační a jiná odborná činnost při realizaci projektu v rámci přeshraniční spolupráce mezi Českou Republikou a Svobodným státem Sasko „VODAMIN II“

Kód akce: A603

č.: VKŘ/BUD/204/2017

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.,
DIČ CZ00007536 pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech
technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupcem náměstka ředitele pro oblast
ZNHČ

(dále jen „Objednatel“)

a

Okresní hospodářská komora Most

Višňová 666, 434 01 Most

IČO 48290661 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.,
DIČ CZ48290661 pobočka Most

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. A 4165

Zastoupena: Ing. Rudolfem Jungem, předsedou OHK Most

**Ve věcech
technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou úřadu OHK Most

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. X. odst. 8. Smlouvy o dílo, na akci Překladatelská, komunikační a jiná odborná činnost při realizaci projektu v rámci přeshraniční spolupráce mezi Českou Republikou a Svobodným státem Sasko „VODAMIN II“, Kód akce: A603 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 9. 8. 2017, pod č. Objednatele VKŘ/BUD/204/2017 a pod č. Zhotovitele 17/17/K a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1:

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění Smlouvy z následujícího důvodu:

V průběhu realizace Monitorovacího vrtu Koněv došlo dne 22. 6. 2018 k havárii při konstrukci vnitřní výstroje. Na základě technicky dostupného inklinometrického měření byl vyloučen lokální pohyb závěrných svahů lomu v místě vrtu jako příčina této havárie. Jednou z možných a technicky zdůvodnitelných příčin havárie byl označen vliv propadu nadstropu nezavalené a nevyztužené důlní chodby. Druhou příčinou havárie, posuzovanou přízvaným znalcem, byla stanovena možnost výbuchu uhelného prachu. I přes maximální úsilí se však nepodařilo příčinu havárie jednoznačně určit.

Co nejširší identifikování možných příčin havárie bylo zásadní pro stanovení dalšího postupu realizace náhradního vrtu a eliminaci rizika opakování havárie vrtu.

Projektová a předprojektová příprava obnovy monitorovacího vrtu Koněv byla ukončena dne 9. 12. 2019. Vzhledem k nejednoznačným závěrům ohledně příčin vzniku havárie bylo rozhodnuto obnovit vrt v bezpečné vzdálenosti 13,19 m od místa původního projektového řešení. Zvýšení bezpečnosti je z podnětu Objednatele řešeno situováním nového vrtu do rostlé uhelné sloje. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se termín pro ukončení a předání celého předmětu díla prodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro realizaci Monitorovacího vrtu Koněv v místě určeném nově zpracovaným projektem.

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na čl. I. tohoto Dodatku č. 1, že se ruší stávající znění čl. III. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 31. října 2020

III. Ostatní ujednání Smlouvy

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 16. 3. 2020

V Mostě dne 26. 3. 2020

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

Ing. Rudolf Jung
předseda OHK Most
Okresní hospodářská komora Most
(Zhotovitel)