

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-003438, evidenční číslo 219/19 uzavřené dne 16.7.2019  
ISPROFIN: 3271110901.34732

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390  
zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice na základě pověření,  
Hláváčova 902, 530 02 Pardubice

a

poskytovatelem **Ing. Roman Růžička**  
Stratilova 335/3, 779 00 Olomouc-Černovír  
IČ: 62855638, DIČ: CZ 5909120437  
zastoupeným:

na realizaci služeb

### **„ I/17 Čankovice, Městec, Ostrov, Stradouň, IV. etapa měření SHZ “**

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o poskytování služeb:

#### **5.1.1. Lhůty plnění**

- 5.1.1. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis:  
**Pro obce Čankovice a Městec: nejpozději do 31.12.2019**  
**Pro obec Ostrov nejpozději do 30.4.2020**  
Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – elektronická verze:  
**Pro obec Stradouň: nejpozději 30.4.2020**  
Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis:  
**Pro obec Stradouň: nejpozději 30.6.2020**

#### **6.1.1. Cena za poskytování služeb**

Článek se doplňuje o samostatný Oceněný soupis prací - příloha č.1 tohoto dodatku č.1.  
Ceny odpovídají položkovým cenám původního oceněného soupisu prací s ohledem na rozšířený rozsah jednotlivých položek.

#### **Zdůvodnění změn:**

Hlavním důvodem je zajištění IPHO (výměna protihlukových oken) v obci Stradouň na základě projektu řešení napojení D35 na I/17 ŘSD ČR, správou Pardubice. Jedná se o dodatečný požadavek objednatel.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní smlouvou.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

V Pardubicích dne 31.03.2020

V Olomouci dne 17.03.2020

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

**Zhotovitel:**

## Dodatek č.1 - přehledný soupis prací

I/17 Čankovice, Městec, Ostrov, Stradouň, IV. etapa měření SHZ

Číslo smlouvy: 11PU-003438 ev.č.: 219/19

popis úkonu	měrná jednotka	Původní cena			Navýšení dle dodatku č.1		
		počet m.j.	cena za m.j.	Cena celken	počet m.j.	cena za m.j.	Cena celken
Celkem Kč bez DPH			637 200				220 300
Celkem Kč bez DPH původní cena + dodatek č.1			857 500				
DPH 21%			180 075				
Celkem Kč včetně DPH			1 037 575				

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice. Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (doprava atd.).