

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení studie na akci:

**„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Chvalčov – Rekonstrukce
ubytovacích pavilonů “**

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.
Sídlo	:	Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Statutární orgán	:	Ing. Marie Fremlová, pověřená řízením organizace
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Marie Fremlová, pověřená řízením organizace
b) ve věcech technických	:	██
	:	██
IČO	:	00092096
DIČ	:	CZ00092096
Bankovní ústav	:	KB Uherské Hradiště, a. s.
Číslo účtu	:	115-909880257/0100
Telefon	:	572 414 512
E-mail	:	sekretariat@ssluh.cz
ID DS	:	Zetk74k

Zhotovitel	:	G G Archico a.s.
Sídlo	:	Zelené náměstí,686 01 Uherské Hradiště
Statutární orgán	:	██
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	██
b) ve věcech technických	:	██
IČO	:	46994432
DIČ	:	CZ46994432
Bankovní ústav	:	██
Číslo účtu	:	██
Telefon	:	██
E-mail	:	██
ID DS	:	yd77gnq

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele SML/0011/2020 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 28. 1. 2020 na akci:

**„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Chvalčov – Rekonstrukce ubytovacích
pavilonů“**

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je posun termínu plnění, tj. dokončení a protokolárního předání díla, ke kterému dochází s ohledem na vládou ČR vyhlášený nouzový stav na celém území České republiky v souladu se zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2). Z důvodu vyhlášení nouzového stavu byl na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje domov organizace, který je předmětem Smlouvy pro návštěvy uzavřen. Při zpracování projektové dokumentace není proto možné v současné době provádět prohlídky na místě samém a současně provádění výrobních výborů či konzultace s dotčenými orgány jsou s odkazem na režimové opatření omezené.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění článku 4.1. Smlouvy – Termín plnění:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 3.1. této smlouvy do:
31. 3. 2020

Článek 4.1. Smlouvy po změnách zní:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 3.1. Smlouvy do:
15. 5. 2020

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v zákonné lhůtě prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4.5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení

V Uherském Hradišti dne: 31. 3. 2020

V Uherském Hradišti dne: 31. 3. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Marie Fremlová
pověřená řízením organizace

.....
Ing. arch. Karel Kloupar
předseda představenstva