

Dodatek č. 1
k Objednávce č. 12PT-002154, ze dne 22. 01. 2020

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

(dále jen "objednatel")

a

BLAHOPROJEKT s.r.o.

se sídlem: Čechova 727, 370 01 České Budějovice

IČO, DIČ02451379, CZ02451379

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“, jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Preamble:

- (i) Smluvní strany spolu uzavřely dne 22. 01. 2020 Objednávku č. 12PT-002154 za účelem realizace veřejné zakázky „I/19 Hamry nad Sázavou, úprava tělesa, PDPS + AD“ (dále jen „**Objednávka**“).
- (ii) Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném:

I. Předmět dodatku

- 1.1 S ohledem na stávající karanténní opatření se oprávnění zástupci Smluvních stran dohodli, že se ustavení Lhůta pro dodání či termín dodání čístopis doplňuje a mění následovně:

Lhůta pro dodání či termín dodání: čístopis: 30. 04. 2020

- 1.2 Ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

V případě akceptace Dodatku č. 1 Objednatele Dodavatel Dodatek č. 1 písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele. V případě nepotvrzení akceptace Dodatku č. 1 Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání Dodatku č. 1 Objednatelem platí, že Dodavatel Dodatek č. 1 neakceptoval a Dodatek č. 1 je bez dalšího zneplatněn.

Za Objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ