

Změnový list

Název díla: Areál trolejbusy Ostrava - SO 05 - Přístřešek pro ČOV u haly I	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změnového listu: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 25.12.2019 číslo SoD objednatele DOD20190164		
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava		
Zhotovitel: STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava		
Technický dozor stavby/projektu: [REDAKCE]		
Přílohy: Rozpočet Vcp a Mp 1) fotodokumentace změny 1 2) fotodokumentace změny 2	Počet paré: 2 x 1 x	Příjemce: Objednatel Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
1. Při provádění zemních prací pro přístřešek COV dle zadané PD došlo díky prováděným odkopům v blízkosti sloupu trakčního vedení k jeho náchýlení. Pro zamezení jeho eventuálního spadnutí v budoucnosti bylo ze zhotovitelem domluveno jeho přibetonování k nově vybudovaným základům Přístřešku. Cena víceprací = 26 172,71,- Kč
2. Po provedení betonáže podlahy Přístřešku v části určené pro uskladnění tlakových lahví, bylo zjištěno, že stávající pochůzka chodník kolem toho přístřešku je oproti nově budovaným podlahám ve výšce +10cm, po vybudování vypsádování terénu by docházelo k zatékání do přístřešku. Bylo domluveno vybourání a vybetonování nového chodníku ve výšce shodné s podlahami přístřešku. Navýšení ceny oproti rozpočtu = 32 997,36,- Kč
3. Pro zajištění lepší údržby plochy kolem přístřešku byla provedena záměna materiálu ozelenění za vrstvu z kačírku. Cena víceprací je 0,- Kč

Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	není
Dopad na PD	není
Ostatní ujednání	nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací/měněprací ZL k celkové ceně díla
	-13 750,00	67 920,06	54 170,06 Kč	3,16%

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	[REDAKCE]	27.1.2020	v porádku	[REDAKCE]

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím / nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Stamont - pozemní stavitelství	[REDAKCE]	28.1.2020	souhlasím	[REDAKCE]
Technický dozor (TD):	DPO a.s.	[REDAKCE]	28.1.2020	souhlasím	[REDAKCE]
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.	[REDAKCE]	4.2.2020	SOUHLASÍ	[REDAKCE]

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

REKAPITULACE OBJEKTU SO 05

Stavba: Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Místo: Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 659 684,01	2 008 217,66
05	SO 05 - Přístřešek pro ČOV u Haly I.	1 659 684,01	2 008 217,66
01_D01	Stavební část	1 254 787,68	1 518 293,10
02	Zdravotechnika	157 439,42	190 501,70
03	Vzduchotechnika	38 412,91	46 479,62
04	Elektroinstalace	209 044,00	252 943,24
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		51 956,66	62 867,55
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 711 640,67	2 071 085,21