

DODATEK č.1k SoD

k provedení stavby „Rekonstrukce pěších komunikací nám. Osvoboditelů“

číslo smlouvy objednatele: SML. 3899/2016

číslo smlouvy zhotovitele: OSM 160 045

níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha 16**
sídlo: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín
IČ: 00241598
DIČ: CZ00241598
zastoupený: Mgr. Karel Hanzlík – starosta MČ
telefon: [REDACTED]
bank. spojení: Česká spořitelna, č.ú. [REDACTED]
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.**
sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084
zastoupený: Ing. Jiřím Pospíšilem a Ing. Milošem Smolíkem, jednatelem
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 2362
tel./ fax: [REDACTED]
bank. spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

Uzavřely tento **Dodatek č. 1**

Čl.I Prodloužení termínu dokončení stavby

Smluvní strany se dohodly na změně čl.III osdt. 1 .

Na základě oboustranné dohody se posunuje termín ukončení realizace akce z 31.12.2016 do **30.4. 2017** z důvodů nevhodných klimatizačních podmínek, zimní odstávky obalovny LA do konce února a dále z důvodů koordinace pokládky kabelů TVNET .

Čl.II Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních 3x pro objednatele a 2x pro zhotovitele

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany tímto prohlašují, že dodatek č.1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne.....

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Jiří Pospíšil Ing. Miloš Smolík
jednatelé EKIS, spol. s r.o.

.....
Mgr. Karel Hanzlík
starosta MČ Praha 16