




DODATEK č. 1



ke smlouvě o dílo č. ŘK 32/2020 - SML uzavřené mezi smluvními stranami
dne 3.2.2020 (dále jen „dodatek“)

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
IČO : 70885371
DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH
Zastoupený : plk. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje, vrchním radou
Bankovní spojení : Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu : 8609881/0710
Telefon : 
Fax : 
ID DS : dz4aa73
Podatelna : 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel : **Bohemia Fire s r.o.**
Sídlo : Hvozdecká 1595/8, 268 01 Hořovice
IČO : 06360441
DIČ : CZ06360441
Zastoupený : Jean-Marcem Pasquierem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 115-5088550287/0100
Telefon : 
E-mail : 
ID DS : krvpu3g

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280904

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 3.2.2020 uzavřely smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení č.j. HSKL-100/2020 – ÚE smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: **„Oprava po dalším desetiletém provozu vozidla AZ 30 S1Z MAN METZ, RZ: NBA 75-99, VIN: WMAL820538Y035337, rok výroby 1998“** (dále jen „smlouva“).

Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

1. Tento dodatek je sepsán s odkazem na ustanovení Článku 4 odst. 4 smlouvy, neboť při provádění díla byla zjištěna nezbytnost opravy nutná pro další provozuschopnost vozidla ve větším rozsahu, než bylo stanoveno ve smlouvě a jejích přílohách č. 1 a 2. O této skutečnosti zhotovitel informoval objednatele v souladu se smlouvou e-mailem, jehož obsahem byl soupis předpokládaných změn včetně cenové nabídky s návrhem na úpravu

celkového rozsahu díla a informace o dopadu na termín jeho plnění. Vzhledem ke všem okolnostem objednatel odsouhlasil návrh zhotovitele a jeho nabídku.

2. Smluvní strany se v souladu s Článkem 12 odst. 6 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy uvedených v čl. 4 tohoto dodatku.

Článek 4 ZMĚNY SMLOUVY

1. V Článku 5 odst. 3 se slova „nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy“ nahrazují slovy „nejpozději do 5.5.2020“.
2. V Článku 6 se odstavec 2. mění následovně:

Původní znění:

2. Cena za dílo podle čl. 4 činí:

„Oprava vozidla AZ 30 S1Z MAN METZ, RZ: NBA 75-99 po desetiletém provozu“	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
2.1 Cena díla celkem	a) 1 819 750,00 Kč	b) 382 147,50 Kč	c) 2 201 897,50 Kč
2.2 Cena díla celkem s DPH slovy	„Dvamilionydvěstějedentisícosmsetdevadesátšedm korun českých 50/100“		

se nahrazuje takto:

2. Cena za dílo podle čl. 4 činí:

„Oprava vozidla AZ 30 S1Z MAN METZ, RZ: NBA 75-99 po desetiletém provozu“	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
2.1 Cena díla celkem	a) 1 918 270,00 Kč	b) 402 836,70 Kč	c) 2 321 106,70 Kč
2.2 Cena díla celkem s DPH slovy	„Dvamilionytřístadvacetjedentisícjednostošeš korun českých 70/100“		

3. V Příloze č. 1 se v části „Podvozkový a podpěrný systém:“ vypouští odrážka:
 - Oprava dobíjení a napojení vozidla na vzduchovou soustavu (RETTBOX Air/230V)
4. V Příloze č. 1 se za část „Spínače, sensory a relé:“ doplňuje část „Další práce:“, která obsahuje:
 - Odstraňování závad a v případě potřeby opravy v důsledku spuštěné pojistky v podpěře
 - Utěsnění hlavního olejového čerpadla RHL na hnací hřídel
 - Utěsnění hlavního olejového čerpadla RHL na ovladači čerpadla
 - Obnova solenoidového ventilu na hlavním přepínacím ventilu
 - Výměna výfukového potrubí
 - Výměna těsnících kartáčů chráničů snímačů
 - Výměna 30 vadných stupňů (nebezpečí sklouznutí při stoupání na žebříku)
 - Utěsnění 4 vodorovných hydraulických válců držáků včetně olejových trubek
5. V Příloze č. 2 se z tabulky v části „Podvozkový a podpěrný systém“ vypouští položka:

Úkony	Cena celkem bez DPH (v Kč)	Cena celkem s DPH 21 % (v Kč)
Oprava napojení vozidla na vzduchovou soustavu a dobíjení (RETTBOX Air vzduch/230V)	144 100,00	174 361,00

6. V Příloze č. 2 se do tabulky za část „Spínače, sensory a relé:“ doplňuje část „Další práce:“, která obsahuje:

Úkony	Cena celkem bez DPH (v Kč)	Cena celkem s DPH 21 % (v Kč)
Další práce		
Odstraňování závad a v případě potřeby opravy v důsledku spuštěné pojistky v podpěře	45 340,00	54 861,40
Utěsnění hlavního olejového čerpadla RHL na hnací hřídel	15 970,00	19 323,70
Utěsnění hlavního olejového čerpadla RHL na ovladači čerpadla	12 030,00	14 556,30
Obnova solenoidového ventilu na hlavním přepínacím ventilu	11 350,00	13 733,50
Výměna výfukového potrubí	15 190,00	18 379,90
Výměna těsnících kartáčů chráničů snímačů	10 060,00	12 172,60
Výměna 30 vadných stupňů (nebezpečí sklouznutí při stoupání na žebříku)	56 400,00	68 244,00
Utěsnění 4 vodorovných hydraulických válců držáků včetně olejových trubek	76 280,00	92 298,80

7. V Příloze č. 2 se položka CELKEM (v Kč) mění takto:

Úkony	Cena celkem bez DPH (v Kč)	Cena celkem s DPH 21 % (v Kč)
CELKEM (v Kč)	1 918 270,00	2 321 106,70

Článek 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Hořovicích



za zhotovitele:

Jean-Marc Pasquier
jednatel společnosti
Bohemia Fire s.r.o.

V Kladně

.....

za objednatele:

plk. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

