

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 941-2014-505201 (40/2014), ze dne 16.09.2014

na „Dopracování projektu KoPÚ Lhotice u Českých Budějovic“

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami**Objednatel:****Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj
Pobočka České Budějovice**

zastoupený:

Ing. Karlem Zvěřinou
vedoucím Pobočky České Budějovice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Karel Zvěřina

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Michaela Babková
referentka Pobočky České Budějovice

Tel.:

xxxxxxx

E-mail:

m.babkova@spucr.cz

Adresa:

Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:**GEOPOZEM CB s.r.o.**

sídlo:

Staroměstská 1504/1, 370 01 České
Budějovice

zastoupený:

Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miloslav Jodl

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miloslav Jodl

Tel.:

xxxxxxx

E-mail:

xxxxxxx

ID DS:

3u333zq

Bankovní spojení:

Fio banka, a.s.

Číslo účtu:

2400492234/2010

IČ:

02255073

DIČ:

CZ02255073

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 22184

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Miloslav Jodl

dále jen „zhotovitel“

ČI. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 16.09.2014 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího v dopracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lhotice u Českých Budějovic** a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a Dodatku č. 1.

ČI. II Předmět Dodatku

1. Na základě rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, bylo nutné znovu provést část díla 1.2. – „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně stabilizace plastovou značkou“. Hodnotu těchto prací nebylo možné v době zahájení předem stanovit, jednalo se o opakované práce a nebylo možné určit, jaký rozsah prací lze použít z prací předchozích. Dodatečná cenová nabídka, vypracovaná na základě skutečně provedených prací, byla objednatelem akceptována. Kladné stanovisko k převzetí výsledku zeměměřických činností týkajících se pozemků neřešených v rámci pozemkových úprav v katastrálním území Lhotice u Českých Budějovic vydal Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice dne 17. 3. 2020.

Cena díla se po započtení skutečných nákladů zvyšuje o 90 200 Kč bez DPH.

ČI. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností - Dopracování projektu KoPÚ Lhotice u Českých Budějovic

31.3.2020

Za objednatele:

31.3.2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel GEOPOZEM CB s.r.o.

Za správnost:

.....
Ing. Jarmila Najmanová

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 SoD - Položkový výkaz činností - Dopracování projektu KoPÚ Lhotice u Českých Budějovic

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	8	2 000	16 000	16.12.2014
1.2. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	50	2 000	100 000	16.12.2014
1.2.1. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou - vícepráce	100 bm	50	2 000	100 000	31.5.2019
1.2.2. Převzetí původních stabilizací včetně osazení v terénu - 98 mezníků x 100 Kč - odpočet	ks	-98	100	-9 800	
Přípravné práce celkem (1.1.-1.2.2.) bez DPH v Kč				206 200	
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	200	350	70 000	16.3.2015
2.2. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	25	2 000	50 000	16.3.2015
2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	200	490	98 000	16.7.2015
2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	8 100	24 300	16.8.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH v Kč				242 300	
3. Mapové dílo				242 300	
3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	288	445	128 160	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Mapového díla celkem (3.1.) bez DPH v Kč				128 160	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.2.2.) bez DPH v Kč	206 200 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH v Kč	242 300 Kč
3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč	128 160 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	576 660 Kč
DPH 21% v Kč	121 098,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	697 758,60 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

31.3.2020

31.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel společnosti