



KUJCP01B2HVM

číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/792/17

číslo smlouvy zhotovitele: S18 – 017 - 0146

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Smluvní strany:**

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
číslo účtu: 250000302/0300
zastoupen: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., České Budějovice
č. účtu : 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním
rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupen: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/792/17 ze dne 21. 12. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 2018, dodatku č. 2 ze dne 9. 10. 2018, dodatku č. 3 ze dne 8. 7. 2019 a dodatku č. 4 ze dne 23. 9. 2019 jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „**Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben (okr. ČK)**“. Důvodem změn jsou méněpráce a vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a dohoda obou smluvních stran tak, jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 7, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě. V důsledku této změny se mění článek článek IV. **Cena za dílo, odst. 1 smlouvy.**

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, když se ruší původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy (ve znění dodatku č. 4 smlouvy) a nahrazuje se novým zněním.

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy (ve znění tohoto dodatku č. 4 smlouvy):

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2 Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz příložený Změnový list č. 5 a 6)

a) Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1. etapa (Bližší Lhota km 7,580 – křižovatka v km 12,530)

celkem bez DPH 102 706 965,17 Kč

b) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa, objekt SO 202 Most přes Pestřici v km 0,000

celkem bez DPH 6 548 587,18 Kč

c) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3,040)

celkem bez DPH 31 560 893,80 Kč

celkem bez DPH 140 816 446,15 Kč

DPH 21 % 29 571 453,69 Kč

Celkem včetně DPH 170 387 899,84 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy (ve znění tohoto dodatku č. 5 smlouvy):

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2 Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz příložený Změnový list č. 7)

a) Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1. etapa (Bližší Lhota km 7,580 – křižovatka v km 12,530)

celkem bez DPH 102 307 131,14 Kč

b) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa, objekt SO 202 Most přes Pestřici v km 0,000

celkem bez DPH 6 542 987,18 Kč

c) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3,040)

celkem bez DPH 31 314 965,58 Kč

celkem bez DPH 140 165 083,90 Kč

DPH 21 % 29 434 667,62 Kč

Celkem včetně DPH 169 599 751,52 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 211/2020/RK-93 ze dne 19. 3. 2020.

V Českých Budějovicích dne 19. 3. 2020

Mgr. Ivana Stráská
hejtmarka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne

19 -03- 2020

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu



SWIETELSKY (S)

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Stavba: „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“	č. smlouvy objednatele:	SDL/OREG/792/17 SDL/OREG/792/17/1
11-472-2 Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1. ETAPA 12-256-2 Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. ETAPA 14-221-2 Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, MOST	č. smlouvy zhotovitele:	S18-017-0146
Objednatel : Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
TDS: MAURING spol. s r.o. Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice		
Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha		
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Předmět změny:		
7.1 <u>Skutečné provedení</u>		
	méněpráce	= <u>-386 032,32</u>
7.2 <u>Technické řešení opevnění svahu na mostech a přeložkách vodotečí dle požadavku NP Šumava ve spolupráci s ekodozorem stavby</u>		
SO 201	méněpráce	= -166 216,55
	vícepráce	= 122 386,95
SO 202	méněpráce	= -324 947,00
	vícepráce	= 239 261,81
SO 301	méněpráce	= -251 447,67
	vícepráce	= 185 143,49
SO 302	méněpráce	= -263 608,90
	vícepráce	= 194 097,94
	Celkem vícepráce	= <u>740 890,19</u>
	Celkem méněpráce	= <u>-1 006 220,12</u>
Návrh ocenění: Cena celkem bez DPH -651 362,25 Kč		

Zhotovitel:

jméno: MILOSLAV JINDRA

datum a podpis: 25. 2. 2020 [redacted]

Objednatel:

jméno: ING. JIŘKA HLAVINKOVÁ

datum a podpis: 20.3. 2020 [redacted]

Techn. dozor investora:

jméno: IKG MICHAL ŠTĚPÁNEK

datum a podpis: 25. 2. 2020 [redacted]

Projektant:

jméno: ING. ZDENĚK TRÁVNÍČEK

datum a podpis: 25. 2. 2020 [redacted]

Autorský dozor:

jméno: ING. ZDENĚK TRÁVNÍČEK

datum a podpis: 25. 2. 2020 [redacted]

Přílohy: rekapitulace, položkový rozpočet