



S00JP011UG4M

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor školství

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

Tel.: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

JL 5 spol. s r.o.

se sídlem Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín

[REDACTED]

IČO: 28273176

DIČ: CZ28273176

Zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 57798

[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Č. 200 190 156 ze dne 27. 11. 2019, uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci

"Vybudování učeben řemeslných oborů" část 1: Stavební práce

číslo smlouvy objednatele: 2000190156/1

číslo smlouvy zhotovitele: 3/I/2019/1

číslo veřejné zakázky: N006/19/V00025680

I. PREAMBULE:

Smluvní strany uzavřely dne 27.11. 2019 smlouvu o dílo na akci "Vybudování učeben řemeslných oborů" část 1: Stavební práce, na základních školách ve Zlíně.

Smlouva o dílo je rozdělena na dílčí celky, a to provádění stavebních prací na:

- Základní škola Komenského II Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, Zlín 761 63
- Základní škola Zlín, Slovenská 3076, Zlín 760 01
- Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, Zlín 760 01.

V průběhu realizace vznikl požadavek na vícepráce a méněpráce u Základní školy Zlín, Slovenská 3076, Zlín 760 01, což má za následek změnu ceny za dílo.

Vícepráce a méněpráce tvoří převážně:

- změna umístění WC pro imobilní a s tím související změny výměrových ploch obkladů, dlažeb, zdravotnické instalace a elektrické instalace
- změna použitých materiálů příček na WC pro imobilní ze zděných na sádkartonové
- větší počet bouraných a upravovaných vrstev stávajících podlahových vrstev v učebně a na WC
- navýšení počtu zásuvek v učebně dle požadavku uživatele a s tím související navýšení rozvodů elektroinstalací včetně zapravení omítek

Vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány v přílohách víceprací a méně prací, změnovém listu, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1) Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a dodávky (vícepráce) a současně zužuje o stavební práce a dodávky, které nebudou provedeny (méněpráce), jejichž soupis je přílohou tohoto dodatku č. 1.

3) Článek IV. Cena za dílo, odst. 1 se mění v části:

- Základní škola Zlín, Slovenská 3076, Zlín 760 01 (3. ZŠ)	595 151,- Kč vč. DPH
vícepráce:	146 488,82 Kč vč. DPH
méně práce:	- 172 121,98 Kč vč. DPH
- Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, Zlín 760 01 (9. ZŠ)	392 315,- Kč vč. DPH
- Základní škola Komenského II Zlín, Havlíčkovo nábř.. 2567, Zlín 761 63 (5. ZŠ)	411 525,- Kč vč. DPH

cena celkem 1 135 006,48 Kč bez DPH
DPH 238 351,36 Kč
Cena celkem 1 373 357,84 Kč vč. DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

6. Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

příloha č. 1

změnový list č. 1

oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 21. 1. 2019, č. j.42/2R/2019, RO č. 02/19/17

P. KOKO, č.j. 15/R/KOKO, ZO 01/KO/T22

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 12.8. 2019, č. j. 72/16R/2019

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 4.11.2019, č. j. 48/22R/R/2019

Schválení uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 9.3.2020, č. j. 116/5R/R/2020

Ve Zlíně dne ... 31-03-2023 ...




Ve Zlíně dne ... 27.3.2020 ...

objednatel
statutární město Zlín



zhotovitel
JL 5 spol. s r.o.

[Redacted signature]
Bc. Kateřina Francová,
náměstkyně primátora



Název akce

Vybudování učeben řemeslných oborů,

Souhrn změnového listu ZL 1 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Rekapitulace nákladů k celkové ceně smlouvy o dílo:


Popis položek	cena vč. DPH
Dílčí cena dle smlouvy o dílo - ZŠ Slovenská	595 151,00
Méněpráce celkem	- 172 121,98
Vícepráce celkem	146 488,82
Rozdíl celkem	-25 633,16
Nová dílčí cena - ZŠ Slovenská	569 517,84
Původní cena celkem dle SOD	1 398 991,00
Rozdíl celkem	-25 633,16
Nová cena o dílo celkem	1 373 357,84

změny dle závazku dle zákona 134/2016 Sb dle § 222 ods. 4 do 15%	cena vč. DPH
ZŠ Slovenská méněpráce	4 527,82 Kč
ZŠ Slovenská vícepráce	57 626,66 Kč
Součet	62 154,48 Kč
Součet celkem MNP+ VCP dle § 222 ods. 4 je 4,44%	Zaokrouhleno 62 155,00 Kč
změny dle závazku dle zákona 134/2016 Sb dle § 222 ods. 6 do 50%	cena vč. DPH
ZŠ Slovenská méněpráce	167 594,16 Kč
ZŠ Slovenská vícepráce	88 862,16 Kč
Součet	256 456,32 Kč
Součet celkem MNP+ VCP dle § 222 ods. 6 je 18,33%	Zaokrouhleno 256 457,00 Kč

Datum: 20.2.2020



Zhotovitel



Datum: 20.2.2020



TDS akce

Stanovisko objednatele díla:

Tyto změny budou předloženy ke schválení do Rady města Zlína.

Datum: 20.2.2020



zástupce objednatele ve věcech technických

Přílohy:

Změnový list ZL 1

Vybudování učeben řemeslných oborů,

Základní škola Slovenská 3076, Zlín

Z m ě n o v ý l i s t č. ZL 1

1. Zpracovatel změnového listu: JL5 spol. s r.o.

Horní Vršava V 5355,Zlín

2. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Předmětem jsou **dodatečné stavební práce**, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2.1 Jedná se o následující dodatečné stavební práce – vícepráce:

2.1.1. Lešení-nebylo obsaženo v zadávacích podkladech-výkazu výměr

2.1.2. Navýšení počtu zásuvek v kuchyňce na základě požadavku uživatele – základní školy a s tím související navýšení rozvodů elektrokabelů, příslušné montáže a zapravení omítek

2.1.3. Větší počet stávajících vrstev podlahoviny z PVC v kuchyňce k odstranění lepených do asfaltového podkladu, (byl předpoklad betonového podkladu), vč. úpravy asfaltového podkladu vč. adhezního můstku a související úpravy stávající podlahy pro nové vrstvy podlahy

2.1.4. Větší rozsah úpravy omítek po demontáži stávajících rozvodů

2.1.5. Změna materiálu příček na WC pro imobilní – vyvoláno změnou materiálového řešení z důvodu napojení na stávající konstrukce, sádkartonové příčky.

2.1.6. Změna zdravotnických instalací na WC pro imobilní vyvolaných změnou umístění WC pro imobilní, souhrnná položka za rozvody zdravotnických instalací byla odečtena v méněpracích a nahrazena podrobným rozpisem prováděných prací a dodávek souvisejících se změnou umístění WC pro imobilní

2.1.7. Doplnění akustické a světelné signalizace na WC imobilní – požadavek objednatele, nebylo součástí výkazu výměr

2.1.8. Větší počet vrstev podlahy k bourání na WC pro imobilní a s tím související příprava podkladu pod novou dlažbu. Při bourání stávající dlažby byly objeveny další dvě vrstvy PVC, které bylo nutné odstranit

2.1.9. Úprava podkladu podlahy na WC pro imobilní a nový vyrovnávací potěr podlahy jako podklad pod dlažbu.

2.2 Předmětem změnového listu jsou soubory prací a dodávek související s vyvolanými změnami v průběhu realizace, které se **nebudou realizovat tzn. méněpráce:**

2.2.1. Odpočet zděných příček a omítek na WC invalidní a souvisejících prací z důvodu změny materiálu na sádkartonové příčky

2.2.2. Odpočet částí výměr obkladů a dlažeb - menší rozsah obkladů a dlažeb na WC pro imobilní

2.2.3. Odpočet zařizovacích předmětů vlivem změny půdorysu místnosti na WC imobilní.

2.2.4. Neprovádění výplní otvorů vlivem změny dispozice na WC invalidní

2.2.5. Menší rozsah tj. odpočet v oddíle přesun vybouraných hmot na WC imobilní

2.2.6. Odpočet souhrnné položky zdravotnických instalací ve WC pro imobilní – nahrazeno ve vícepracích podrobným rozpisem prováděných prací a dodávek souvisejících se změnou umístění WC pro imobilní

2.2.7. Menší počet bočních svítidel – upřesněno uživatelem – základní školou – nemožnost instalace z důvodu kolize s projekční tabulí

3. Podklady k návrhu změny:

3.1. Cenová nabídka - smluvní rozpočet

3.2. Skutečný stav zjištěný na staveništi v průběhu realizaci stavby

3.3. Platná projektová dokumentace pro realizaci stavby

3.4. Nové návrhy opatření zpracované projektanty stavby a projednané na KD stavby

3.5. Zápisy ve SD

4. Stanovisko zhotovitele stavby:

4.1. Vliv změny na předmět plnění

Výše uvedené soubory prací a činností dle 3. jsou pro zhotovitele **vícepráce a méněpráce**, které dle výše uvedených důvodů s ohledem na znění smlouvy upravují předmět díla specifikovaný v rámci veřejné zakázky na dodávku stavebních prací.

Cenové vyčíslení změn včetně DPH

Kuchyňka vícepráce stavební část	39 003,55 Kč vč. DPH
Kuchyňka vícepráce elektroinstalace	18 623,11 Kč vč. DPH
WC imobilní vícepráce ZTI	33 748,11 Kč vč. DPH
WC imobilní vícepráce stavební část	40 614,62 Kč vč. DPH
<u>Imobilní signalizace</u>	<u>14 449,43 Kč vč. DPH</u>
Mezisoučet vícepráce	146 488,82 Kč vč. DPH
Kuchyňka méněpráce svítidla	- 4 527,82 Kč vč. DPH
WC imobilní méněpráce zařizovací předměty	-26 417,78 Kč vč. DPH
<u>WC imobilní méněpráce stavební část</u>	<u>-141 176,37 Kč vč. DPH</u>
Mezisoučet vícepráce	-172 121,98 Kč vč. DPH

Úpravou dochází ke snížení dílčí ceny díla viz rekapitulace nákladů

Datum: 28.2.2020

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (s DPH)
Dílčí cena dle smlouvy o dílo - ZŠ Slovenská	595 151,00
Méněpráce celkem	- 172 121,98
Vícepráce celkem	146 488,82
Rozdíl	-25 633,16
Nová dílčí cena - ZŠ Slovenská	569 517,84
Nová dílčí cena - ZŠ Slovenská zaokrouhleno	569 518,00

5. Stanovisko generálního projektanta:

Změny jsou navrženy v souladu s ČSN a dalšími souvisejícími technickými normami a předpisy.

GP vyhodnotil změny díla jako potřebné, efektivní a doporučuje je k realizaci.

Datum: 28.2.2020

Odpovědný projektant akce

6. Stanovisko TDS:

6.1. Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou **nezbytné pro provedení stavebních prací a řádné dokončení dílčí části díla** a nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky. Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – méněpráce a vícepráce.

6.2. Změna množství realizovaných prací **nemá vliv na konečný termín** dokončení akce a má dopad na celkové náklady stavby, dochází ke snížení celkové ceny díla.

6.3. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr méněprací a víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.

6.4. Vícepráce a méněpráce dle bodu 2.1.1.-2.1.4. lze zařadit do nepodstatných (a tedy povolených) změn závazku podle § 222 odst. 4 zákona. Jsou to změny, které není třeba odůvodnit za splnění podmínek, že nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (rozhodný je součet hodnot všech změn).

6.5. Vícepráce dle bodu 2.1.5.-2.1.7. a méněpráce dle bodu 2.2.1-2.2.6. lze zařadit do podstatných změn závazku podle § 222 odst. 6 zákona. Jsou to změny, které vyplynuly ze změny umístění WC pro imobilní po podpisu SOD a na základě čestného prohlášení projektanta ze dne 9.12.2019, a to z důvodu nemožnosti úprav původně navrhovaného WC z konstrukčních důvodů a skrytých instalací zjištěných při prohlídce stavby zhotovitelem..

WC pro imobilní bylo nově navrženo v jiné části podlaží z menšími stavebními úpravami (úprava projektové dokumentace ze dne 12.12.2019).

Materiál příček WC pro imobilní byl změněn ze zděných na sádrokartonové, byl přizpůsoben stávajícím sádrokartonovým příčkám z důvodu vzájemného napojení.

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje tento ZL odsouhlasit.

Datum: 28.2.2020



TDS akce

7. Stanovisko objednatele díla:

Doporučuje provedení uvedených změn.

Tyto změny budou předloženy ke schválení do Rady města Zlína.

Datum: 28.2.2020



zástupce objednatele ve věcech technických

Přílohy:

Rozpočty VCP, MNP,

Čestné prohlášení projektanta


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Vybudování učeben řemeslných oborů

Čestně prohlašuji, že WC pro imobilní na základní škole Slovenská 3076 nelze provést dle původní projektové dokumentace v dámském WC. Při prohlídce stavby 29.11.2019 vybraným zhotovitelem bylo zjištěno, že v navrhovaných prostorech dámského WC určených k rekonstrukci na bezbariérové je skrytý svislý svod kanalizačního potrubí a větrací potrubí, které by byly dotčeny rekonstrukcí WC. Přeložení a úprava těchto potrubí by byla komplikovaná s navýšením předpokládaných finančních nákladů. S objednatelem a uživatelem bylo dohodnuto, že se rekonstrukce WC na bezbariérové provede ve vedlejším v pánském WC, kde budou menší zásahy do stávajících konstrukcí s menšími rozsahy stavebních prací bez navýšení finančních nákladů.

Ve Zlíně dne 9.12.2019

Ing. arch. František Petr
projektant



Souhrn vícepráce

S:	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – Slovenská 3076
----	---

změny dle závazku dle zákona 134/2016 Sb dle § 222 ods. 4 do 15%	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
stavební část kuchyňka	32 234,34 Kč	6 769,21 Kč	39 003,55 Kč
elektroinstalace kuchyňka	15 391,00 Kč	3 232,11 Kč	18 623,11 Kč
mezisoučet	47 625,34 Kč	10 001,32 Kč	57 626,66 Kč

změny dle závazku dle zákona 134/2016 Sb dle § 222 ods. 6 do 50%	cena bez DPH	DPH 21%	cena bez DPH
WC zdravotnicka	27 891,00 Kč	5 857,11 Kč	33 748,11 Kč
WC stavební část	33 565,80 Kč	7 048,82 Kč	40 614,62 Kč
WC elektroinstalace	11 983,00 Kč	2 516,43 Kč	14 499,43 Kč
mezisoučet	73 439,80 Kč	15 422,36 Kč	88 862,16 Kč

CELKEM	121 065,14 Kč	25 423,68 Kč	146 488,82 Kč
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Vícepráce

S:	2017077	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – Slovenská 3076
O:	SO 01	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – kuchyňky
R:	201707701.1	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – kuchyňky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				15 931,00
1	612481211RU1	Bandážování stěn perlínkou	m2	7,10000	125,00	887,50
2	612403399R00	Hrubá omítka stěn po demontáži instalací	m2	6,50000	298,00	1 937,00
3	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží	sada	1,00000	623,00	623,00
4	946941192RT1	Nájemné pojízdných Alu věží	den	34,00000	354,00	12 036,00
5	946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží	sada	1,00000	447,50	447,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 425,54
6	632415110RT2	Výrovnávací stěrka	m2	36,57472	121,00	4 425,54
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 975,03
7	96R001	Odstraňování asfaltové vrstvy po demontáži 2.vrstvy PVC v tl.nad 5mm	m2	36,57472	54,00	1 975,03
Díl: 776		Podlahy povlakové				6 684,37
8	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, další vrstva lepená do asfaltu, z ploch přes 20 m2	m2	36,57472	58,00	2 121,33
9	776R001	Adhezni mústek na asfaltovou plochu	m2	36,57420	107,00	3 913,44
10	776421100RU1	Sokl k PVC	m	5,80000	112,00	649,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 218,40
6	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	0,72000	630,00	453,60
7	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,72000	990,00	712,80
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.	t	0,72000	530,00	381,60
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km celkem předpoklad 5 km Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.	t	2,88000	70,00	201,60
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,72000	950,00	684,00
11	979990102R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel nad 30x30 cm	t	0,72000	480,00	345,60
12	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.	t	0,72000	350,00	252,00
13	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.	t	0,72000	260,00	187,20
Celkem						32 234,34

Vícepráce

S:	2017077	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – Slovenská 3076
O:	SO 01	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – kuchyňky
R:	201707701.3	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – kuchyňky - Elektroinstalace a osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21.1		Rozváděč R3.1 - doplnění				1 880,00
1	M21_1R001	Rozváděč R3.1 - doplnění z důvodu více zásuvek				
Díl: M21.3		Spínače, zásuvky, instalační materiál				5 781,00
2	M21_3R001	Výměna stávajícího spínače Tango	ks	1,00000	276,00	276,00
3	M21_3R002	Napojení sporáku vč. pohyblivého kabelu	ks	3,00000	456,00	1 368,00
4	M21_3R003	ZÁSUVKA 230V/16A POD OMÍTKU - Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	10,00000	258,00	2 580,00
5	210010312RT1	KRABICE - KO 97/5-sporák	ks	3,00000	119,00	357,00
6	210010311RT1	KRABICE - 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem	ks	16,00000	75,00	1 200,00
Díl: M21.4		Kabely, úložné konstrukce				2 449,00
7	M21_4R001	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - LV 100x60 bílá-přívod	m	2,00000	406,00	812,00
8	210800105RT1	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2(osvětlení,chyba ve výkazu výměr)	m	28,00000	38,00	1 064,00
9	210010003RU2	Trubka ohebná D25-sporák	m	3,00000	37,00	111,00
10	210010006RU2	Trubka ohebná D50-projektor	m	6,00000	77,00	462,00
Díl: M21.5		Zednické výpomoci				5 281,00
11	973031614R00	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm	ks	19,00000	25,00	475,00
12	974031121R00	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm	m	25,00000	44,00	1 100,00
13	974031122R00	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm	m	6,00000	68,00	408,00
14	612403399RT2	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU Sire do 150 mm Zednické výpomoci - celkem	m2	6,80000	485,00	3 298,00
Celkem						15 391,00

Vícepráce zdravotníka

S:	2017077	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – Slovenská 3076
O:	SO 01	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – kuchyňky
R:	201707701.4	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů - WC pro imobilní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotnická instalace				19 937,00
28	720R001	D+M Nové rozvody vody a napojení na kanalizaci (viz rozpis níže)	soub	1,00000	19 937,00	19 937,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				7 954,00
35	725122221R00	Pisoar s tlačným ventilem	soubor	1,00000	7 954,00	7 954,00
Celkem						27 891,00

Díl	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 721		Vnitřní kanalizace				
721176105R00		Trubka HT DN 100mm - 1000mm	ks	5,00	164,60	823,00
721176103R00		Trubka HT DN 50mm - 500mm	ks	1,00	32,02	32,02
721176102R00		Trubka HT DN 40mm - 500mm	ks	3,00	30,90	92,70
28652372.AR		Dlouhé hrdlo HT DN 100	ks	1,00	124,50	124,50
28615372.AR		Odbočka HT 100/100 - 90st.	ks	1,00	94,07	94,07
28615360.AR		Odbočka HT 100/50 - 45st.	ks	2,00	75,00	150,00
28615335.AR		Odbočka HT 50/40 - 45st.	ks	1,00	35,69	35,69
28615297.AR		Koleno HT 100 - 45st.	ks	2,00	51,26	102,52
28615299.AR		Koleno HT 100 - 90st.	ks	3,00	59,50	178,50
28615287.AR		Koleno HT 50 - 45st.	ks	4,00	20,12	80,48
28615282.AR		Koleno HT 40 - 45st.	ks	3,00	17,90	53,70
721R101		Redukce HT 40- 50	ks	1,00	26,02	26,02
721R102		Čistící kus HT DN 100	ks	1,00	161,28	161,28
725860212R00		Sifon pod omítku HL k invalidnímu WC	ks	1,00	515,90	515,90
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				2 470,38
Díl 722		Vnitřní vodovod				
722172611R00		Potr.vod. PPR PN16 svar polyfuz D 20/2,8 - EVO	m	6,00	34,80	208,80
722181212RT7		Izolace Mirelon PRO 22x9mm	m	6,00	15,95	95,70
28654002R		Koleno PPR 20-90st	ks	20,00	7,12	142,40
28654072R		T-KUS PPR 20	ks	2,00	9,34	18,68
28654369R		Přechod DG-20/1/2" - venkovní	ks	2,00	73,90	147,80
28654370R		Přechod DG-20/3/4" - venkovní	ks	1,00	112,80	112,80
55117546R		Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	ks	4,00	71,05	284,20
55117548R		Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4"	ks	1,00	125,88	125,88
31945142R		Vsuvka mosaz 1/2"	ks	1,00	33,00	33,00
55113432.AR		Kulový kohout Giacomini 1/2"	ks	2,00	170,68	341,36
722R101		Upevnění potrubí objímka + spojovací materiál 110-50	ks	5,00	48,00	240,00
23153050R		Silikon sanitární	ks	1,00	132,00	132,00
722R001		Montážní práce	hod	32,00	487,00	15 584,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				17 466,62
		mezisoučet - hrubé rozvody				19 937,00
						<i>přenos do položky 28</i>

Vícepráce

S:	2017077	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – Slovenská 3076
O:	SO 01	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – kuchyňky
R:	201707701.4	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů - WC pro imobilní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						23 119,50
1	347015131R00	SDK předstěna	m2	18,25000	886,00	16 169,50
2	553601526R 941955001R00	UA profil do SDK stěny pro kotvení madel včetně pomocného lešení	ks	4,00000	650,00	2 600,00
5	342263420R00	Revizní dvířka	ks	3,00000	1 450,00	4 350,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						4 604,20
9	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	7,90000	426,00	3 365,40
10	899623151R00	Obetonování potrubí odpadu betonem prostým	m	3,80000	326,00	1 238,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 664,00
12	96R001	Bourání stávající SDK příčky vč. obkladu pro napojení pisoáru a umyvadla	ks	2,00000	440,00	880,00
13	776511820R03	Odstranění povlakových podlah z nášlapné vrstvy, plocha do 10m2	m2	16,00000	49,00	784,00
Díl: 99 Stavební přesun hmot						1 895,70
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	2,13000	890,00	1 895,70
Díl: 781 Obklady keramické						2 282,40
16	781R001	Úprava obetonovaného potrubí odpadu podhosem pod obklad	m	3,80000	188,00	714,40
17	781R002	Zapravení otvorů v SDK příčce vč. obkladu	ks	2,00000	784,00	1 568,00
Celkem						33 565,80

Vícepráce elektroinstalace WC imobilní

S:	2017077	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – Slovenská 3076
O:	SO 01	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – kuchyňky
R:	201707701.3	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – kuchyňky - Elektroinstalace a osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21.3		Jiné dodávky-imobilní signalizace				11 983,00
1	M21_3R001	Signální tlačítko,tlačítko se šňůrou				
2	M21_3R002	Resetovací tlačítko				
3	M21_3R003	Kontrolní modul s alarmem				
4	M21_3R004	Napájecí modul				
5	M21_3R005	Instalační rozvody,zprovoznění a nastavení zařízení				
Celkem						11 983,00

Souhrn méněpráce

S:	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – Slovenská 3076
----	---

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
změny dle závazku dle zákona 134/2016 Sb dle § 222 ods. 4 do 15%			
kuchyňka elektroinstalace	-3 742,00 Kč	-785,82 Kč	-4 527,82 Kč
mezisoučet	-3 742,00 Kč	-785,82 Kč	-4 527,82 Kč

	cena bez DPH	DPH 21%	cena bez DPH
změny dle závazku dle zákona 134/2016 Sb dle § 222 ods. 6 do 50%			
WC zdravotnicka	-21 832,88 Kč	-4 584,90 Kč	-26 417,78 Kč
WC stavební část	-116 674,69 Kč	-24 501,68 Kč	-141 176,37 Kč
mezisoučet	-138 507,57 Kč	-29 086,59 Kč	-167 594,16 Kč

CELKEM	-142 249,57 Kč	-29 872,41 Kč	-172 121,98 Kč
---------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Měněpráce

S:	2017077	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – Slovenská 3076
O:	SO 01	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – kuchyňky
R:	201707701.3	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – kuchyňky - Elektroinstalace a osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	M21.2	Svítlidla, světelné zdroje				-3 742,00
17	PC017	Svítlidlo "A" - Nástěnné svítidlo, IP20, světelný zdroj LED, délka 1200mm, 230V	ks	2,00000	-1 871,00	-3 742,00
Celkem						-3 742,00

Měněpráce ZTI

S:	2017077	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – Slovenská 3076
O:	SO 01	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – kuchyňky
R:	201707701.4	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů - WC pro imobilní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotnická instalace				-5 950,00
28	720PC01	D+M Nové rozvody vody a napojení na kanalizaci	soubor	1,00000	5 950,00	-5 950,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				-15 882,88
29	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	250,00	-250,00
31	725013138RT1	Klozetové misky kombinované, bílé, hluboké splachování, svíslý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm	soubor	1,00000	6 092,82	-6 092,82
32	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	145,86	-145,86
34	725017168R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	2,00000	1 143,18	-2 286,36
35	725017331R00	Umyvatko na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 370 mm	soubor	1,00000	2 011,92	-2 011,92
36	725291142R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	1,00000	3 083,40	-3 083,40
38	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 012,52	-2 012,52
Celkem						-21 832,88

soupis méněprací

S:	2017077	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – Slovenská 3076
O:	SO 01	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – kuchyňky
R:	201707701.4	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů - WC pro imobilní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-14 685,40
1	317121047RT3	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	790,00	-1 580,00
2	342255026RT1	Příčky z cihel a tváric nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení dle projektanta : 16,1	m2	16,10000	814,00	-13 105,40
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-16 407,77
4	611425531RT2	Omitka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 2,645*0,15+1,2*0,15	m2	0,57675	420,00	-242,24
7	612451121R00	Omitky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového (2,645+2,125)*2*2,2-0,8*1,97 (1,52+1,22)*2*2,2-0,6*1,97	m2	30,28600	348,00	-10 539,53
8	612474611RT3	Omitka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pórobeton, ruční zpracování kompletní souvrství dle projektanta : 14,5	m2	14,50000	388,00	-5 626,00
Díl: 64 Výplně otvorů						-4 176,00
12	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 1+1	kus	2,00000	486,00	-996,00
13	553310150R	zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 125 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	1,00000	1 290,00	-1 290,00
14	553310152R	zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 125 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	1,00000	1 890,00	-1 890,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-5 318,40
15	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dle projektanta : 14,5 dle projektanta : 6,5	m2	21,00000	136,00	-2 856,00
21	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyskrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % dle projektanta : 15,0	m2	15,00000	88,00	-1 320,00
22	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních, plochy přes 2m2	m2	11,90000	96,00	-1 142,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-2 292,85
23	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	2,57624	-890,00	-2 292,85
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-12 740,00
40	766660010RAO	Montáž dveří dřevěných otevíravých do ocelové nebo fošnové zárubně, dokování závěsů, montáž a dodávka dveřních prahů šířky do 15 cm. Bez dodávky dveří. šířky 60 cm	kus	1,00000	1 500,00	-1 500,00
41	766660014RAO	Montáž dveří dřevěných otevíravých do ocelové nebo fošnové zárubně, dokování závěsů, montáž a dodávka dveřních prahů šířky do 15 cm. Bez dodávky dveří. šířky 80 cm	kus	1,00000	1 500,00	-1 500,00
42	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	700,00	-1 400,00
43	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	3 950,00	-3 950,00
44	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	4 160,00	-4 160,00

soupis méněprací

S:	2017077	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – Slovenská 3076
O:	SO 01	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů – kuchyňky
R:	201707701.4	3. ZŠ - Vybudování učebny řemeslných oborů - WC pro imobilní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	767649194R00	Montáž dveří, montáž doplňků dveří, madla	kus	1,00000	230,00	-230,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						-4 638,57
47	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,08200	44,00	-179,61
48	771445014RT1	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmelu	m	0,82000	180,00	-147,60
		doplnění : 1,22-0,6		0,62000		
		1,0-0,8		0,20000		
49	771575022RAI	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, položených do flexibilního, vodotěsného a mrazuvzdorného lepidla, včetně dvousložkové hydroizolační stěrky, dlažba ve specifikaci	m2	4,00000	490,00	-1 960,00
50	597623122R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4	m2	3,80000	390,00	-1 482,00
51	597623172R	Dlažba keramická, sokl s pozlábkem, š=98mm, L=103mm, barva šedá mat, PEI4	kus	9	94	-846,00
52	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,01168	2 000,00	-23,36
Díl: 781 Obklady keramické						-20 548,88
53	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	21,27600	44,00	-936,14
54	781415014RAH	Obklad vnitřní porovinový 200 x 150 mm, do flexibilního tmelu, bez dodávky obkladu, dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.	m2	21,27600	495,00	-10 531,62
55	597813650R	obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	21,89980	395,00	-8 650,42
56	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,21535	2 000,00	-430,70
Díl: 783 Nátěry						-921,27
57	783220010RAA	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické základní Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 2,20400	m2	2,20400	98,00	-215,99
				2,20400		
58	783220010RAC	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním zároveň 800 : (0,9*2,05-0,8*1,97)*2+(0,8+1,97*2)*0,125 zároveň 600 : (0,7*2,05-0,6*1,97)*2+(0,6+1,97*2)*0,125	m2	2,20400	320,00	-705,28
				1,13050		
				1,07350		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-34 945,55
61	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	7,01574	630,00	-4 419,92
62	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,01574	990,00	-6 945,58
63	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.	t	7,01574	530,00	-3 718,34
64	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km celkem předpoklad 5 km Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.	t	27,16296	70,00	-1 901,41
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,01574	950,00	-6 664,95
66	979990102R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel nad 30x30 cm	t	7,01574	480,00	-3 367,56
67	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	7,01574	350,00	-2 455,51
68	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	21,04722	280,00	-5 472,28
Celkem						-116 674,69



statutární
město Zlín

Číslo: Ekobsvr
nám. Míru 12 • 760 01 Zlín
IČO 00233924 • DIČ CZ00233924

