

Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-511101
(č. smlouvy zhotovitele 10222/16) ze dne 22.4.2016

I. Strany dodatku

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov,
zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro
Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro
Liberecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily
Adresa: KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a,
460 57 Liberec
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: b.kabatek@spucr.cz / d.zemanova@spucr.cz;
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.
sídlo: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
zastoupen: Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: sfm77qh
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 177139243/0300
IČ: 64793036
DIČ: CZ64793036
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“

uzavírají **Dodatek č. 7** ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16)
ze dne 22.4.2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně
druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rybnice, bod 3.3, **kteřý zní:**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	1 000	100 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					100 000	

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	115	1 000	115 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) včetně DPH v Kč					139 150	

III. Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k úpravě (navýšení) počtu měrných jednotek dílčí etapy 3.4. s ohledem na skutečnost počtu MJ obdržených v žádostech vlastníků o vytyčení. Ve smlouvě o dílo uvedený počet MJ byl stanoven kvalifikovaným odhadem objednatele, neboť se jedná o položku, u které nelze předem objektivně určit přesný počet MJ. Na základě žádostí vlastníků, které objednatel obdržel ještě před zápisem vlastního rozhodnutí do katastru nemovitostí, se objednatel rozhodl pro úpravu počtu MJ tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

Cena etapy 3.4. **se tak zvyšuje o 15 000,- Kč bez DPH** (z původních 100 000,- Kč bez DPH na 115 000,- Kč bez DPH), tj. navýšení **o 18 150,- Kč včetně DPH** (z původních 121 000,- Kč s DPH na 139 150,- Kč s DPH).

Tímto dodatkem dochází zároveň ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně objednatele. Namísto původně uvedeného Ing. Petra Fejtka nastupuje jako vedoucí Pobočky Semily Ing. Dáša Zemanová.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16) ze dne 22.4.2016 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 24.3.2020

V Hradci Králové dne 18.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel
KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Jiří Foltán, jednatel GEOŠRAFO s.r.o.