



Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 18/9615/025Lo/EI-589/18

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Objednatel	:	Technická univerzita v Liberci
Sídlo	:	Studentská 2, 461 17 Liberec
Zastoupená	:	Ing. Vladimír Stach, kvestor
IČ	:	46747885
DIČ	:	CZ46747885
Tech. zást. objednatele	:	XXX
Správce budov	:	Milan Varvařovský
Technický dozor	:	Technický úsek TUL
Číslo účtu	:	279571790/0300
2. Zhotovitel	:	CL-EVANS s.r.o.
Sídlo	:	Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
Zástupce	:	Ing. Jan Neužil, jednatel Ing. Josef Láf, jednatel
IČ	:	26768607
DIČ	:	CZ26768607
Odp. stavbyvedoucí	:	XXX
Zapsaný u	:	Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 19685
Číslo účtu	:	107-931980297/0100





II. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 6. 2018 smlouvu o dílo v rámci projektu Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0, registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002553, na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce „025_Lo_Budova „T“ Technické univerzity v Liberci – oprava a stavební úpravy, trafostanice a přípojka NN (dále jen „smlouva o dílo“).

2.2. Smlouva o dílo byla změněna dodatky č. 1 ze dne 26. 3. 2019 a č. 2 ze dne 19. 9. 2019.

2.3. Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 3, jehož předmětem je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění a realizaci změn vyplývajících z jednotlivých Technických listů změny (TLZ), které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

(A.) Změna ceny díla

3.1. Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena za dílo byla sjednána ve výši **Kč 74.501.798,46 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná**, výše sazby DPH 21%, částka v Kč DPH 15.645.377,68 a celková cena v Kč s DPH 90.147.176,14 která se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato cena díla je závazná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

Z uvedené ceny díla (v Kč) činí:

- Investice: 72.072.124,71, výše sazby DPH 21%, částka DPH 15.135.146,19 a cena s DPH 87.207.270,90
- Neinvestice: 2.429.673,75, výše sazby DPH 21%, částka DPH 510.231,49 a cena s DPH 2.939.905,24

3.2. Rekapitulace jednotlivých TLZ a jejich kopie vč. položkových rozpočtů jsou součástí tohoto dodatku jakožto jeho příloha.

3.3. Položkový rozpočet vč. rekapitulace objektů stavby, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo, se mění přílohou Technických listů změny - položkovými rozpočty vč. rekapitulací předmětného objektu stavby stejného objektu.





(B.) Změna doby provedení díla

3.4. Čl. V. odst. 5.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

- smluvní strany sjednávají změnu nově označovaného písm. c) zahájení přejímky díla (dle původního znění smlouvy o dílo označované jako písm. d)) takto:

Zhotovitel se zavazuje připravit dílo k zahájení přejímky nejpozději do 18. 11. 2019, s výjimkou prací a dodávek, které jsou předmětem TLZ č. 57. Práce a dodávky, které jsou předmětem TLZ č. 57 budou připraveny k zahájení přejímky nejpozději do 31. 1. 2020. Vady a nedodělky na části díla, které je předmětem TLZ č. 57 budou odstraněny nejpozději do 10. 2. 2020. Dílo nebo jeho část se považuje za způsobilé zahájení přejímky za podmínek uvedených v odst. 6.4.2. této smlouvy. O zahájení a ukončení přejímky a dokončení díla nebo jeho části smluvní strany sepíší zápis.

3.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli aktualizovaný časový harmonogram a finančního harmonogram stavby do 10 pracovních dní od uzavření tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednatele
<i>Josef Neužil</i> <i>Josef Láf</i>	<i>Vladimír Stach</i>
.....
Ing. Josef Neužil a Ing. Josef Láf, jednatele V České Lípě dne 19.11.2019	Ing. Vladimír Stach, kvestor TUL V Liberci dne 01.04.2020

