

27. 1/2020/7

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Závlahový systém pro letní koupaliště Sletišťe

### Smluvní strany:

**Sportovní areály města Kladna s.r.o.**

IČO: 261 54 170, DIČ: CZ26154170

zastoupená Jiřím Chvojkou, jednatelem

se sídlem Sportovců 818, Rozdělov, 272 04 Kladno

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75074

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**ROZA CZ, s.r.o.**

IČO: 248 30 917 DIČ: CZ24830917

zastoupená Lubošem Rosenreiterem, jednatelem

se sídlem Měsíc 211, okres Rakovník, PSČ 270 64

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178358

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále samostatně též jako „smluvní strana“ nebo společně též jako „smluvní strany“)

### I.

#### Vymezení smlouvy o dílo

1. Smluvní strany spolu dne 1.4. 2020.....uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla pod názvem „Závlahový systém pro letní koupaliště Sletišťe“ na základě a v souladu s požadavky stanovenými technickou zprávou zpracovanou [REDACTED] [REDACTED] jejíž součástí je situace závlahy, a s dalšími požadavky stanovenými v předmětné smlouvě o dílo vč. jejích příloh (dále jen „smlouva o dílo“).
2. S ohledem na aktuální situaci (epidemie virového onemocnění SARS-CoV-2, vyhlášení nouzového stavu na území České republiky, krizová opatření vlády), která zhotoviteli dočasně brání v řádném a včasném splnění závazku ze smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodli na prodloužení termínu realizace díla. Smluvní strany konstatují, že považují překážku, která zhotoviteli dočasně brání v řádném a včasném splnění závazku ze

smlouvy o dílo, za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli smluvních stran, tj. za překážku způsobenou vyšší mocí.

3. Smluvní strany dále prohlašují, že změna termínu realizace díla vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna termínu realizace díla tedy není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.

## II.

### Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany sjednávají, že tímto dodatkem č. 1 se smlouva o dílo mění tak, že se stávající znění článku II. odst. 2 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se novým zněním:

*„2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. I. smlouvy bude dokončeno nejpozději do 29.5.2020..... přičemž dokončením se rozumí termín, který objednatel připouští jako poslední možný termín dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla.“*

## III.

### Závěrečná ujednání

1. V ostatních částech tímto dodatkem č. 1 nedotčených zůstává smlouva o dílo nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

V Kladně dne 1.4.2020  
Sportovní areály města Kladna s.r.o.  
IČ: 251 54 17

Sportovní areály města Kladna s.r.o.  
zast. Jiřím Chvojkou, jednatelem

V Kladně dne 1.4.2020

ROZA CZ, s.r.o.  
zast. Lubošem Rosenreiterem, jednatelem

**ROZA CZ, s.r.o.**  
270 64 Mšec 211  
IČ: 24830917, DIČ: CZ24830917