



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce č.: OVZ/VZZR/2019/021

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a tech. správy, Tel: 466 859 449, 739 505 861,

e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

, technikem odd. investic a tech. správy MmP, Tel: 466 859 495, 731 632 215,

e-mail:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Dodavatel: T O P SERVIS, s.r.o.

Se sídlem: Bayerova 798/29, Veveří, 602 00 Brno

Zastoupen: , jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních: , jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních: , jednatelem společnosti

Kontaktní osoba: , asistentka a dispečer servisu

Tel:

IČO: 25349490 DIČ: CZ25349490

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28118

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

(dále jen dodavatel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 22.10.2019 uzavřely smlouvu o dodávce č. OVZ/VZZR/2019/021, jejímž předmětem je dodávka softwaru (SW) a hardwaru (HW) pro odborné učebny, kabinety a související prostory pro tři objekty níže uvedených základních škol na území města Pardubic:

ZŠ Benešovo nám, č.p. 590 Benešovo nám.

ZŠ J. Ressla, č.p. 2258 ul. Josefa Ressla

ZŠ E. Košťála (Dubina), č.p. 870 ul. Erno Košťála

(dále jen „DODÁVKA“)



Vzhledem k aktuální situaci, která ve světě nastala v souvislosti s výskytem a šířením nákazy koronavirem a opatřeními, které jednotlivé země přijímají, dochází po celém světě mimo jiné i k omezení výroby a možnosti mezistátní dodávky zboží, čímž vznikl problém s dodáním části tabletů z Číny (zn. Lenovo D 330 64 GB typ 81H300G1CK). Těchto zbývajících 41 kusů tabletů zn. Lenovo D330 64 GB typ 81H300G1CK, které měly doplnit již z části dodané tablety na ZŠ Benešovo náměstí 11 ks a na ZŠ J. Ressler 30 ks bohužel vlivem výše uvedeného do České republiky i přes urgence dodavatele nedorazily v požadovaném termínu. Dle posledních aktuálních informací ze strany dodavatele je počítáno s termínem dodání zbývajících tabletů v měsíci dubnu, nejpozději však v měsíci květnu 2020. Přesný termín doručení této dodávky však dodavatelé není znám.

S ohledem na tyto skutečnosti, které mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu termínu dodávky v objektech výše uvedených realizovaných škol je tedy nutné prodloužit termín dokončení dodávky, a to do 30.6.2020.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 a na změně termínu dokončení dodávky, tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD čl. II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1. bod 1.2. jež zní:

1.2. Termín dokončení DODÁVKY (celková doba pro dodání), tzn. dodávky a instalace předmětu plnění včetně jeho řádného předání a proškolení obsluhy instalovaného zařízení:

nejpozději do 150 dní od předání míst plnění dodavateli.

Dokončení dodávek a s tím spojených prací a jejich předání bez vad a nedodělků bránících užívání předmětu plnění proběhne tak, aby bylo možné podepsat předávací protokoly nejpozději do 150 dní od předání místa plnění dodavateli.

V případě dřívějšího dokončení prací na jednotlivých učebnách je možné tyto předat v dřívějším termínu v případě, že budou tyto učebny ve vztahu k ostatním probíhajícím pracím schopny užívání.

se ruší a nahrazuje s ustanovením níže uvedeného znění:

1.2. Termín dokončení DODÁVKY (celková doba pro dodání), tzn. dodávky a instalace předmětu plnění včetně jeho řádného předání a proškolení obsluhy instalovaného zařízení:

do 30.6.2020.

Dokončení dodávek a s tím spojených prací a jejich předání bez vad a nedodělků bránících užívání předmětu plnění proběhne tak, aby bylo možné podepsat předávací protokoly nejpozději do 30.6.2020.

V případě dřívějšího dokončení prací na jednotlivých učebnách je možné tyto předat v dřívějším termínu v případě, že budou tyto učebny ve vztahu k ostatním probíhajícím pracím schopny užívání.

III.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ostatní ustanovení smlouvy o dodávce č. OVZ/VZZR/2019/021 ze dne 22.10.2020 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dodávce nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek č. 1 okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dodávce zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.

V Pardubicích

V Brně

za objednatele

za zhotovitele

.....

.....

Ing. Martin Charvát
primátor města

Petr Šebesta
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**