

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

zástupce pro věci technické: [REDACTED], vedoucí oddělení NKM, [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení:

pro úhradu způsobilých výdajů: Česká národní banka, číslo účtu: 59636011/0710

pro úhradu nezpůsobilých výdajů: Česká národní banka, číslo účtu: 400004-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

IČO: 45308616

DIČ: CZ45308616

zapsaný v OR vedeném: MS v Praze, oddíl C, vložka 9386

se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 199/70, PSČ 12000

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.7.2016 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/48882/2016, evid.č. NPÚ-440/0754/2016 ohledně **vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS k opravám 5. a 6. brány a opevnění, SH Kunětická hora**, zajištění související inženýrské činnosti a zajištění autorského dozoru, která byla měněna dodatky č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 31.10.2019.

B.

Při provádění díla byla zjištěna potřeba vypracování a bylo rozhodnuto o provedení dalších projekčních prací (víceprací) - zpracování projektové dokumentace dodatečných změn v průběhu stavby II.

Celková hodnota tzv. víceprací (kladná hodnota změny), o nichž je uzavírán tento dodatek, činí 92 000,- Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny o 92 000,- Kč bez DPH.

C.

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za odst. 2.4a. doplňuje nový odst. 2.4b., který zní:

„2.4b. Zpracování projektové dokumentace dodatečných změn v průběhu stavby II.:

2.4b.1. Předmětem této části díla je:

- vytvoření detailní dokumentace svítidel podle vzorku architekta Jurkoviče
 - zavěšené zelený salonek
 - zavěšené schodiště

- přisazené červený salonek pohledy, půdorys 1:5;
- detaily v návaznosti vestavby dle architekta Jurkoviče ke zděným konstrukcím hradu;
- řešení pokladny ve variantách (dvě odsouhlasené koncepce)
 - půdorys 1:10 ve třech úrovních
 - pohled na dělicí stěnu před skladem 1:10
 - pohled na pokladnu 1:10
 - pohledy vitríny 1:10
 - vývody kabeláže, osvětlení
 - vybrané detaily;
- návaznost dřevěné lamelové stěny na historické konstrukce hradu
 - půdorys 1:10
 - pohledy
 - detaily;
- úpravy vybavení občerstvení
 - půdorys
 - pohledy;
- změna trasování technického rozvodu v dostavbě.“

b) v článku V. Smlouvy o dílo se stávající znění odst. 5.2. ruší a nahrazuje takto:

„5.2. **Celková cena bez DPH činí (v Kč):** 902 460,-
DPH v sazbě 21 % činí (v Kč) 189 516,60
Celková cena včetně DPH činí (v Kč): 1 091 976,60
(slovy: jedenmilion devadesátjedentisíc devětsetšedesátšest 60/100 korun českých).“

c) v článku V. Smlouvy o dílo se na závěr za odst. 5.3.4. doplňuje nový odst. 5.3.5., který zní:

„5.3.5. **Zpracování dodatečné projektové dokumentace II. dle odst. 2.4b. této smlouvy o dílo:**
cena bez DPH činí (v Kč) 92 000,-
DPH v sazbě 21 % činí (v Kč) 19 320,-
cena včetně DPH činí (v Kč): 111 320,-“

d) v článku V. Smlouvy o dílo se stávající znění odst. 5.12. ruší a nahrazuje takto:

„5.12. Cena za jednotlivá plnění odst. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.4. a 5.3.5. bude vyplacena jednorázově na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů od data doručení faktury objednateli, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit na základě zápisu o předání a převzetí předávané části díla podepsaného odpovědnou osobou za objednatele a za zhotovitele dle podmínek uvedených v čl. III. V případě zjevných vad vzniká zhotoviteli nárok na úhradu až po jejich úplném odstranění.“

e) v článku VIII. Smlouvy o dílo se za odst. 8.1.4a. doplňuje nový odst. 8.1.4b., který zní:

„8.1.4b. Dodatečná projektová dokumentace změn v průběhu stavby II. bude předána do 30 dnů ode dne účinnosti dodatku č. 3 této smlouvy o dílo.“

f) v článku XIII. Smlouvy o dílo se stávající znění odst. 13.1. ruší a nahrazuje takto:

„13.1. Projektová dokumentace dle čl. II. odst. 2.2., 2.3., 2.4a. a 2.4b. této smlouvy je architektonickým autorským dílem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl ve svém úplném znění uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Informace o ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Na Sychrově dne 16.3.2020

V Brně dne 23.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



PhDr. Miloš Kadlec
ředitel Územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav, státní příspěvková
organizace

Ing. arch. Tomáš Šantavý
jednatel
Projektový atelier pro architekturu a pozemní
stavby spol. s r.o.

