

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 03. 2019

číslo sml. Objednatele: E618-S-792/2019/BRM, číslo sml. Zhotovitele: 19 062 201
(dále jen „Smlouva“)

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU

Název zakázky: „Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bankovní spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

1. **Změna názvu Objednatele** – v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností od 1.1. 2020 ke změně názvu organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na Správa železnic, státní organizace. Ostatní údaje sloužící k identifikaci uvedené organizace zůstávají i po 31. 12. 2019 beze změny.
2. **Změna dílčích termínů plnění Díla a s tím spojená úprava přílohy č. 5 – Harmonogram plnění.** Důvodem změny dílčích termínů plnění díla je požadavek Objednatele na obnovení prací na Záměru projektu, které byly dne 30. 4. 2019 Objednatelům pozastaveny.
3. **Změna seznamu poddodavatelů a s tím spojená úprava přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů**

V souvislosti s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění a č. 8 – Seznam poddodavatelů.

I.

1. Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo ze dne 13.3.2019, č. Objednatele: E618-S-792/2019/BRM, č. Zhotovitele: 19 062 201, takto:

a) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/ 12/18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/ZP/02/18 c) Zvláštní technické podmínky – ZTP/ZP/Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9</u>	Související dokumenty

b) Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Ruší se stávající znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Ruší se stávající znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-792/2019/BRM, číslo Zhotovitele: 19 062 201, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
Příloha č. 2 (Příloha č. 8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů

Za Objednatele:
26-03-2020
V Praze dne

Za Zhotovitele:
23-03-2020
V Praze dne

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 1
(Příloha č. 5 Smlouvy)
Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 15. 04. 2020	Předložení variantního modelu toků pěší dopravy k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 29. 04. 2020	Předložení variantního modelu toků pěší dopravy po připomínkách Předložení Záměru projektu k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 29. 06. 2020	Předložení čistopisu Záměru projektu se zpracovanými připomínkami ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
Ukončení díla	do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD	Předložení čistopisu Záměru projektu se zpracovanými připomínkami z CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

Příloha č. 2
(Příloha č. 8 Smlouvy)
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Záměru projektu
AFRY CZ s.r.o. se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 45306605	Zpracování dynamické simulace pěších proudů	■
NDCON s.r.o. se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 IČ: 64939511	Posouzení ekonomické efektivity + část ŽP	■
CELKEM %		■

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 691175

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 334c48c7-e8b5-42ff-bad8-625c2e972998

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.04.2020 08:28:01



0a14f270-cfce-41ce-abf4-68666d2f9d95