

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. OSTRM/2019/08
ze dne 15.2.2019

Kompletní rozšíření tř. Václava Klementa – projektová dokumentace
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Mladá Boleslav

se sídlem Komenského náměstí 61/1, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 00238295

DIČ: CZ00238295

Zastoupený: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem města

Zastoupený ve věcech plnění díla a převzetí prací: [REDACTED], vedoucím
odboru stavebního a rozvoje města
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

CR Project s.r.o.

se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 27086135

DIČ: CZ27086135

Bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95206

Zastoupený: Ing. Janem Horákem, jednatelem

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.2.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Kompletní rozšíření tř. Václava Klementa – projektová dokumentace**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Na základě požadavku odboru dopravy Magistrátu města Mladá Boleslav byl záměr rozšířen o prostor křižovatek Čechova, Erbenova a Máchova s ulicí Jiráskovou. Rovněž došlo k rozšíření záměru o úpravu vedení horkovodu ve správě společnosti Centrotherm Mladá Boleslav, a.s. v prostoru křižovatky s ulicí U Stadionu a výjezdu z 8. brány ŠKODA AUTO, a.s. V souvislosti s těmito činnostmi je nutno rozšířit a upravit i DIO (dopravně inženýrské opatření) a POV (postup organizace výstavby). V zájmovém prostoru se

plánuje i přeložka vodovodního řadu, ČEZ Distribuce, a.s. a CETIN. Z důvodu změny rozsahu a nutnosti koordinace všech prací došlo k posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace a navýšení ceny a mění se níže uvedené články Smlouvy o dílo

III.

Předmět Dodatku č. 1

1. V Článku IV. Termín a místo plnění odst. 1. Smlouvy o dílo se dosavadní znění tohoto odstavce nahrazuje tímto zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění této smlouvy ihned po jejím uzavření a ukončit dle následujících termínů:

Termín odevzdání dokumentace pro společné povolení stavby:

- do 60-ti dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1

Inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavby:

- do 105-ti kalendářních dní od odevzdání DUSP

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu:

- do 30-ti dnů od vydání SPS“

2. V Článku V. Cena díla odst. 1. Smlouvy o dílo se dosavadní znění tohoto odstavce nahrazuje tímto zněním:

„1. Celková cena za předmět plnění je sjednána smluvními stranami dohodou na základě nabídky zhotovitele ze dne 10.1.2019 podané v rámci veřejné zakázky, a to ve výši 2.998.000,- Kč bez DPH. Tato částka se na základě cenové nabídky č. NP2018-244.dod1.rev7, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1, navýšuje o částku 869.400,- bez DPH. Celková cena za předmět plnění vč. navýšení tak činí 3.867.400,- Kč bez DPH, tj. 4.679.554,- Kč vč. 21 % DPH a vyplývá z níže uvedené tabulky.“

Dílo	Původní cena bez DPH (Kč)	Nová cena vč. navýšení	DPH 21 % (Kč)	Cena celkem vč. navýšení a DPH (Kč)
Dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP)	2.076.000,-	2.818.650,-	591.916,50	3.410.566,50
Inženýrská činnost pro vydání povolení stavby	332.000,-	351.500,-	73.815,-	425.315,-
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	590.000,-	697.250,-	146.422,50	843.672,50

Cena celkem	2.998.000,-	3.867.400,-	812.154,-	4.679.554,-
-------------	-------------	-------------	-----------	--------------------


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
3. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
4. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po třech stejnopisech, zhotovitel po jednom stejnopisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.


Příloha č. 1: Cenová nabídka č. NP2018-244.dod1.rev7

V Mladé Boleslavi dne 13.3.2020



V Mladé Boleslavi dne


06.03.2020



DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 2084 ze dne 2.3.2020

V Mladé Boleslavi dne06-03-2020



vedoucí odboru

Odbor stavební a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky: NP 2018-244.dod1.rev7
 Místo : Mladá Boleslav
 Stavba : Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 14.8.2019

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		183 000,00
Dopravněinženýrské opatření		138 500,00
Plán organizace výstavby		154 650,00
Projektová dokumentace		325 000,00
Projednání návrhů jednotlivých řešení		19 500,00
Položkový rozpočet nákladů		48 750,00
Celkem		869 400,00
DPH (21 %)		182 574,00
Celkový honorář včetně DPH		1 051 974,00

CENA ZAHRNULÉ:

- dokumentaci pro společné povolení stavby (DUSP), dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) - rozšíření rozsahu o křižovatkové úseky vedlejších komunikací, začlenění křižovatky Laurinova x TVK do dokumentace ve fázi PDPS
- plán organizace výstavby (POV) - zvýšení náročnosti zpracování na základě požadavku objednatele (úprava horkovodního vedení)
- dopravněinženýrské opatření (DIO) - zvýšení náročnosti zpracování na základě požadavku objednatele (úprava horkovodního vedení)
- projednávání jednotlivých návrhů POV a DIO s dotčenými orgány včetně úpravy horkovodního vedení
- položkový rozpočet nákladů včetně soupisu prací a dodávek

TERMÍNY:

- dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) do 60-ti dní od objednání
- inženýrská činnost pro společné povolení stavby (SPS) a projednávání návrhů DIO a POV a úprav projektové dokumentace pro společné povolení stavby s dotčenými orgány do 6-ti měsíců od odevzdání DUSP
- dokumentace pro provádění stavby do 40-ti dní od vydání společného povolení stavby

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Rádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná smlouva/ objednávka

POJIŠTĚNÍ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě středoevropského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:

ve věcech obchodních

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další vícetiskové, jakož i tiskové dílčí části dokumentace, zejména technické podmínky inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce

- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- platnost cenové nabídky jsou 2 měsíce

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2018-244.dod1.rcv7

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa

Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 14.8.2019

Vedlejší náklady	Kč
průzkumné práce (diagnostické) - diagnostika vozovky	175 000,00
koordinační činnost mezi subjekty	8 000,00
Vedlejší náklady	183 000,00
DPH (21 %)	38 430,00
Vedlejší náklady včetně DPH	221 430,00

Objekt zahrnuje:

- koordinační činnost
- diagnostiku vozovky

Objekt nezahrnuje:

- poplatky za správní řízení (budou přefakturovány samostatně)

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
 Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2018-244.dod1.rev7
 Místo : Mladá Boleslav
 Stavba : Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa
 Číslo objektu : Dopravněinženýrské opatření
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 14.8.2019

Časový honorář	Kč/h	bod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	950,00	20,00	19 000,00
velmi náročné a koncepční práce	840,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	180,00	117 000,00
méně náročné práce	520,00	0,00	0,00
konstrukční práce	420,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	10,00	2 500,00
Celkový honorář			138 500,00
DPH (21 %)			29 085,00
Celkový honorář včetně DPH			167 585,00

Sazebnik – UNIKA 2017

Datum : 14.8.2019

Časový honorář	Kč/h	bod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	950,00	20,00	19 000,00
velmi náročné a koncepční práce	840,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	201,00	130 650,00
méně náročné práce	520,00	0,00	0,00
konstrukční práce	420,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	20,00	5 000,00
Celkový honorář			154 650,00
DPH (21 %)			32 476,50
Celkový honorář včetně DPH			187 126,50

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. – Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2018-244.dod1.rev7
 Místo : Mladá Boleslav
 Stavba : Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa
 Číslo objektu : Projektová dokumentace
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 14.8.2019

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
 Celkové náklady : **7 300 000,00 Kč**
 Pásmo náročnosti : 2
 Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přearažení pásma o jeden stupeň výše
 Rozmezí celkového základního honoráře : **684 300,00 Kč – 798 300,00 Kč**
 Zvolený celkový základní honorář : **684 300,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PC %	IC %	PC Kč	IC Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	1,00	0,00	6 500,00	0,00
3	společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení	40,00	0,00	260 000,00	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a částečně rozpracované DPS s agregovanými položkami a soupisu prací	9,00	0,00	58 500,00	0,00
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s agregovanými položkami	—	—	—	—
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		50,00	0,00	325 000,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			50,00		342 150,00
Sleva			-5,01		-17 150,00
Celkem (včetně cenových úprav)					325 000,00
DPH (21 %)					68 250,00
Celkový honorář včetně DPH					393 250,00

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2018-244.dodl.rev7
 Místo : Mladá Boleslav
 Stavba : Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa
 Číslo objektu : Projednání návrhů jednotlivých řešení
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 14.8.2019

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 100,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	840,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	30,00	19 500,00
méně náročné práce	520,00	0,00	0,00
konstrukční práce	420,00	0,00	0,00
pomocné práce	310,00	0,00	0,00
Celkový honorář			19 500,00
DPH (21 %)			4 095,00
Celkový honorář včetně DPH			23 595,00

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2018-244.dod1.rev7

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa

Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů

Popis objektu

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 14.8.2019

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 100,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	840,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	75,00	48 750,00
méně náročné práce	520,00	0,00	0,00
konstrukční práce	420,00	0,00	0,00
pomocné práce	310,00	0,00	0,00
Celkový honorář			48 750,00
DPH (21 %)			10 237,50
Celkový honorář včetně DPH			58 987,50