

**DODATEK Č. 4  
KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

ze dne 9. 1. 2015, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

**„II/570 Slatinice - Olomouc“**

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

**Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , 779 00 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje,  
na základě usnesení pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8.  
11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o.**

Spisová značka: C 3996 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

Zastoupený: Ing. Radovanem Hrnčířem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03298/OIEP/DSM ze dne 9. 1. 2015.

## ČÁST A

Dne 9. 1. 2015 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03298/OIEP/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „**II/570 Slatinice - Olomouc**“.

Dne 19. 1. 2016 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní smluvní Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě rozsahu plnění a ke změně termínů plnění, dne 18. 10. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 2 a dne 13. 4. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 3, kterými byly upraveny termíny plnění (dále jen „Smlouva o dílo“).

## ČÁST B

*Mezi objednatel a zhotovitelem proběhlo v říjnu roku 2018 ústní jednání, na kterém objednatel zhotoviteli oznámil záměr čerpat na realizaci maximální části této akce prostředky z fondů EU. Z toho důvodu bylo nutné rozčlenit dokumentaci akce na níže uvedené 3. etapy, a to s ohledem na předpokládanou délku projektové přípravy jednotlivých dílčích etap. Rozčleněním dokumentace nedošlo ke změně rozsahu plnění smlouvy, ale pouze k rozdělení dokumentace na tři části, jejichž realizace může probíhat nezávisle na sobě. Dále je nutné do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat nové požadavky dotčených orgánů a i splnění podmínek vlastníků a správců inženýrských sítí. S ohledem na shora uvedené smluvní strany sjednaly pro splnění těchto povinností nové termíny plnění.*

*Předmětem tohoto dodatku je **změna členění dokumentace**. V návaznosti na tuto změnu dochází ke **změně dílčích termínů plnění** a ke **změně platebních podmínek**.*

*Jednotlivé úseky byly vyčleněny v návaznosti na odlišné stupně projednání, resp. povolení dle následujícího rozdělení:*

- 1. etapa – dokumentace pro společné povolení v oblasti mostu přes Blatu, (SO 104 – km 1,400-1,480)
- 2. etapa – dokumentace pro stavební povolení v úsecích bez nutnosti územního řízení (SO 103 – km 0,195-2,418 08; SO 104 – km 0,000-1,400 a km 1,480-1,921 20; SO 106 – km 0,100-1,840)
- 3. etapa – dokumentace pro územní řízení a následně dokumentace pro stavební povolení (SO 101 – km 0,000-0,463 32; SO 102 – km 0,000-1,595 12; SO 103 – km 0,000-0,195; SO 105 – km 0,000-1,494 66; SO 106 – km 0,000-0,100 a km 1,840-1,920).

*Novému rozdělení je potřebné přizpůsobit i samotný výkon inženýrské činnosti, kdy navíc vypořádání se s požadavky dotčených subjektů je nezbytným předpokladem pro bezkolizní průběh celé inženýrské činnosti a zajištění potřebných pravomocných rozhodnutí.*

Z toho důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínu plnění.

**Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:**

#### IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
- a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu **do 15. 04. 2015**
  - b) termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu **do 15. 11. 2016**
  - c) termín předání upravené dokumentace  
pro společné řízení 1. etapy a upravené DSP 2. etapy **do 30. 4. 2019**  
termín předání DSP 3. etapy **do 15. 4. 2020**
  - d) termín předání pravomocného  
společného rozhodnutí pro 1. etapu  
a pravomocného stavebního povolení pro 2. etapu  
**do 3 měsíců od zajištění kompletní dokladové části pro účely  
územního rozhodnutí**  
termín předání pravomocného ÚR pro 3. etapu  
**do 3 měsíců od zajištění kompletní dokladové části pro účely  
územního rozhodnutí**  
termín předání pravomocného SP pro 3. etapu  
**do 3 měsíců od zajištění kompletní dokladové části pro účely  
stavebního povolení**
  - e) termín předání DPS vč. CD a soupisu prací  
pro 1. etapu **do 1 měsíce po získání pravomocného SP této etapy**  
pro 2. etapu **do 1 měsíce po získání pravomocného SP této etapy**  
pro 3. etapu **do 1 měsíce po získání pravomocného SP této etapy**

*Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.*

*V návaznosti na rozdělení termínů odevzdání dokumentace na jednotlivé úseky se smluvní strany dohodly, že cena za odevzdané plnění bude hrazena na základě vystavené společné faktury, a to vždy až po odevzdání posledního úseku, tj. DSP včetně DÚR a společné dokumentace pro územní řízení a stavební povolení po odevzdání DSP 3. etapy. Obdobně cena za výkon inženýrské činnosti bude hrazena až po zajištění posledního potřebného pravomocného rozhodnutí.*

Z toho důvodu **Článek VI. odst. 1 písm. a) až e) Smlouvy o dílo nově zní:**

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
  - a) *první faktura* ve výši **326 700,- Kč** včetně DPH (270 000,- Kč bez DPH);

tj. 100 % ceny za vyhotovení podrobného diagnostického průzkumu vozovky, která činí 326 700,- Kč vč. DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí diagnostického průzkumu vozovky objednatelům;
  - b) *druhá faktura* ve výši **1 138 852,- Kč** včetně DPH (941 200,- Kč bez DPH);

tj. 80 % ceny za vypracování DSP, která činí 781 176,- Kč vč. DPH a 80 % ceny za vyhotovení mapového podkladu, která činí 248 776,- Kč vč. DPH a 100 % ceny za vyhotovení diagnostického průzkumu mostních objektů, která činí 108 900,- Kč vč. DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu DSP posledního úseku včetně mapového podkladu a diagnostického průzkumu mostních objektů objednatelům;
  - c) *třetí faktura* ve výši **257 488,- Kč** včetně DPH (212 800,- Kč bez DPH);

tj. 20 % ceny za vypracování DSP, která činí 195 294,- Kč vč. DPH a 20 % ceny za vyhotovení mapového podkladu, která činí 62 194,- Kč vč. DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci posledního stavebního povolení;
  - d) *čtvrtá faktura* ve výši **223 850,- Kč** včetně DPH (185 000,- Kč bez DPH);

tj. 100 % ceny za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí, která činí 157 300,- Kč vč. DPH a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení, která činí 66 550,- Kč vč. DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci posledního stavebního povolení;
  - e) *pátá faktura* ve výši **181 500,-Kč** včetně DPH (150 000,00 Kč bez DPH);

tj. 100% ceny za vypracování DPS, která činí 181 500,00 Kč vč. DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu DPS objednatelům.


*Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.*

### ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/88/17/2020 ze dne 23. 03. 2020.

V Olomouci dne: 2 -04- 2020

objednatel:



Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

V Brně dne: 30 -03- 2020

zhotovitel:



HBH Projekt spol. s r.o.  
**Ing. Radovan Hrnčič**  
ředitel a jednatel společnosti

