

21/20 600520

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 1. 2020**  
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen:**  
Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy:  
[REDAKCE]  
číslo smlouvy objednatele: 19000433  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **GEOSTAR, spol. s r.o.**  
se sídlem Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno  
IČO: 13690337  
DIČ: CZ13690337  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 21. 12. 1990 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 436  
**zastoupen**  
Ing. Jaroslavem Hauserem, CSc., jednatelem  
kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy: Ing. Jaroslav Hauser, CSc.  
číslo smlouvy zhotovitele: A14/2019  
(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Preambule**

- (1) Smluvní strany spolu dne 19. 9. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v zajištění podkladů, průzkumů a zpracování dokumentace podle zák. č. 100/2001 sb. v souladu s podmínkami veřejné zakázky s názvem „**Multifunkční sportovní a kulturní centrum (MFSKC) - podklady, průzkumy, dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.**“. Dále byl dne 18. 1. 2020 uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě.
- (2) V souladu s čl. XIII., Závěrečná ustanovení, odst. (5) SoD, ve spojení s čl. V., Dodací podmínky a místo plnění, odst. (4) SoD, tímto smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku, kterým se prodlužuje termín plnění díla z důvodu zjišťovacího řízení, které bude podáno na Odbor životního prostředí JmK, přičemž toto podání je vázáno na stanovisko OÚPR MMB a dále také na vyhotovení a předání hlukové studie na Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu (HALA).

**III.  
Změna SoD**

(1) Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 19. 9. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 1. 2020 a to tak, že znění čl. V., **Dodací podmínky a místo plnění, odst. (1) písm. b. a c. se nahrazuje následujícím zněním:**

- b. Dokumentace (část B) bude předána objednateli: nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy za podmínky, že nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne předání hlukové studie zpracovatelem projektové dokumentace Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu (HALA), podá zhotovitel žádost o stanovisko z hlediska souladu s ÚPmB a po vydání tohoto stanoviska (OÚPR MMB) do 5-ti pracovních dnů předá zhotovitel tuto dokumentaci (část B). Dřívější plnění je možné.
- c. Závěry ze zjišťovacího řízení (část C) budou objednateli předány: nejpozději do 2 měsíců ode dne podání žádosti, přičemž tato bude podána nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Dřívější plnění je možné.

(2) Ostatní ustanovení SoD nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

- (1) Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (2) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Tento Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne ..... 31 -03- 2020

V Brně dne ..... 18. 3. 2020

Ing. Luděk Borový  
generální ředitel  
na základě plné moci

Ing. Jaroslav Hauser, CSc.  
jednatel