

## Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 26. 3. 2020

### Smluvní strany

#### Základní škola, Jičín, Železnická 460

zast. ředitelkou školy Mgr. Blankou Kalátovou Lisou

adresa: Železnická 460, 506 01 Jičín

IČ: 70886784

bankovní spojení a č. účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Mgr. Blanka Kalátová Lisá, popř.

osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### AREA. stavby

zast. Milanem Šrotkem

IČ: 48399195

DIČ: CZ48398195

sídlo: Šilheřovice 315, 711 00, Šilheřovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce 10325

bankovní spojení a č. účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: Milan Šrotek popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2020 mezi sebou smlouvu o dílo na akci **Vybudování multimediální učebny – stavební práce**. V čl. IV bod 3 smlouvy jsou Termíny plnění díla stanoveny následovně:

Zahájení prací: od 27. 6. 2020. Dne 27.6.2020 dojde k předání staveniště zhotoviteli.

**Zhotovitel je srozuměn s tím, že práce budou probíhat v budově školy s tím, že kromě této zakázky objednatel zadal zakázku na dodání nábytku a IT do multimediální učebny. S ohledem na to si objednatel vyměňuje:**

**Stavební práce na multimediální učebně je zhotovitel povinen ukončit (provést) do 31.7.2020, neboť od 1.8.2020 bude zde jiný dodavatel realizovat dodávku nábytku a IT. Zbývající stavební práce budou provedeny nejpozději do 21. 8. 2020.**

Zhotovitel je povinen práce objednateli předat nejpozději do 7 dnů od ukončení prací.

II.

S ohledem na uzavření základních škol z titulu vládou ČR a ministerstvem zdravotnictví přijatých krizových a mimořádných opatřeních v důsledku pandemie koronavirem COVID-19, kdy ve škole neprobíhá vyučování a prostory škol jsou volné a prohlášení zhotovitele, že má volné své kapacity a je schopen již dříve nastoupit na provádění prací dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k předmetné smlouvě o dílo, kterým se čl. IV bod 3 smlouvy mění a nově zní takto:

Zahájení prací: od 6. 4. 2020. Dne 6. 4. 2020 dojde k předání staveniště zhotoviteli.

Zhotovitel je srozuměn s tím, že práce budou probíhat v budově školy s tím, že kromě této zakázky objednatel zadal zakázku na dodání nábytku a IT do multimediální učebny. S ohledem na to si objednatel vyměňuje:

Stavební práce na multimediální učebně je zhotovitel povinen ukončit (provést) do 30. 4. 2020 neboť od 1. 5. 2020 bude zde jiný dodavatel realizovat dodávku nábytku a IT. Zbývající stavební práce budou provedeny nejpozději do 15. 5. 2020.

Zhotovitel je povinen práce objednateli předat nejpozději do 7 dnů od ukončení prací.

### III.

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku.

V Jičíně dne 1. 4. 2020



Objednatel



V Pílkovské dne 31. 3. 2020

