



MHMPXPDNGJOJ

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Oprava chodníků v ul. K Říčanům v Kolovratech

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/006708/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 01/02/2020/KVS/Mitt

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb. - občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581,  
DIČ: CZ00064581, reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupena: Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené:

### Výstavba – inženýring s.r.o.

se sídlem: Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4 - Podolí  
IČO: 04298365  
DIČ: CZ04298365  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C č. 245527  
zastoupená: Ing. Milanem Železným, jednatelem  
na straně jedné

(dále jen „Objednatel“)

a

### KVS stavební, s.r.o.

se sídlem: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
IČO: 28982703  
DIČ: CZ28982703, reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157709  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 277856872/0300  
zastoupena: Jiřím Mittelbachem, jednatelem  
Markem Košarišťanem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

## I. PŘEDMĚT DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO

- 1) Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“) je změna v zastupující osobě Objednatele, kdy pověřený řízením odboru investičního je Ing. Ivo Freimann.
- 2) Původní znění článku I. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO, se doplňuje následovně:

Na základě skutečností, že v průběhu realizovaných prací se vyskytla nutnost provedení prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly v soupisu prací. Tyto práce spočívají v doplnění vrstvy litého asfaltu MA 8 (LAJ) tl. 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu v rozsahu 210 m<sup>2</sup>, které požaduje Objednatel realizovat. Z tohoto důvodu se cena za poskytnuté stavební práce mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní základní cena dle SoD	1 974 822,84 Kč	414 712,80 Kč	2 389 535,64 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1	169 970,04 Kč	35 693,71 Kč	205 663,75 Kč
<b>Nová cena SoD vč. Dodatku č. 1</b>	<b>2 144 792,88 Kč</b>	<b>450 406,51 Kč</b>	<b>2 595 199,39 Kč</b>

## II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 2) Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 5) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

- 7) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku, souhlasí s ním, a že Dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
- 8) Doložka o svěření pravomoci k uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo  
Pravomoc k uzavření Tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 887, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 13. 5. 2019.

*Příloha č. 1. Oceněný soupis prací*

V Praze dne 02-04-2020

V Praze dne 02-04-2020

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Ivo Freimann  
pověřený řízením odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

Jiří Mittelbach  
jednatel  
KVS stavební, s.r.o.

Marek Košarišťan  
jednatel  
KVS stavební, s.r.o.

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:**

Opava chodníku s ul. n. řady sm. v Kouřimětech

**Objekt:**

03 Lokální opravy povrchu v ulicích

**Místo:**

Praně - Kolovraty

**Dotaz:**

30.3.2020

**Objednatel:**

Úřadní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

**IČ:**

03084581

**DIČ:**

CZ03654581

**Zl. úlovideľ:**

KVS stavební, s.r.o. Kolovraty 616/04 190 00 Praha 3

**IČ:**

28982703

**DIČ:**

CZ28982703

**Projektant:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Pozivámka:**

**Cena bez DPH**

**169 970,04**


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 970,04	21,00%	35 693,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>205 663,75</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

31.3.2020

Ing. Josef Chvalilka - SIPP



datum a podpis

Razítko

**Objednatel**

31.3.2020

datum a podpis



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava chodníků v ul. K Říčanům v Kolovratech**

Místo: Praha - Kolovraty  
 Objednavatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
 Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Datum: 30. 3. 2020

Projektant:  
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>169 970,04</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	<b>169 970,04</b>
5 - Komunikace pozemní	160 566,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 321,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 964,16
998 - Přesun hmot	1 118,88

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava chodníků v ul. K Říčanům v Kolovratech**

Místo: Praha - Kolovraty  
 Objednavatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
 Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Datum: 30. 3. 2020

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

							<b>169 970,04</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>169 970,04</b>	
D	5		Komunikace pozemní				160 566,00	
1	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	210,000	744,00	156 240,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	578901113	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2	m2	210,000	20,60	4 326,00	CS ÚRS 2020 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 321,00	
3	K	832481212	Separační vrstva z asfaltovaného pásu	m2	210,000	30,10	6 321,00	CS ÚRS 2020 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 964,16	
4	K	919112213	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	39,600	49,60	1 964,16	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				1 118,88	
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	22,558	49,60	1 118,88	CS ÚRS 2020 01