

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 19. 11. 2019 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací  
a činností pro akci

## „Vlastivědné muzeum v Olomouci – Zastřešení atria“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění

### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje  
na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel: atelier-r s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  
Ostravě, oddíl C, vložka 50387

Se sídlem: tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc

IČO: 26849917

DIČ: CZ26849917

Zastoupený: Ing. Miroslavem Pospíšilem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 19. 11. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2019/05164/OI/DSM pod názvem akce „**Vlastivědné muzeum v Olomouci – Zastřešení atria**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je mj. závazek objednatele zpracovat kompletní projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a zpracování kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady organizace výsadby (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna dílčích termínů plnění a změna platebních podmínek.

*Zhotovitel písemnou žádostí ze dne 10. 03. 2020 požádal objednatele o prodloužení termínu pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Důvodem pro prodloužení tohoto termínu je skutečnost, že některé orgány státní správy nevydaly stanoviska k dokumentaci, kterou jim zhotovitel předložil k vyjádření dne 22. 01. 2020, přestože by tak měly učinit do 30-ti dnů od podání žádosti. Z tohoto důvodu není zhotovitel schopen termín plnění uvedený ve Smlouvě splnit.*

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění pro podání žádosti o vydání ÚR a na změně dalších navazujících termínů plnění.

### ZMĚNA SMLOUVY

*Vzhledem ke shora uvedenému článek IV. odst. 1 písm. c), d) a e) Smlouvy nově zní:*

- |  |   |
|--|---|
| <b>c) Termín podání žádosti o vydání ÚR</b>              | do 15 dnů od doručení všech stanovisek orgánů státní správy |
| <b>d) Termín pro předání DSP, BOZP a ZOV objednateli</b> | do 2 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí           |
| <b>e) Termín podání žádosti o vydání SP</b>              | do 15 dnů od doručení všech stanovisek orgánů státní správy |

*Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.*

*Smluvní strany se dále dohodly na změně platebních podmínek, takto:*

**Článek VI. odst. 1-3 Smlouvy nově zní:**

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
  - a) *první faktura* výši **562 214,40 Kč** včetně DPH (464 640,00 Kč bez DPH);  
tj. 80 % ceny za mapový podklad a za vypracování DÚR;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání dokumentace

- DÚR 1 listinného a 1 digitálního vyhotovení na CD objednateli;
- b) *druhá faktura* ve výši **257 681,60 Kč** včetně DPH (212 960,00 Kč bez DPH);  
tj. 20 % ceny za vypracování DÚR a 50 % ceny za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po podání žádosti o vydání územního rozhodnutí;
- c) *třetí faktura* ve výši **1 194 705,60 Kč** včetně DPH (987 360,00 Kč bez DPH);  
tj. 80 % ceny za vypracování DSP, BOZP, ZOV, 50% ceny za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání dokumentace DSP 1 listinného a 1 digitálního vyhotovení na CD;
- d) *čtvrtá faktura* ve výši **386 522,40 Kč** včetně DPH (319 440,00 Kč bez DPH);  
tj. 20% ceny za vypracování DSP, BOZP, ZOV a 100% ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného stavebního povolení a předání 1 listinného vyhotovení DSP, ověřené stavebním úřadem a 1 digitálního vyhotovení DSP na CD objednateli.
2. **Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí 1 listinného a 1 digitálního vyhotovení DÚR a mapových podkladů objednatel;
- **příloha faktury č. 2** – protokol o podání žádosti pro vydání územního rozhodnutí;
- **příloha faktury č. 3** – protokol o převzetí 1 listinného a 1 digitálního vyhotovení DSP, BOZP, ZOV na CD objednatel;
- **příloha faktury č. 4** – protokol o převzetí pravomocného stavebního povolení a 1 listinného vyhotovení DSP ověřené stavebním úřadem a 1 digitálního vyhotovení DSP na CD objednatel;

*Ostatní ustanovení čl. VI. Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.*

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 26. 03. 2020 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Olomouci dne:

V Olomouci dne:

objednatel:

zhotovitel:

.....  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmana  
Olomouckého kraje

Ing.  
**MIROSLAV**  
**POSPÍŠIL**

Digitálně podepsal  
Ing. MIROSLAV  
POSPÍŠIL  
Datum: 2020.03.30  
13:20:28 +02'00'

.....  
**Ing. Miroslav Pospíšil**  
jednatel společnosti