

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svěbohov

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk Eva Soósová, referentka Pobočky Šumperk Ing. Romana Svobodová, referentka Pobočky Šumperk
Adresa:	SPÚ, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Telefon:	xxxxx xxxxx
E-mail :	sumperk.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost “Hanousek-1.Geo”
První společník (reprezentant společnosti):	Hanousek s.r.o. Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404 DIČ: CZ29186404
Druhý společník (účastník společnosti):	1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov IČO: 01573161 DIČ: CZ01573161
Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná:	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o. zastupuje Ing. David Dohnal, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.
Korespondenční adresa:	Hanousek s.r.o. Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Hanousek Ing. David Dohnal
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	gksfyds
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu:	231956210/0300
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Hanousek s.r.o. – u KS Brno, oddíl C, vložka 64090 1. Geo – u KS Brno, oddíl C, vložka 78662
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx,

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících fakturačních celků:

3.4.2 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 59 na 63.

Počet MJ činí 4 MJ. Cena za MJ (bod) 3.000 Kč bez DPH.

Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 12.000 Kč bez DPH.

3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 260 na 254.

Počet MJ činí 6 MJ. Cena za MJ (bod) 2.200 Kč bez DPH.

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 13.200 Kč bez DPH.

3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 45 na 17.

Počet MJ činí 28 MJ. Cena za MJ (bod) 3.000 Kč bez DPH.

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 84.000 Kč bez DPH.

Hodnota díla se celkově snižuje o 85.200 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 788 900,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	926 800,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	214 320,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 930 020,- Kč
DPH 21%	615 304,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 545 324,- Kč

Odůvodnění:

Změna počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 3.4.2. a 3.4.3. byla vyvolána skutečnostmi zjištěnými při šetření (zjišťování) hranic pozemků na navrženém obvodu pozemkových úprav na základě skutečně provedených prací.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 617-2018-521101, uzavřená dne 13.06.2018, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 02.04.2020

V Prostějově dne 02.04.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. František Hanousek
jednatel společnosti
Hanousek s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Svěbohov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 900	24 700	22. 2. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 300	34 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	351	1 400	491 400	30. 5. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	3 000	75 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	63	3 000	189 000	31. 3. 2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	254	2 200	558 800	31. 3. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	17	3 000	51 000	30. 4. 2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	5 000	25 000	do 2 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	376	300	112 800	30. 11. 2019
	Studie odtokových poměrů	ha	230	250	57 500	30. 11. 2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	376	450	169 200	30. 6. 2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 788 900	30. 6. 2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	376	800	300 800	30. 4. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	1 200	120 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	400	80 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	2 000	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	376	1 000	376 000	31. 3. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					926 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	376	570	214 320	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					214 320	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 788 900
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						926 800
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						214 320
Celková cena bez DPH v Kč						2 930 020
DPH 21% v Kč						615 304
Celková cena díla včetně DPH v Kč						3 545 324