

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**



TSKRP006W4HA

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/51 [redacted] /01

číslo smlouvy zhotovitele: Brynda A/3/19/5 [redacted]

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 20059

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: [redacted]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph. D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Jitka Pokorná, pověřená vedením oddělení hospodářské správy

Martin Garanič, řídicí technik hospodářské správy

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: David Brynda

Sídlo Dětochova 375, Žiželice, 28129

IČO: 67271791

DIČ: CZ7008070278

Bankovní spojení Česká spořitelna a.s.

č. ú.: [redacted]

tel. +420603211222, +420736185898

(dále jen „Zhotovitel“)

**Článek I.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. TSK A/3/19/5170/0045, ze dne 21. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“)

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku z důvodů objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Při průběhu prací došlo k upřesnění množství materiálu – hřebenáč Beta Briliand, klempířské prvky (úžlabí, okapy pozinkované, lakované, hřeben samolepící Norton.) v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek II. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	997.309,00,- Kč
DPH dle Smlouvy 21 %	209.434,89,- Kč
Cena dle Smlouvy včetně DPH	1.206.743,89- Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH	83.962,00,- Kč
DPH víceprací 21 %	17.632,02,- Kč
Cena víceprací vč. DPH dle Dodatku	101.594,02,- Kč
Celková cena bez DPH	1.081.271,00,- Kč
DPH 21%	227.066,91,- Kč
Celková cena vč. DPH	1.308.338,91- Kč


Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. ██████████ Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4. vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Přílohou tohoto Dodatku je:
 - a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim

známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne -1. 04. 2020

Za Objednatele:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.



V Praze dne -1. 04. 2020

Za Zhotovitele:

