

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „Občanský zákoník“*)

název zakázky: **Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 –
přemístění akumulátorů SZZ Bruntál**
č. smlouvy zhotovitele: **040-2019**
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-4601/2019**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka
A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava,
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Zastoupení ve věcech
technických:

Technický dozor

objednatele:

na

straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Společnost „Baterie Bruntál“ na základě Společenské smlouvy č. S001/2019 ze dne 22.11.2019, se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Žirovnická 3146/2, PSČ 10600, kde je

vedoucí účastník: Signalservis, a.s.
se sídlem: Praha 10 - Záběhlice, Žirovnická 3146/2, PSČ 10600
IČO: 283 81 670
DIČ: CZ28381670
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka
B 14223
Zastoupen: Ing. Petr Šmíd, MBA, člen představenstva

Bankovní spojení:

č. účtu:

Korespondenční adresa: Signalservis, a.s., Novoveská 101/27, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech
technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí - autorizovaná osoba):

a

druhý účastník: T RAIL a.s.
Se sídlem: Nádražní 532/157, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO: 278 60 361
DIČ: CZ27860361
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka
B 10073
Zastoupen: Ing. Alexander Halimovič, předseda představenstva

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

II. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 27. 2. 2020 se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. 4 Termín plnění, bodu 4.2 Smlouvy o dílo upravující dobu plnění, a to takto:
*4.2 Ukončení prací: **do 30. 4. 2020***
- 2.1. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídatelných okolností, neovlivnitelných ani jednou ze Smluvních stran, zapříčiněných šířením nemoci COVID19, v důsledku čehož dochází k opoždění dodávky součástí nezbytných pro koncové komponenty dobíječů. Plnění tohoto díla je tak závislé na konání třetí osobou. Tuto skutečnost prodávající ani kupující, i když jednali s náležitou péčí, nemohli předvídat.
- 2.2. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.6 Nedílné přílohy dodatku: příloha č. 1 – změnový list č. 1 včetně příloh

V Ostravě dne 28. února 2020

.....
za zhotovitele

Ing. Petr ŠMÍD, MBA
člen představenstva
Signalservis, a.s.
a současně zmocněnec společnosti
T RAIL a.s. dle plné moci
ze dne 22. 11. 2019
(součást Společenské smlouvy)

.....
za objednatele

Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

„Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.“

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 692331

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: db1fa663-5014-4b05-891b-37859b5b1789

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.04.2020 13:25:00



d03eec0f-ac3c-4770-ac83-b5ef996de761