

Příloha č. 8 Harmonogram postupu prací

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 3,5 měsíce od podpisu smlouvy	Analýza současného stavu fyzické ochrany objektu, komplexní přehledová informace o stavu fyzické bezpečnosti posuzovaného	Protokol o provedení Díla
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 5 měsíců od podpisu smlouvy	Bezpečnostní projekt optimalizace fyzické ochrany objektu, konkrétní bezpečnostní opatření fyzické ochrany objektu k	Protokol o provedení Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 9 měsíců od podpisu smlouvy	Studie proveditelnosti se zapracovanými připomínkami zadavatele	Protokol o provedení Díla

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 692385

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4437186a-9a5f-4907-aca6-8b9c27c73522

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.04.2020 13:52:00



5ba57e06-aec2-4494-9322-51922ee86a4a