

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 30. 1. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10073/2020/OM na realizaci zakázky „**Opravy 7 volných bytů na ul. Vaškova 2626/21, č.b.5,8, Vaškova 2627/23, č.b. 4,5,8, Jílová 2714/18, č.b.2 a Jílová 1162/31, č.b.6 v Moravské Ostravě v rozsahu příloh č. 1-14.**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisy víceprací a méněprací uvedeném v položkovém rozpočtu bytu **Jílová 1162/31, byt č. 6**, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 661.096,- Kč bez DPH se zvyšuje o částku 2.250,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	661 096,00 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	2 250,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	663 346,00 Kč
DPH 15%	99 501,90 Kč
Celková cena díla vč. DPH	762 847,90 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10073/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10073/2020/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací, Jílová 1162/31, byt č. 6


Za objednatele

Za zhotovitele

- 1 .04. 2020

V Ostravě, dne - 2 -04- 2020

V Ostravě, dne




Ing. David Witosz
místostarosta

jedenatel


Název firm,	1211013
IČO	1211013

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

TE:

Ulice	Jílová 1162/31	
Byt číslo	6	Ostrava - Přívoz
Velikost bytu	1+3	Patro : 3 NP
Stavy	SV:	0 m3
	TUV:	0 m3
	Vypracoval- referent majetkové správy-technik	
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u BT

	požadované provedení prací	jedn.	mn.	poznámky, dodatečné informace	cena za jednotku	cena bez DPH
27	omítky štuková řádně, vyrovnaní podkladu, penetrace ,lepidlo,perlínka	m2	15	z důvodu havárie na střešní krytině domu a následného zatěčení do bytu - nutnost provedení víceprací na stropu a kolem okna v kuchyni	150	2250

cena celkem bez DPH

2250