

Dohoda

o konečném vyúčtování ceny za provedení stavby „Sportovní hala Svojsíkova“

uzavřená podle § 1746 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických:
e-mail:
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupen: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1
ve věcech technických:
e-mail:
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

(dále jen zhotovitel)

2. Smlouva o dílo ze dne 3.10.2018

Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2018 smlouvu o dílo č. DZ 18010576/Ve na provedení stavby „Sportovní hala Svojsíkova“. Tato smlouva byla smluvními stranami změněna dodatkem č. 1 ze dne 25.06.2019, dodatkem č. 2 ze dne 21.10.2019, dodatkem č. 3 ze dne 12.12.2019 a dodatkem č. 4 ze dne 17.12.2019.

3. Dodatečně zjištěné vícepráce a méněpráce

Dne 24.01.2020 došlo k ukončení přejímacího řízení stavby mezi zhotovitelem a objednatelem. V rámci kontroly soupisu provedených prací po ukončení díla, zejména porovnáním tohoto soupisu se zaměřením skutečného provedení stavby a skutečně zrealizovanými pracemi bylo smluvními stranami shodně zjištěno, že byly provedeny dodatečné práce (vícepráce), které nebyly obsaženy ve vysoutěženém položkovém rozpočtu stavby a které byly nezbytné pro

řádné provedení stavby a zároveň byly zjištěny méněpráce. Specifikace zjištěných dodatečných prací a méněprací tvoří přílohu této dohody.

4. Konečná cena díla

V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly, že cena za dílo provedené dle smlouvy č. DZ 18010576/Ve ze dne 3.10.2018 ve znění dodatků ve výši 82 597 109,40 Kč bez DPH

se zvyšuje o dodatečné práce dle této dohody o částku 97 766,13 Kč bez DPH

a snižuje o méněpráce dle této dohody o částku 266 876,47 Kč bez DPH

konečná cena díla činí **82 427 999,06 Kč bez DPH**

5. Ostatní ujednání

- 5.1 Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato dohoda vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží dohodu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 5.3 Osobní údaje uvedené v této dohodě budou zpracovány pouze za účelem jejího plnění.
- 5.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 5.5 Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 5.6 Nedílnou součástí této dohody jsou položkové rozpočty dodatečných prací a méněprací.
- 5.7 Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín č. 1265/21./RM, dne 04.03.2020.

Českém Těšíně dne 27.03.2020

V Praze dne 06.03.2020

za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1, Metrostav a.s.