

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: KBAZ_05/18
Číslo smlouvy zhotovitele: 3137/2018
uzavřené dne 12. 10. 2018
a Dodatku č. 1 uzavřené dne 30. 4. 2019
a Dodatku č. 2 uzavřené dne 15. 10. 2019
a Dodatku č. 3 uzavřené dne 24. 2. 2020

na akci „**Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku**“

I. Smluvní strany

1. Podniky města Šumperka a.s.

Se sídlem: Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
Zastoupené: Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel společnosti
IČO: 65138163
DIČ: CZ65138163
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1905742329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Milan Jurčíček, mob: + 420 731523552, email: milan.jurcicek@aquacentrum.cz – technologie
Ing. Radovan Vágner, mob: + 420 734447185, email: vagner@irea.cz – stavební část
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224

(dále jen „objednatel“)

2. PKS stavby a.s.

Se sídlem : Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupen: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
ve věcech smlouvy: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
ve věcech technických Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
ve věcech stavby: Ing. Alan Řeháček, vedoucí projektu
IČO: 46980059
DIČ: Cz46980059
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank, a.s.
Číslo účtu: 175972792/0600
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Alan Řeháček, mob.:+420 602 441 086, e-mail: rehacek@pks.cz, vedoucí projektu
Jaroslav Novotný, tel.: 566 697 234, mob.: +420 602 420 653, e-mail: Jaroslav.novotny@pks.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2018 je změna předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. V souvislosti s výše uvedenými změnami se nemění konečný termín plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 1 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 4, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. III. Předmět smlouvy, se doplňuje o text odst. 15 ve znění:

15. Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu dodatku č. 4 a dalších víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnových listů, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek V. Cena za dílo, se text odst. 1. ruší a nahrazuje novým textem ve znění:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem :

Cena dle SOD bez DPH:	155.444.400,21Kč
Dodatek č. 1 dle SOD bez DPH:	4.005.358,00 Kč
Dodatek č. 2 dle SOD bez DPH:	4.494.345,00 Kč
Dodatek č. 3 dle SOD bez DPH:	1.618.679,00 Kč
Cena prací dle čl. III. odst. 15 bez DPH (dle dodatku č.4)	2.445.900,00 Kč

Cena díla bez DPH celkem: 168.008.682,21 Kč

slovly: **jedno sto šedesát osm milionů osm tisíc šest set osmdesát dva korun českých, dvacet jeden haléf bez DPH**

Bližší specifikace změn ceny díla je vymezena v příložené Rekapitulaci změnových listů, který je přílohou číslo 1 a nedílnou součástí dodatku č. 4.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 4 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 4 byl schválen správní radou společnosti Podniky města Šumperka a.s. na jejím zasedání č. 03/2020/37 konaném dne 19. 3. 2020 usnesením č. 25/20.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Přílohy: 1 - soupis změnových listů rekapitulace

V Šumperku, dne 20. 03. 2020

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 20. 03. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel

.....
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATEK č. 4

Potvrzení změnového listu (PZL)		Návrh změnového listu (NZL)		Popis změny	Cena za jednotlivé NZL	Cena celkem
Č.	Datum vystavení	Č.	Datum vystavení			
				Cena NZL celkem	2 445 900 Kč	168 008 682,21 Kč
PZL 76	29.02.2020	NZL 76	17.03.2020	Doplnění rolety bufet	86 032,00	165 648 814,21 Kč
PZL 85	04.02.2020	NZL 85	17.03.2020	Rekonstrukce kanalizačních přípojek venkovní kanalizace	1 950 000,00	167 598 814,21 Kč
PZL 89	13.02.2020	NZL 89	17.03.2020	Pořízení úklidového stroje Fimap iMX	125 652,00	167 724 466,21 Kč
PZL 90	13.02.2020	NZL 90	17.03.2020	Pořízení úklidového stroje Genie B	65 137,00	167 789 603,21 Kč
PZL 91	13.02.2020	NZL 91	17.03.2020	Vybavení bufetu - přípravná	130 524,00	167 920 127,21 Kč
PZL 92	13.02.2020	NZL 92	17.03.2020	Vybavení kanceláří II N.P - účetní, vedoucí provozu	152 389,00	168 072 516,21 Kč
PZL 93	13.02.2020	NZL 93	17.03.2020	Změna vybavení interiéru plavecké školy	-15 488,00	168 057 028,21 Kč
PZL 94	13.02.2020	NZL 94	17.03.2020	Změna gastro vybavení - sauna bar	10 014,00	168 067 042,21 Kč
PZL 95	13.02.2020	NZL 95	17.03.2020	Změna bistro 1.NP	-58 360,00	168 008 682,21 Kč