



KUMSP00G3HJM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
08144	2019	KH/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ev. číslo 08144/2019/KH

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1002520362/2700

(dále jen „poskytovatel“)

2. Marek Zlý

podnikající pod jménem: [redacted]
se sídlem: Ostravská 89, 739 25 Sviadnov

IČO: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Frýdku-Místku

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2019 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 08144/2019/KH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci neinvestiční dotaci v maximální výši **105.000 Kč** (slovy sto pět tisíc korun českých) účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „**10. reprezentační ples Ostrava**“ (dále jen „projekt“).
2. V souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, na jehož základě bylo zakázáno pořádání kulturních, spolkových, tanečních a dalších podobných akcí s účastí více jak 100 osob se příjemce obrátil na poskytovatel s žádostí o prodloužení doby realizace projektu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnost uvedenou v předchozí větě nemohly v době uzavření smlouvy předpokládat.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „27. 3. 2020“ na „**28. 11. 2020**“.
2. V čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „15. 5. 2020“ na „**31. 12. 2020**“.

PŘEDBAL DVOBRNĚ 1.4.2020

3. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období realizace projektu z „od 1. 1. 2020 do 27. 3. 2020“ na „**od 1. 1. 2020 do 28. 11. 2020**“.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede poskytovatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 84/7430 ze dne 23. 3. 2020

V Ostravě dne 31 .03. 2020

V Ostravě dne 25. 3. 2020



prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



Handwritten initials/signature in the bottom left corner.