

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

*II/152 Hajany – Želešice - DÚR, IČ, DSP, IČ, PDPS, SP*

---

## OBJEDNATEL

### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 709 32 581  
oddíl Pr, vložka 287

**a**

## ZHOTOVITEL

### AF-CITYPLAN s.r.o.

sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
zapsaná u Městského soudu v Praze,  
zastoupena Ing. Tomášem Noskem, generálním ředitelem a jednatelem

IČO 47307218  
oddíl C, vložka 25005

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 27.7.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

## II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VII. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31.5.2017. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR, DSP, IČ a SP pro DSP.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VII. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, průzkumy a studie	do 90 dnů od podpisu smlouvy
Konečná DÚR, IČ, průzkumy a studie	do 20 dnů od kontroly a odsouhlasení konceptu
Koncept DSP a SP	do 120 dnů od výzvy objednatele dle článku IV. odst.1 této smlouvy

Číslo smlouvy objednatele: 369/2015

Číslo smlouvy zhotovitele 15-2-150

Číslo dodatku č.1 objednatele: 1003/2016

Konečná DSP a IČ, SP

do 20 dnů od kontroly a odsouhlasení konceptu

Koncept PDPS, SP

do 30 dnů od výzvy objednatele dle článku VII. odst.1 této smlouvy

Konečná PDPS, SP

do 10 dnů od odsouhlasení konceptu

Dřívější plnění je možné.

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Praze, dne 29.12.2016

V Brně, dne 29.12.2016

Ing. Tomáš Nosek  
Generální ředitel a jednatel

AF-CITYPLAN s.r.o.

Ing. Jan Zouhar  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje