

DhV/Prav/18/2020

## DODATEK Č. 3

### ke Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

na služby:

### „Zpracování investičního záměru a studie pro rekonstrukci Divadla Na Vinohradech“

---

#### Smluvní strany:

Zadavatel:	<b>Divadlo Na Vinohradech</b>
Se sídlem:	náměstí Míru 7, 120 00 Praha 2
IČ:	00064386
DIČ:	CZ00064386
Zastoupený:	Tomáš Töpfer, ředitel

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Název/firma:	<b>Masák &amp; Partner, s.r.o.</b>
Se sídlem:	Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
IČ:	27086631
DIČ:	CZ27086631
Zastoupený:	Ing. arch. Jakub Masák, jednatel
Zapsaná v OR:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95239

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“

#### Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 25. července 2017 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2, jejímž předmětem je předprojektová příprava rekonstrukce Divadla Na Vinohradech, konkrétně zpracování investičního záměru a na něj navazující studie pro rekonstrukci Divadla Na Vinohradech (dále jen „dílo“). S ohledem na nutnost provedení aktualizace studie, jejíž provedení je předmětem díla dle výše uvedené smlouvy, je nutné odpovídajícím způsobem upravit cenu díla dle rozsahu požadované aktualizace studie. Smluvní strany se v důsledku

výše uvedených skutečností dohodly na následujícím dodatku č. 3 (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě:

### **Článek I. Předmět dodatku č. 3**

1. Smluvní strany se v důsledku nutnosti úpravy ceny díla dohodly na následující změně smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2.
2. Smluvní strany se dohodly na změně článku 2.2. ve znění dodatku č. 1 a č. 2, kdy se za poslední větu tohoto ustanovení doplňuje:

*„Zhotovitel dále provede aktualizaci studie, v rámci které do studie zapracuje*

- *změny vyvolané dopracováním nových projekčních fází projektu divadelní technologie („Projektově-inženýrské činnosti rekonstrukce a modernizace technologie divadelní techniky Divadla Na Vinohradech“);*
- *změny vyvolané podmínkami závazného stanoviska odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.*

*Studie bude zahrnovat pouze hlubinnou variantu řešení. V rámci zapracování výše uvedených změn studie zhotovitel dále zajistí svou účast na s tím souvisejících kontrolních dnech.“*

3. Smluvní strany se dohodly na změně článku 4.1. smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2, který nově zní:

*„4.1. Dílo bude zhotovitelem zhotoveno a objednateli předáno v následujících termínech:*

*Investiční záměr: do 1 měsíce od předání zaměření stávajícího stavu budovy zhotoviteli;*  
*Studie: do 4 měsíců od předání následujících dokumentů nutných pro vyhotovení studie zhotoviteli:*

- *zaměření stávajícího stavu budovy;*
- *pasportizace umělecko-řemeslných prvků;*
- *restaurátorské průzkumy a záměry;*
- *stavebně-technický průzkum;*
- *stavebně-historický průzkum.*

*Aktualizace studie: do 30 dní od doručení finálního podkladu PD divadelní technologie a znění ZS OPP Zhotoviteli.*

4. Smluvní strany se dohodly na změně článku 5. smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2, který nově zní:

#### *„5. CENA DÍLA*

*5.1. Cena za zhotovení celého předmětu díla je ujednána dohodou smluvních stran v Kč jako cena nejvýše přípustná takto:*

- *Celková cena celkem bez DPH 1.999.000,- Kč*

- *Vyčíslení 21% DPH* 419.790,- Kč
- *Celková cena celkem včetně DPH* 2.418.790,- Kč

5.2. *Cena jednotlivých částí díla:*

- 5.2.1. *Zpracování investičního záměru* 590.000,- Kč
- 5.2.2. *Zpracování studie* 1.140.000,- Kč
- 5.2.3. *Aktualizace studie* 269.000,- Kč

5.3. *Cena díla zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. "*

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Objednatel je povinen v souladu se ZZVZ a zákonem o registru smluv ve stanovené lhůtě po uzavření dodatku uveřejnit dodatek v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že je s tímto srozuměn.

V Praze dne ..... 2020

V Praze dne 12.3. .... 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

---

**Divadlo Na Vinohradech**  
Tomáš Töpfer  
ředitel

---

**Masák & Partner, s.r.o.**  
Ing. arch. Jakub Masák  
jednatel