



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 07PT-001067

Číslo smlouvy Poskytovatele: 0668-17

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 122 4002

Název související veřejné zakázky:

D6 Lubenec obchvat - archiv digitálních dokumentů stavby

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

| | |
|--|--|
| se sídlem | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |
| právní forma: | příspěvková organizace |
| bankovní spojení: | ██ |
| zastoupeno: | ████████████████████, generální ředitel |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | ████████████████████, ředitel správy Karlovy Vary |
| e-mail, tel.: | ██ |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | ████████████████████ |
| email, tel.: | ██ |
| Doručovací adresa: | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary Závodní ul. 369/82, 360 06 Karlovy Vary |

(dále jen „Objednatel“)

a

KUBITA s.r.o.

| | |
|--|---|
| se sídlem | Palackého náměstí 91/2, Řečkovice, 621 00 Brno |
| IČO: | 269 45 584 |
| DIČ: | CZ26945584 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47240 |
| Právní forma: | společnost s ručením omezeným |
| Bankovní spojení: | ██ |
| Zastoupen: | ████████████████████, jednatel společnosti |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních: | ████████████████████ |
| e-mail: | ██ |
| tel: | ████████████████████ |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | ████████████████████ |
| e-mail: | ██ |
| tel: | ████████████████████ |

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je

1. změna ustanovení Čl. IV. **Cena**

Původní cena bez DPH dle smlouvy o poskytování služeb: 1.744.400,00 Kč

Navýšení ceny bez DPH dle dodatku č. 1: 252.600,00 Kč

Nová cena dle smlouvy bez DPH: 1.997.000,00 Kč

II. Odůvodnění

Smluvní strany se dohodly na navýšení rozsahu poskytovaných Služeb. Důvodem tohoto navýšení je vyšší objem dokumentů stavby, a tedy vyšší objem poskytovaných Služeb, než Zadavatel předpokládal, z čehož plyne potřeba Zadavatele navýšit finanční rozsah Služeb poskytovaných Poskytovatelem. Z důvodu udržení aktuálnosti archivu digitálních dokumentů stavby a zamezení vzniku zpoždění a dodatečných nákladů je rovněž nezbytné, aby tyto Služby provedl Poskytovatel.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Karlových Varech dne: 24-03-2020

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

[Redacted signature]

ředitel
Správy Karlovy Vary

V Brně dne: 27.3.20

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby

[Redacted signature]

KUBITA s.r.o.
jednatel společnosti

KUBITA s.r.o. ①

[Redacted text]

Technická asistence - implementace, datová a technická správa systému pro sledování dokumentace stavby (archiv digitálních dokumentů stavby).

„D6 Lubenec, obchvat“

Systém bude provozován od zahájení stavby do jejího dokončení a úplného vypořádání:

44 měsíců

| Etapy projektu | MJ | počet MJ | cena za měrnou jednotku | cena celkem |
|--|----|----------|-------------------------|---------------------|
| 1) Koordinace řešení a průběžné zajištění podkladů | | | | |
| 1.1. Jednání s účastníky výstavby | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1.2. Průběžné výstupy pro objednatele | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1.3. Kontrola kompletnosti dokumentace | ■ | ■ | ■ | ■ |
| část 1) celkem | | ■ | | ■ |
| 2) Datové práce | | | | |
| 2.1. Získávání podkladů | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2.2. Studium a zařídění podkladů | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2.3. Digitalizace listinných dokladů | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2.4. Zařízení do archivu | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2.5. Evidence popisných údajů o vybraných dokumentech | ■ | ■ | ■ | ■ |
| část 2) celkem | | ■ | | ■ |
| 3) Inicializace systému (vč.zavedení a ukončení stavby) | | | | |
| 3.1. Inicializace datového úložiště | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3.2. Zavedení dat stavby | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3.3. Aktualizace dat | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3.4. Zavedení uživatelů do aplikace | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3.5. Zaškolení uživatelů | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3.6. Zpracování offline dat pro předání | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3.7. Závěrečná zpráva | ■ | ■ | ■ | ■ |
| část 3) celkem | | | | ■ |
| 4) Provoz systému | | | | |
| 4.1. Měsíční provoz | | | | |
| - Správa datového úložiště | | | | |
| - Poskytování technické podpory | | | | |
| - Pronájem IT infrastruktury | ■ | ■ | ■ | ■ |
| část 4) celkem | | | | ■ |
| Celkem za projekt bez DPH | | | | 1 997 000 Kč |
| DPH 21% | | | | 419 370 Kč |
| Celkem za projekt včetně DPH | | | | 2 416 370 Kč |

Jednotková cena se předpokládá, že obsahuje všechny potřebné práce pro řádné provedení díla.

Zhotovitel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správa Karlovy Vary.

