



## OBJEDNÁVKA - DÍLČÍ SMLOUVA

evidenční číslo objednatele 03/120/11/2019 - dodatek č. 1

Objednávající: **Lesy České republiky, s.p.**  
se sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové  
IČO: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
zastoupen: Ing. Janem Němickým, ředitelem Lesního závodu Kladská na  
základě Základní měrnice 2/2019 Podpisový řád  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: 9809391/0100  
oprávněná osoba: 1  
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

**a**

Zhotovující: **H.B. Les - správa a údržba s.r.o.**  
se sídlem/místem podnikání: Suchá 104, 363 01 Jáchymov  
IČO: 06358900  
DIČ: CZ06358900  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Plzni, spisová značka C 35020  
zastoupený(á): Vladimírem Hájkem, jednatelem  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 280847010/0300  
oprávněná osoba:   
(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento


### dodatek k Objednávce - dílčí smlouvě (dále jen „Dílčí smlouva“)

#### I.


#### Dohoda o změně termínu pro dokončení prací

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro dokončení prací uvedených v Dílčí smlouvě č. 03/120/11/2020 a to z data 31. 3. 2020 na 31. 7. 2020. K odkladu termínu dokončení prací dochází na základě na plánovaného pozastavení provádění prací ze strany Lesního závodu Kladská a to od 9. 3. 2020 z důvodu zabránění vzniku škod na lesních porostech a pozemcích jiných vlastníků při následném přibližování vytěženého dříví.

V Krásně dne 3. 3. 2020

  
Ing. Hubert Prágr  
odpovědná osoba  
Lesy České republiky, s.p.

V Jáchymově dne 2. 3. 2020

  
jednatel  
H.B. Les - správa a údržba s.r.o.