



LCR1102475

**PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319144338.****Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.  
Se sídlem Přemyslova 1106/19,  
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

████████████████████  
a dále lesní správce příslušné LS  
na adrese  
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

**Nabyvatel**

WINART s.r.o.  
se sídlem  
Botanická 606/24 Veveří, Brno 602 00

IČ: 25560662  
DIČ: CZ25560662

Jednající:

████████████████████  
Ke smluvnímu jednání pověřen:  
████████████████████

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319144338 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do: | 29.2.2020 |
|--|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| 2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: | 15.3.2020 |
|--|-----------|

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

|                    |           |     |         |
|--------------------|-----------|-----|---------|
| Ukončení těžby do: | 15.3.2020 | tj. | 2 týdnů |
|--------------------|-----------|-----|---------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Předání místa těžby do: | 12.4.2020 |
|-------------------------|-----------|

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínky (bezplatné prodloužení) |
|-------------------------------------|--|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení) |
|--------------------------|---|

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 319144338.

V Brně dne 04-03-2020

V *Veveří* dne 10.3.2020

Poskytovatel

████████████████████

Lesy České republiky, s.p.

Nabyvatel

████████████████████

WINART s.r.o.

████████████████████

████████████████████





Lesy České republiky, s.p.

## SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA

Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320144338Jedná se o 1. prodloužení.Vítěz aukce: Winart s.r.o.Žádost ze dne: 24.2.2020Porosty: odd. 501-503Množství celkem: 1200 m<sup>3</sup>Původní termín ukončení těžby: 29.2.2020Původní termín předání pracoviště: 15.3.2020

| Porost | Stav rozprac. v % | Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno | Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní) | Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní) |
|--------|-------------------|---|--|--|
|        |                   | ANO/NE  | 15.3.2020  | 12.4.2020  |
|        |                   | ANO/NE  |  |  |
|        |                   | ANO/NE  |  |  |

Prohlášení revírnicka: Souhlasím s prodloužením termínů aukce. Nepříznivé podmínky z důvodu nezámrzu, zamokření a opakované větrné kalamity.

Prohlášení LS: Souhlasíme s prodloužením z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a větrné kalamity.

Výsledek schvalovacího řízení:

|  |             |                       |
|--|-------------|-----------------------|
| Schváleno bez poplatku (bezplatně schválení) | Neschváleno | Schváleno s poplatkem |
| <u>Podmínky:</u>                             |             |                       |
| <u>Cena za placené prodloužení:</u>          | Kč          |                       |

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

| Jméno | Datum     | Podpis |
|-------|-----------|--------|
|       | 26.2.2020 |        |

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

| Jméno | Datum     | Podpis |
|-------|-----------|--------|
|       | 26.2.2020 |        |

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

| Jméno | Datum      | Podpis |
|-------|------------|--------|
|       | 25.02.2020 |        |

## Moravčík Tomáš Ing.

---

**Od:** [REDACTED] >  
**Odesláno:** 24. února 2020 15:20  
**Komu:** [REDACTED]  
**Kopie:** [REDACTED]  
**Předmět:** Prodloužení termínu

Vážení kolegové,

obracíme se na vás s žádostí o prodloužení termínu dokončení aukce č. 319 144 338, kde dle zadání je termín ukončení těžby (včetně soustředování dříví) nejpozději do 29.02.2020, ukončení celé aukce pak k termínu 15.3.2020. S ohledem na dosavadní průběh větrného počasí jsme museli těžební práce přerušit a opětovně se na základě živelné kalamity na pracoviště vrátit. Rovněž i rozmáčený terén neskýtá v současné době provedení povýrobních úprav přibližovacích linek a OM.

Předpokládaný termín těžebních prací včetně soustředování bude pravděpodobně dodržen. Následný termín povýrobních úprav včetně úklidu klestu předpokládáme dokončit v termínu do 31. března 2020.

Děkuji za pochopení a s pozdravem

