

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319144340.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:


a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Nabyvatel

Hunterles s.r.o.
se sídlem
Oravský Podzámok 750, Oravský Podzámok

IČ: 47328029
DIČ: SK2023808545

Jednající:


Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319144340 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do:	9.3.2020
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	11.4.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek požádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	6.4.2020	tj.	4 týdnů
Předání místa těžby do:	30.4.2020		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

☒	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínky (bezplatné prodloužení)
☐	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 319144340.


V Brně dne 18-03-2020

Poskytovatel


Lesy České republiky, s.p.


V dne

Nabyvatel Hunterles s. r. o.


Hunterles s.r.o. 




Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA

Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 319144340Jedná se o 1. prodloužení.Vítěz aukce: Hunterles s.r.o.Žádost ze dne: 9.3.2020Porosty: 642,644,652Množství celkem: 2000 m³Původní termín ukončení těžby: 9.3.2020Původní termín předání pracoviště: 11.4.2020

	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
644C09	80	ANO/NE	6.4.2020	30.4.2020
644C07	90	ANO/NE	6.4.2020	30.4.2020
644D09	90	ANO/NE	6.4.2020	30.4.2020

Prohlášení revírníka: Vzhledem k povětrnostním podmínkám a značně podmačenému terénu nemám proti prodloužení termínů námitek.

Prohlášení LS: SOUHLASÍME S PRODLOUŽENÍM Z DŮVODU NEVHODNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK.

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

Neschváleno

Schváleno s poplatkem

Podmínky:Cena za placené prodloužení:

Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukci

Jméno	Datum	Podpis
	11.3.2020	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno	Datum	Podpis

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno	Datum	Podpis
	10.3.2020	

Huterles s.r.o.

Oravský Podzámok 750

02741

Žiadosť o predĺženie aukcie 319144340

Žiadám o predĺženie termínu tiazbu aukcie 319144340 z nepriaznivých klimatických dôvodou. Termín navrhujem do 6.4.2020.

Ďakujem [redacted]

Hunterles s.r.o.

Dňa 9.3.2020

