

6/11/2020

Změnový list č. 2 ze dne 31. března 2020

Název stavby:	Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – odborný dohled stavebníka
Číslo smluvního vztahu:	13/11/2017 z 04. 12 .2017, ZL č. 15/11/2019
	Ve smyslu čl. 7.3 výše uvedené Příkazní smlouvy se upravuje plánovaný termín dokončení stavby a cena za práce a inženýrské výkony po dobu realizace stavby.
Na základě aktuálních termínů dokončení stavby dle uzavřených SOD se prodlužuje původně stanovená lhůta činnosti pro výkon odborného dohledu stavebníka po dobu realizace stavby a v návaznosti na prodloužení termínu se adekvátně upravuje cena za práce a inženýrské výkony po dobu realizace stavby.	
<u>Původní termín : dle změnového listu č.1</u> předpoklad do 03/2020 <u>Původní cena za práce a inženýrské výkony po dobu realizace stavby</u> 621 000 Kč bez DPH (odpovídá měsíčnímu plnění 38 812,50 Kč bez DPH)	
<u>Nový termín:</u> předpoklad 31. 12. 2020 <u>Navýšení ceny:</u> Dojde k navýšení ceny za práce a inženýrské výkony po dobu realizace stavby za období 04/2020 – 12/2020 o 349 000 Kč bez DPH (odpovídá měsíčnímu plnění 38 777,80 Kč bez DPH). Cena stanovena dohodou smluvních stran.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> V návaznosti na uzavírání změn závazků ze smlouvy mezi MFČR a jednotlivými dodavateli stavebních prací dochází k prodloužení termínů dokončení jednotlivých staveb a tím k nutnosti zajistit pro tyto stavby do termínu jejich úplného dokončení v souladu se směrnicí meziresortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji odborný dohled žadatele. Dle předpokladů MFČR by mohl být termín dokončení staveb do konce roku 2020. Termín dokončení a cena za činnosti po dokončení stavby dle čl. 2.2.2 se nemění.	
Provedením změny není dotčena kvalita výkonu činností ani ostatní smluvní podmínky.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	653 400 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	349 000 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 002 400 Kč (1 212 904 včetně DPH)

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu a ZL č.1:	03/2020
Nový termín dokončení díla:	31.12.2020

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ir

Datum: 31.3.2020

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 31.3.2020

Oprávněný zástupce Příkazníka :

Datum: 31.3.2020

Oprávněný zástupce Příkazce :

Datum: 31.3.2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): I

Datum: 31.3.2020