


Č. j.: MV- 8048-33/LG-2019

MVCRX04Y4SDC
prvotní identifikátor



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017)

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky
zastoupen: JUDr. Vítém Šťastným, 

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s.
se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
bankovní spojení: 
zastoupená: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

(dále jen „*Dodavatel*“)

Objednatel a Dodavatel (dále jednotlivě též jen „*Strana*“ nebo společně „*Strany*“) uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb ze dne 10. 10. 2018, č.j.: MV-100298-248/VZ-2017 (dále jen „*Smlouva*“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019) a Dodatku č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-2/LG-2019), uzavřené na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Implementátor technického řešení projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírký zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)“ (dále také jako „*projekt e-Sbírka a e-Legislativa*“).

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 3 je změna ustanovení Smlouvy a jejích příloh reflektující:
- a) změnu harmonogramu realizace předmětu plnění související s Vyhlášením zákona č. 277/2019 ze dne 6. listopadu 2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a plynoucí z dosavadního průběhu realizace předmětu plnění,
 - b) požadavky na úpravy Díla, které vyplynuly z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ze dne 17. 12. 2018 (dále jako „**Varování NÚKIB**“), týkající se varování před používáním hardware a software společnosti Huawei Technologies Co., Ltd., a ZTE Corporation (dále jako „**technologie Huawei**“).
 - c) v souladu s bodem 3.4.8 Smlouvy potřebu zapracovat nové funkcionality, které jsou požadovány zákonem č. 277/2019 Sb., zejména zapracování institutu evidence veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhů právních předpisů, který byl nově zaveden Změnovým zákonem, a to do všech relevantních částí Díla.
 - d) potřebu některých dalších úprav díla, které vyplynuly z dosavadní realizace dodávek HW a SW do datových center stanovených Objednatelem.
 - e) potřebu modifikace částí Digitalizace 1. část A a B a 2. část a 4. část, která vychází z:
 - časového posunu vyvolaného delší než očekávanou dobou trvání zadávacího řízení, v důsledku kterého je nezbytné rozšířit rozsah Sbírky zákonů zpracovávané v rámci Digitalizace 2. část o ročník 2019, a v návaznosti na to nahradit ročník 2019 v Digitalizaci 4. část A a 4. část B ročníkem 2020;
 - oboustranné potřeby vyhradit pro samotné zpracování a akceptaci Úředního listu ročníků 1945 až 1961 v důsledku specifického a komplexního charakteru zde obsažených dokumentů delší časové období, a z toho vyplývající nezbytnosti přesunout ročníky Úředního listu 1957 – 1961 z Digitalizace 1. část B do Digitalizace část 2; Digitalizace 1. část B bude obsahovat pouze Úřední listy ročníky 1945 - 1956.
 - e) úpravu lhůt pro vyjádření Objednatele k akceptaci tak, aby byla s ohledem na objem výstupů v jednotlivých akceptačních milnících zajištěna možnost jejich odpovídajícího posouzení.
 - f) nezbytné úpravy akceptačních fakturačních milníků v souvislosti s rozšířením objemu dodávky Díla,
 - g) úpravy v souvislosti se spolufinancováním částí plnění z fondů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „**IROP**“) a operačního programu Zaměstnanost (dále jen „**OPZ**“).

- 1.2 Objednatel a Dodavatel prohlašují, že výhrady k editoru e-Sbírky (e-Šablona minus) uplatněné při akceptaci milníku Implementace e-Sbírka RC1 (T+9 měsíců + 5 dní) ve znění protokolu o odstranění vad z 29. listopadu 2019 v téže věci budou zapracovány k novému milníku akceptace souvisejících funkcionalit e-Legislativy RC1 a RC2 v čase T+20+10 dní.
- 1.3 Objednatel a Dodavatel přijímají dále uvedené změny Smlouvy a jejích příloh s předpokladem, že na základě upřesnění požadavků partnerů Objednatele (na nově zavedený ověřovací provoz v období od KAP do 31. 12. 2021) přistoupí následně i k úpravám částí Smlouvy týkajících se poskytování „Služeb provozní podpory Díla“ a případně i poskytování „Služeb počátečního školení“ a „Služeb průběžného školení“.
- 1.4 Změny, které jsou předmětem tohoto Dodatku, jsou jako změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 5, odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 1.4.1 Navýšení hodnoty veřejné zakázky dle odstavce 4.1 tohoto Dodatku (provedení dodatečných plnění souvisejících s realizací Díla nad rámec celkové ceny Díla dle bodu 6.1.1 Smlouvy) je v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ. Plnění, která nebyla zahrnuta v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytná, změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných plnění nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
- 1.4.2 Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odstavce 4.2.2 tohoto Dodatku (změny v rámci fakturačních milníků) jsou v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
- 1.4.3 Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku uvedené v bodech 1.4.1 a 1.4.2 tohoto Dodatku jsou v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 ZZVZ nepřesáhne v součtu všech realizovaných změn 30 % původní hodnoty závazku.
- 1.5 Objednatel a Dodavatel při uzavření Dodatku č. 3 vycházejí z mimořádných okolností vyplývajících z nouzového stavu vyhlášeného vládou dne 12. března 2020 Usnesením vlády č. 194 a na něj navazujícími opatřeními, zejména Usneseními vlády č. 214 a č. 215 ze dne 15. března 2020. Z důvodu alokace kapacit objednatele a vlády na řešení otázek spojených s nouzovým stavem nelze z objektivních důvodů do termínu 22. března 2020 zajistit splnění povinnosti informovat vládu o záměru uzavřít Dodatek č. 3 podle čl. II. bodu 1. Usnesení vlády č. 86/2020 ze dne 27. ledna 2020. S ohledem výše popsané



mimořádné okolnosti a s ohledem na vůli obou stran uzavřít Dodatek č. 3, v jehož rámci je řešen i přesun části dodávek akceptačního milníku T + 17 + 5 pracovních dní a adekvátní části s ním spojeného fakturačního milníku do pozdějších akceptačních a fakturačních milníků, přistupují obě strany k opatřením specifikovaným v článku 10.1 Dodatku č. 3.

II. ZMĚNA ČLÁNKU Č. 3 SMLOUVY (PŘEDMĚT SMLOUVY)

2.1 Strany se dohodly na následujících změnách článku č. 3 Smlouvy:

2.1.1. V bodě 3.3.1 se text v odrážce č. 4:

- zpracování datové báze, tj. právní akty vydané do 30. 6. 2019 (Digitalizace 1. část až 4. část A);

Nahrazuje textem:

- zpracování datové báze, tj. právní akty vydané do 30. 6. 2020 (Digitalizace 1. část až 4. část A);

2.1.2. V bodě 3.3.8 se text v písmenu l) :

- l) zajištění vyvěšení povinného plakátu (příp. i desky, billboardu) formátu min. A3 s informacemi o Projektu OPZ dle el. šablony z www.esfcr.cz ve školicí místnosti na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy, a to po celou dobu realizace Projektu OPZ. Pokud je Projekt OPZ realizován na více místech, bude plakát (příp. i desky, billboard) umístěn na všech těchto místech.

Nahrazuje textem:

- l) zajištění vyvěšení povinného plakátu (příp. i desky, billboardu) formátu min. A3 s informacemi o Projektu **IROP** dle el. šablony z www.irop.mmr.cz ve školicí místnosti na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy, a to po celou dobu realizace Projektu **IROP**. Pokud je Projekt **IROP** realizován na více místech, bude plakát (příp. i desky, billboard) umístěn na všech těchto místech.

2.1.3. V bodě 3.4.2 se text v odrážce č. 6:

- Digitalizace 4. část B – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané ode dne 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019;

Nahrazuje textem:



- Digitalizace 4. část B – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník **2020** vydané ode dne 1. 7. **2020** do 31. 12. **2020**;

2.1.4. V bodě 3.4.9 se text:

Digitalizace 4. část B – Sbírka zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019

Nahrazuje textem:

Digitalizace 4. část B – Sbírka zákonů a mezinárodních smluv ročník **2020** vydané od 1. 7. **2020** do 31. 12. **2020**

2.1.5. V bodě 3.4.9.1 se text:

Dodavatel se zavazuje provést v rámci Služeb provozní podpory digitalizaci aktů sbírek ročníku 2019 vydaných v období 1. 7. 2019 až 31. 12. 2019 nebo předložených Ministerstvu vnitra v tomto období k vyhlášení.

Nahrazuje textem:

Dodavatel se zavazuje provést v rámci Služeb provozní podpory digitalizaci aktů sbírek ročníku **2020** vydaných v období 1. 7. **2020** až 31. 12. **2020** nebo předložených Ministerstvu vnitra v tomto období k vyhlášení.

2.1.6. V bodě 3.7.1 se text:

Dodavatel se zavazuje poskytovat po dobu 5 (pěti) let ode dne „Kompletní akceptace díla“ (KAP) Objednatelem, nejméně však do dne 31. 12. 2024, v souladu se Smlouvou také Služby průběžného školení uživatelů i správců systému e-Legislativy. Dodavatel je povinen průběžně zajišťovat všechny typy školení uvedené v Architektonickém návrhu včetně typů školení, které jsou součástí Díla.

Nahrazuje textem:

Dodavatel se zavazuje poskytovat po dobu 5 (pěti) let ode dne „Kompletní akceptace díla“ (KAP) Objednatelem, **nebo ode dne nabytí účinnosti zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, pokud nastane až po „Kompletní akceptaci díla“ (KAP) Objednatelem**, nejméně však do dne 31. 12. 2024, v souladu se Smlouvou také Služby průběžného školení uživatelů i správců systému e-Legislativy. Dodavatel je povinen průběžně zajišťovat všechny typy školení uvedené v Architektonickém návrhu včetně typů školení, které jsou součástí Díla.



III. ZMĚNA ČLÁNKU Č. 4 SMLOUVY (DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ)

3.1 Strany se dohodly na následující změně článku č. 4 Smlouvy:

3.1.1. V bodě 4.1.7 se text:

Dodavatel je dále povinen poskytovat Objednateli Služby průběžného školení po dobu 5 (pěti) let ode dne „Kompletní akceptace díla“ (KAP) Objednatelem, nejméně však do dne 31. 12. 2024.

Nahrazuje textem:

Dodavatel je dále povinen poskytovat Objednateli Služby průběžného školení po dobu 5 (pěti) let ode dne „Kompletní akceptace díla“ (KAP) Objednatelem, **nebo ode dne nabytí účinnosti zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, pokud nastane až po „Kompletní akceptaci díla“ (KAP) Objednatelem, nejméně však do dne 31. 12. 2024.**

IV. ZMĚNA ČLÁNKU Č. 6 SMLOUVY (CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁDRŽNÉ)

4.1 Strany se dohodly na uhrazení dodatečných plnění souvisejících s realizací Díla nad rámec celkové ceny provedení díla dle tohoto odstavce.

4.1.1 Zpracování požadavků zákona č. 277/2019 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

4.1.1.1 Zákon č. 277/2019 Sb., k jehož schválení došlo 22. 11. 2018, značnou měrou zvyšuje požadavky na funkcionality systému „e-Sbírka a e-Legislativa“ oproti stavu popsanému v Zadávací dokumentaci a v Detailním návrhu technického řešení. Zákon č. 277/2019 Sb., vstoupil v platnost v okamžiku, kdy bylo Dílo značně rozpracováno a změny z něj plynoucí svým rozsahem představují rozšíření zadání, které není možné považovat za součást povinnosti zohlednit platnou legislativu dle bodu 3.4.8 Smlouvy.

4.1.1.2 Dodavatel zpracovává požadavky zákona č. 277/2019 Sb. nad rámec původního zadání u jednotlivých částí díla. Požadavky, způsob jejich zpracování a jejich nacenění jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě a to včetně cenové hodnoty jednotlivých požadavků.

4.1.1.3 Dodavatel se zavazuje zpracovat požadavky zákona č. 277/2019 Sb., v termínu stanoveném akceptačním milníkem „Kompletní akceptace díla“ dle přílohy č. 3 Smlouvy.

4.1.2 Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB.

4.1.2.1 Varování NÚKIB ve vztahu k rizikovosti technologií Huawei vešlo v platnost 17. 12. 2018, tedy po podání nabídky dodavatele. Na základě Varování NÚKIB vyvstala potřeba provedení analýzy rizik kybernetické bezpečnosti ve vztahu k zásadním rizikům technologií Huawei, jejichž využití se v rámci realizace Díla předpokládalo. Teprve po vyhodnocení rizik bylo možné rozhodnout o výběru adekvátních opatření, které spočívají v kombinaci zavedení organizačních opatření a dílčí výměny nejrizikovějších hardware prvků

4.1.2.2 Dodavatel provede úpravu Díla dle bodu 4.1.2 tohoto Dodatku dodáním nového HW:

- 4 ks Cisco Nexus 9300 with 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec

4.1.2.3 Dodavatel dále provede úpravu Díla dle bodu 4.1.2 tohoto Dodatku nahrazením stávajícího (již objednaného a akceptovaného) HW, který nebude k datu KAP nijak využíván v architektuře informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa:

- 5 ks Huawei CE6870-48S6CQ-EI

4.1.2.4 Dodavatel dále provede úpravu Díla dle bodu 4.1.2 tohoto Dodatku realizací opatření vyplývajících z analýzy rizik, jednotlivá opatření včetně jejich nacenění jsou přílohou č. 2 Smlouvy.

4.1.2.5 Dodavatel se zavazuje provést úpravu Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB v termínu stanoveném akceptačním milníkem č. 4 dle přílohy č. 3 Smlouvy.

4.1.3 Digitalizace ročníku 2019 a 2020.

4.1.3.1 V době přípravy zadávacího řízení byl dán předpoklad dokončení Díla do konce roku 2019. Posun harmonogramu realizace předmětu plnění má za následek potřebu digitalizace dalšího ročníku aktů sbírek a současně úpravu specifického režimu digitalizace pro ročník aktů sbírek 2020 namísto ročníku aktů sbírek 2019.

4.1.3.2 Část Díla „Digitalizace 3. část“ bude nově obsahovat i ročník 2019, který nebyl původně předmětem této části Díla.

4.1.3.3 Část Díla „Digitalizace 4. část A“ bude nově obsahovat digitalizaci aktů sbírek ročníku 2020 vydaných v období 1. 1. 2020 až 30. 6. 2020 nebo předložených Ministerstvu vnitra v tomto období k vyhlášení.

4.1.3.4 Část Díla „Digitalizace 4. část B“ bude nově obsahovat digitalizaci aktů sbírek ročníku 2020 vydaných v období 1. 7. 2020 až 31. 12. 2020 nebo předložených Ministerstvu vnitra v tomto období k vyhlášení.

4.1.3.5 Dodavatel se zavazuje provést digitalizaci ročníku 2019 a 2020 v termínech stanovených akceptačními milníky dle přílohy č. 3 Smlouvy.

4.1.4 Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic.

4.1.4.1 Dodavatel se zavazuje dodat součást HW „2ks Cisco Catalyst 3560-CX 2 x mGig. 6 x 1GPoE, IP Base“ „nad rámec Díla, jehož potřeba vychází z implementační analýzy a zjištění během implementace, že stávající infrastruktura zadavatele v quorum lokalitě není pro realizaci dodavatelem navrženého řešení dostatečná z hlediska datových přenosů a je třeba ji posílit dalšími síťovými prvky.

4.1.4.2 Dodavatel se zavazuje dodat komponent HW do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic v termínu stanoveném akceptačním milníkem č. 4 dle přílohy č. 3 Smlouvy.

4.2 Strany se dohodly na následujících změnách článku č. 6 Smlouvy:

4.2.1 Za bod 6.1.1:

celková cena za provedení Díla činí 327.900.069,00 Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů devět set tisíc šedesát devět korun českých) bez DPH, tj. 396.759.083,49 Kč (slovy: tři sta devadesát šest milionů sedm set padesát devět tisíc osmdesát tři korun českých a čtyřicetdevět haléřů) včetně DPH ve výši 21 %;

Se vkládají body:

4.2.1.1 Nad rámec celkové ceny za provedení díla uhradí Objednatel Dodavateli částku 10.540.987,20 Kč (slovy: desetmilionůpětsetčtyřicettisícdevětsetosmdesátsedm korun českých a dvacet haléřů) bez DPH, tj. 12.754.594,51 Kč (slovy: dvanáctmilionůsedmsetpadesátčtyřitisícpětsetdevadětátčtyřikorun českých a padesátjedna haléřů) včetně DPH ve výši 21 % za dodatečné plnění spočívající v zapracování požadavků zákona č. 277/2019 Sb., o Sbírcce zákonů a mezinárodních smluv dle bodu 4.1.1 tohoto Dodatku.

4.2.1.2 Nad rámec celkové ceny za provedení díla uhradí Objednatel Dodavateli částku 6.340.903, 30 Kč (slovy: šestmilionůtřistačtyřicettisícdevětsettři korun českých a třicethaléřů) bez DPH, tj. 7.672.492,99 Kč (slovy: sedmmilionůšestsetosmdesátdvatisícčtyřistadevadesátdva korun českých a devadesátdevět haléřů) včetně DPH ve výši 21 % za dodatečné plnění



spočívající v úpravě Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB dle bodu 4.1.2 tohoto Dodatku.

4.2.1.3 Nad rámec celkové ceny za provedení díla uhradí Objednatel Dodavateli částku 3.700.000,00 Kč (slovy: třímilionsedmsettisíc korun českých a nula haléřů) bez DPH, tj. 4.477.000,00 Kč (slovy: čtyřmilionsčtyřistasedmdesát sedm korun českých a nula haléřů) včetně DPH ve výši 21 % za dodatečné plnění spočívající v Digitalizaci ročníku 2019 a 2020 dle bodu 4.1.3 tohoto Dodatku.

4.2.1.4 Nad rámec celkové ceny za provedení díla uhradí Objednatel Dodavateli částku 120.766,00 Kč (slovy: stovacetisíc sedmsetšedesát korun českých) bez DPH, tj. 146.126,86 Kč (slovy: stočtyřicetšesttisícstovacetšest korun českých a osmdesátšesthaléřů) včetně DPH ve výši 21 % za dodatečné plnění spočívající v Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic dle bodu 4.1.4 tohoto Dodatku.

4.2.2 V odstavci 6.4 se tabulka v písmenu a)

Fakturační milník	Akceptační milník Díla (obsah plnění)	Výše fakturované částky v % z celkové ceny Díla
fakturační milník č. 1	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 2	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 3	dle přílohy č. 3 Smlouvy	30 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 4	dle přílohy č. 3 Smlouvy	25 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 5	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy

Mění následovně:

a) Fakturační milník	Akceptační milník Díla (obsah plnění)	Výše fakturované částky v % z celkové ceny Díla
fakturační milník č. 1	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 2	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č.	dle přílohy č. 3 Smlouvy	20 % z ceny dle bodu 6.1.1



3A		Smlouvy ponížené o částku 780.900,00 Kč bez DPH (944.889,00 Kč včetně DPH)
Fakturační milník č. 3B	dle přílohy č. 3 Smlouvy	10 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 4	dle přílohy č. 3 Smlouvy	25 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy navýšené o částku 780.900,00 Kč bez DPH (944.889,00 Kč včetně DPH)
fakturační milník č. 5	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy

4.2.2.1 Procentuální výše částek celkové ceny Díla u nově vzniklých fakturačních milníků č. 3 A a 3 B byly odvozeny z nabídkové ceny implementace systému „eSbírka a e-Legislativa“, která činí 122 678 439,40 Kč. Předmětem samostatného milníku č. 3 A jsou akceptace dvou částí z celkových šesti, jde tedy o přibližně jednu třetinu plnění softwarového řešení. Jedna třetina odpovídá přibližně 40,7 mil. Kč, což je hodnota blízká 10 % z celkové ceny Díla. Jelikož není hodnota jednotlivých částí implementace systému „eSbírka a e-Legislativa“ ve Smlouvě vyčíslena, přistupují Strany ke stanovení procentuální výše na základě tohoto odhadu na 20 % z Celkové ceny Díla u fakturačního milníku č. 3 A a 10 % z Celkové ceny Díla u fakturačního milníku č. 3 B.

4.2.2.1 Částka 780.900,00 Kč bez DPH (944.889,00 Kč včetně DPH), která je přesouvána mezi fakturačními milníky č. 3A a č. 4, byla stanovena na základě nabídkové ceny digitalizace ve výši 95.000.000,00 Kč bez DPH, a dále s využitím poměru velikosti přesouvaných ročníků Úředního listu 1957 až 1961 v poměru k celkovému rozsahu digitalizace, který činí 0,822 %.

V. ZMĚNA ČLÁNKU Č. 7 SMLOUVY (PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ)

5.1 Strany se dohodly na následující změně článku č. 7 Smlouvy:

5.1.1 V odstavci 7.4 se text:

V rámci ověření řádné realizace Plnění stanoví Smlouva zvláštní postupy pro akceptaci Výstupů datové báze (digitalizace) v období po kompletní akceptaci Díla (KAP) Objednatel, konkrétně 4. část B (digitalizace Sbírek zákonů a



mezinárodních smluv ročník 2019 vydaných ode dne 1. 7. 2019) a 5. části (průběžná digitalizace předpisů, jejichž legislativní proces nezačal v systému e-Legislativa, a to až do konce účinnosti Smlouvy).

Nahrazuje textem:

V rámci ověření řádné realizace Plnění stanoví Smlouva zvláštní postupy pro akceptaci Výstupů datové báze (digitalizace) v období po kompletní akceptaci Díla (KAP) Objednatel, konkrétně 4. část B (digitalizace Sbírek zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydaných ode dne 1. 7. 2020) a 5. části (průběžná digitalizace předpisů, jejichž legislativní proces nezačal v systému e-Legislativa, a to až do konce účinnosti Smlouvy).

5.1.2 V bodě 7.9.1.5 se text:

Objednatel je povinen ve lhůtě 15 (patnáct) pracovních dnů ode dne doručení Implementační analýzy a ve lhůtě 10 (deset) pracovních dnů ode dne doručení ostatních dokumentů tyto dokumenty posoudit a ověřit, zda splňují podmínky Smlouvy nebo obsahují vady.

Nahrazuje textem:

Objednatel je povinen ve lhůtě 15 (patnáct) pracovních dnů ode dne doručení dokumentů tyto dokumenty posoudit a ověřit, zda splňují podmínky Smlouvy nebo obsahují vady

5.1.3 V bodě 7.9.2.1 se text:

Řádné dodání funkčních součástí nebo řešení Díla (dále společně jako „Funkční součásti Díla“) vztahujících se k jednotlivým akceptačním milníkům stanoveným v příloze č. 3 Smlouvy se ověřuje na základě akceptačního řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Nahrazuje textem:

Řádné dodání funkčních součástí nebo řešení Díla (dále společně jako „Funkční součásti Díla“) vztahujících se k jednotlivým akceptačním milníkům stanoveným v příloze č. 3 Smlouvy se ověřuje na základě akceptačního řízení dle tohoto článku Smlouvy. **Akceptační řízení dle tohoto článku Smlouvy se použije rovněž při akceptaci částí Díla „Integrace“, „Nasazení“ a „Pilot“.**

5.1.4 V bodě 7.9.2.6 se text:



Objednatel provede za nezbytné součinnosti Dodavatele ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu příslušný akceptační test předané Funkční součásti Díla.

Nahrazuje textem:

Objednatel provede za nezbytné součinnosti Dodavatele ve lhůtě 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu příslušný akceptační test předané Funkční součásti Díla.

5.1.5 V bodě 7.9.3.1 se text:

Řádné dodání výstupů tvorby datové báze - digitalizace (dále jako „Výstupy datové báze“) Dodavatelem bude ověřeno Objednatelem na základě akceptačního řízení dle tohoto článku Smlouvy. Podle tohoto článku Smlouvy postupují Strany při akceptaci Výstupů datové báze 1. část (všechny sbírky do roku 1989 včetně), 2. část (všechny sbírky z období 1990 až 2018), 3. část (verifikace normalizace a tezauru CzechVoc), 4. - část A (Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané do dne 30. 6. 2019).

Nahrazuje textem:

Řádné dodání výstupů tvorby datové báze - digitalizace (dále jako „Výstupy datové báze“) Dodavatelem bude ověřeno Objednatelem na základě akceptačního řízení dle tohoto článku Smlouvy. Podle tohoto článku Smlouvy postupují Strany při akceptaci Výstupů datové báze 1. část (všechny sbírky do roku 1989 včetně), 2. část (všechny sbírky z období 1990 až **2019**), 3. část (verifikace normalizace a tezauru CzechVoc), 4. - část A (Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník **2020** vydané do dne 30. 6. **2020**).

5.1.6 V bodě 7.9.5.2 se text v odrážce č. 3:

- osvědčení o absolvování kurzu a seznam absolventů shodný se seznamem účastníků na prezenční listině; osvědčení musí nést znaky k identifikaci Projektu OPZ a účastníka;

Nahrazuje textem:

- osvědčení o absolvování kurzu a seznam absolventů shodný se seznamem účastníků na prezenční listině; osvědčení musí nést znaky k identifikaci Projektu **IROP** a účastníka;

5.1.7 V bodě 7.9.5.5 se text:



Předání uvedených materiálů je požadováno za účelem archivace výstupů Projektu OPZ jako podklad pro kontrolu Projektu OPZ ze strany dotčených orgánů dle Smlouvy.

Nahrazuje textem:

Předání uvedených materiálů je požadováno za účelem archivace výstupů Projektu **IROP** jako podklad pro kontrolu Projektu **IROP** ze strany dotčených orgánů dle Smlouvy.

5.1.8 V bodě 7.13.1 se text:

Řádné dodání výstupů datové báze (digitalizace) za období po kompletní akceptaci Díla (KAP), tj. digitalizace 4. část B (tj. Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané ode dne 1. 7. 2019) a digitalizace 5. části (průběžná digitalizace předpisů, jejichž legislativní proces nezačal běžet v rámci systému e-Legislativa), bude ověřena Objednatelem postupem dle tohoto článku Smlouvy (dále pro účely tohoto článku Smlouvy jako „Výstupy datové báze“).

Nahrazuje textem:

Řádné dodání výstupů datové báze (digitalizace) za období po kompletní akceptaci Díla (KAP), tj. digitalizace 4. část B (tj. Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník **2020** vydané ode dne 1. 7. **2020**) a digitalizace 5. části (průběžná digitalizace předpisů, jejichž legislativní proces nezačal běžet v rámci systému e-Legislativa), bude ověřena Objednatelem postupem dle tohoto článku Smlouvy (dále pro účely tohoto článku Smlouvy jako „Výstupy datové báze“).

VI. ZMĚNA ČLÁNKU Č. 8 SMLOUVY (DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN)

6.1 Strany se dohodly na následující změně článku č. 8 Smlouvy:

6.1.1 V bodě 8.3.1 se text:

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu IROP/Projektu OPZ včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Dodavatel použít.

Nahrazuje textem:

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu IROP/Projektu OPZ včetně účetních dokladů minimálně **po dobu 10 let**



ode dne ukončení realizace Projektu IROP/Projektu OPZ . Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Dodavatel použít.

6.1.2 V bodě 8.3.3 se text:

Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu IROP nebo Projektu OPZ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu IROP nebo Projektu OPZ a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je povinen dodržovat aktuální Obecná a Specifická pravidla pro příjemce výzvy č. 17 IROP (ke stažení na <https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-17-e-Legislativa-a-e-Sbirka,-rozvoj-Narodniho-digitalniho-arch>) a výzvy č. 25 OPZ (ke stažení na <https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767> a <https://www.esfcr.cz/vyzva-025-opz>).

Nahrazuje textem:

Dodavatel je povinen minimálně **po dobu 10 let ode dne ukončení realizace Projektu IROP/Projektu OPZ** poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu IROP nebo Projektu OPZ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu IROP nebo Projektu OPZ a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je povinen dodržovat aktuální Obecná a Specifická pravidla pro příjemce výzvy č. 17 IROP (ke stažení na <https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-17-e-Legislativa-a-e-Sbirka,-rozvoj-Narodniho-digitalniho-arch>) a výzvy č. 25 OPZ (ke stažení na <https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767> a <https://www.esfcr.cz/vyzva-025-opz>).

VII. ZMĚNA ČLÁNKU Č. 11 SMLOUVY (ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA)

7.1 Strany se dohodly na následující změně článku č. 11 Smlouvy:

7.1.1 V odstavci 11.10 se text:

Dodavatel dále poskytuje objednateli ve smyslu ust. § 2619 OZ záruku za jakost na to, že předané plnění v rámci Služeb provozní podpory spadající do plnění „Digitalizace 4. část B – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané ode dne 1. 7. 2019 do dne 31. 12. 2019“ a „Digitalizace 5. část – průběžná digitalizace předpisů, jejich legislativní proces nezačal v systému e-Legislativa“, budou plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, bude odpovídat sjednané funkční a technické specifikaci a všem parametrům uvedeným ve Smlouvě a bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Záruka se vztahuje na všechny části takového plnění včetně jeho příslušenství a pokrývá všechny jeho součásti, včetně produktů třetích stran, které byly využity při jeho realizaci. Záruční doba počíná běžet dnem řádného převzetí takového plnění Objednatelem, za což se považuje podpis Akceptačního protokolu Objednatelem za takové plnění způsobem popsáním v odst. 7.13 Smlouvy a skončí uplynutím 5 (slovy: pěti) let od dokončení Díla jako celku, za což se považuje předání a převzetí plnění vztahujícího se k poslednímu akceptačnímu milníku Díla „Kompletní akceptace díla“ (KAP) Objednatelem způsobem dle čl. VII. Smlouvy, nejdříve však dne 31. 12. 2024.

Nahrazuje textem

Dodavatel dále poskytuje objednateli ve smyslu ust. § 2619 OZ záruku za jakost na to, že předané plnění v rámci Služeb provozní podpory spadající do plnění „Digitalizace 4. část B – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané ode dne 1. 7. 2020 do dne 31. 12. 2020“ a „Digitalizace 5. část – průběžná digitalizace předpisů, jejich legislativní proces nezačal v systému e-Legislativa“, budou plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, bude odpovídat sjednané funkční a technické specifikaci a všem parametrům uvedeným ve Smlouvě a bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Záruka se vztahuje na všechny části takového plnění včetně jeho příslušenství a pokrývá všechny jeho součásti, včetně produktů třetích stran, které byly využity při jeho realizaci. Záruční doba počíná běžet dnem řádného převzetí takového plnění Objednatelem, za což se považuje podpis Akceptačního protokolu Objednatelem za takové plnění způsobem popsáním v odst. 7.13 Smlouvy a skončí uplynutím 5 (slovy: pěti) let od dokončení Díla jako celku, za což se považuje předání a převzetí plnění vztahujícího se k poslednímu akceptačnímu milníku Díla „Kompletní akceptace díla“ (KAP) Objednatelem způsobem dle čl. VII. Smlouvy, nejdříve však dne 31. 12. 2024.

7.1.2 V odstavci 11.11 se text:

Dodavatel odpovídá za jakoukoliv vadu Díla či výstupů z plnění Služeb rozvoje či plnění v rámci Služeb provozní podpory spadající do plnění „Digitalizace 4. část B –

Sbírkou zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané ode dne 1. 7. 2019 do dne 31. 12. 2019“ a „Digitalizace 5. část – průběžná digitalizace předpisů, jejich legislativní proces nezačal v systému e-Legislativa“, jež se vyskytne v době trvání záruky, pokud není způsobena zaviněním Objednatele z důvodu porušení jeho povinností. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo nebo jeho část či výstupy z plnění Služeb rozvoje či plnění v rámci Služeb provozní podpory spadající do plnění „Digitalizace 4. část B – Sbírkou zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané ode dne 1. 7. 2019 do dne 31. 12. 2019“ a „Digitalizace 5. část – průběžná digitalizace předpisů, jejich legislativní proces nezačal v systému e-Legislativa“, za které odpovídá Dodavatel. Ust. § 2618 OZ se neuplatní.

Nahrazuje textem

Dodavatel odpovídá za jakoukoliv vadu Díla či výstupů z plnění Služeb rozvoje či plnění v rámci Služeb provozní podpory spadající do plnění „Digitalizace 4. část B – Sbírkou zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané ode dne 1. 7. 2020 do dne 31. 12. 2020“ a „Digitalizace 5. část – průběžná digitalizace předpisů, jejich legislativní proces nezačal v systému e-Legislativa“, jež se vyskytne v době trvání záruky, pokud není způsobena zaviněním Objednatele z důvodu porušení jeho povinností. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo nebo jeho část či výstupy z plnění Služeb rozvoje či plnění v rámci Služeb provozní podpory spadající do plnění „Digitalizace 4. část B – Sbírkou zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané ode dne 1. 7. 2020 do dne 31. 12. 2020“ a „Digitalizace 5. část – průběžná digitalizace předpisů, jejich legislativní proces nezačal v systému e-Legislativa“, za které odpovídá Dodavatel. Ust. § 2618 OZ se neuplatní.

7.1.3 V odstavci 11.14 se text:

Jakékoliv vady Díla (či jeho části), včetně výstupů z plnění Služeb rozvoje a plnění v rámci Služeb provozní podpory spadající do plnění „Digitalizace 4. část B – Sbírkou zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané ode dne 1. 7. 2019 do dne 31. 12. 2019“ a „Digitalizace 5. část – průběžná digitalizace předpisů, jejich legislativní proces nezačal v systému e-Legislativa“, které vzniknou v záruční době, je Dodavatel povinen odstranit na své náklady a to způsobem níže uvedeným:

Nahrazuje textem

Jakékoliv vady Díla (či jeho části), včetně výstupů z plnění Služeb rozvoje a plnění v rámci Služeb provozní podpory spadající do plnění „Digitalizace 4. část B – Sbírkou zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané ode dne 1. 7. 2020 do dne 31. 12. 2020“ a „Digitalizace 5. část – průběžná digitalizace předpisů, jejich legislativní



proces nezačal v systému e-Legislativa“, které vzniknou v záruční době, je Dodavatel povinen odstranit na své náklady a to způsobem níže uvedeným:

VIII. ZMĚNA ČLÁNKU Č. 12 SMLOUVY (SANKČNÍ UJEDNÁNÍ)

8.1 Strany se dohodly na navýšení počtu trestných bodů kategorie 1 a 2 zakládajících Objednateli nárok na smluvní pokutu v rámci procesu Akceptace tvorby a verifikace datové báze, jak je specifikován v kapitole 12.1.4 Detailního návrhu a jejich podkapitolách. Navýšení počtu trestných bodů zakládajících nárok na smluvní pokutu je opodstatněno navýšením objemu digitalizace dle bodu 4.1.3 tohoto Dodatku.

8.2 Strany se dohodly na následující změně článku č. 12 Smlouvy:

8.2.1 V odstavci 12.24 se text se text v odrážce č. 1:

- Za prvních 300 trestných bodů kategorie 1 přidělených Objednatelům Dodavateli dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 1 přidělený Objednatelům Dodavateli vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 22.000,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc korun českých).

Nahrazuje textem

- Za prvních **318** trestných bodů kategorie 1 přidělených Objednatelům Dodavateli dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 1 přidělený Objednatelům Dodavateli vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 22.000,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc korun českých).

8.2.2 V odstavci 12.24 se text se text v odrážce č. 2:

- Za prvních 400 trestných bodů kategorie 2 přidělených Objednatelům Dodavateli dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 2 přidělený Objednatelům Dodavateli vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých).

Nahrazuje textem

- Za prvních **424** trestných bodů kategorie 2 přidělených Objednatelům Dodavateli dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 2 přidělený Objednatelům

Dodavateli vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých).

IX. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)

9.1 Strany se dohodly na změně harmonogramu realizace předmětu plnění a na souvisejících změnách akceptačních a fakturačních milníků vyplývajících zejména z důvodů:

- potřeby zpracování požadavků budoucích uživatelů informačního systému „e-Sbírka a e-Legislativa“.
- potřeby posunu harmonogramu v souvislosti s vydáním Varování NÚKIB, které si vyžádalo potřebu vypracování analýzy rizik kybernetické bezpečnosti a následné úpravy díla dle bodu 4.1.2 tohoto Dodatku.

9.2 Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):

9.2.1 Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny akceptace následovně:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Analýza a návrh řešení Návrh datového modelu Návrh uživatelského rozhraní Detailní návrh integrace Detailní metodika digitalizace včetně tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex Návrh HW, SW Návrh akceptačních scénářů (smluvní) Rámcový návrh testovacích scénářů	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Implementace hardwarové infrastruktury	Dodávka HW a SW pro testovací prostředí Instalace HW a SW	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
	Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí Instalace HW a SW	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Digitalizace (Tvorba datové báze)	Datový model - vytvoření Digitalizace 1. část A – Sbírky zákonů ročník 1945-1989 včetně	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 1. část B – Úřední listy ročník	T + 17 měsíců + 5



	1945-1956 včetně	pracovních dnů
	Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2019 (Sbírky zákonů ročník 1990-2019, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2019, Úřední listy ročník 1957-1961 včetně)	T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3. část - normalizace a tezaurus CzechVoc	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 4. část A – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do 30. 6. 2020	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Sbírka RC1	Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoc), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 9 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírka RC2	Vývoj (portál e-Sbírky), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC1	Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC2	Vývoj (Generátor novel, související dokumenty), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC3	Vývoj (Workflow, Vyhlašování do Sbírky, Portál), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC4	Vývoj (Veřejný web), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Integrace	Vývoj (integrace mezi systémy eSeL, mezi ostatními systémy), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Nasazení	Nasazení do produkčního prostředí	T + 22 měsíců + 10



	Testy v produkci (UAT)	pracovních dnů
Školení	Školení administrátorů Školení L1 a L2 podpory Školení odborné podpory (legislativní Help Desk a odborných aparátů)	T + 24 měsíců + 10 pracovních dnů
Pilot	Migrace pro Pilotní provoz (část digitalizovaných dat) Pilotní provoz Finální migrace dat Ověřovací provoz/zvýšená podpora	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
Dokumentace	Stručný popis obsahu školení	T + 12 měsíců + 5 pracovních dnů
	Architektonická technická dokumentace	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Provozní, instalační dokumentace	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Uživatelská a školící dokumentace	T + 24 měsíců + 10 pracovních dnů
	Projektová dokumentace	T + 24 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC5	Zpracování požadavků zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
Kompletní akceptace díla (KAP)	Předání kompletních výstupů projektu	T + 25 měsíců + 15 pracovních dnů

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatелеm a Dodavatelem.

9.2.2 Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.2 (Akceptační milníky pro Verifikátora datové báze projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny akceptace následovně:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Detailní návrh verifikačních postupů Provázanost Verifikátora a Implementátora Popis kapacitního zajištění Popis Komunikačního systému	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Verifikace	Verifikace 1. část - Sbírky zákonů ročník 1945-1989 včetně,	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů
	Verifikace 1. část B - Úřední listy ročník 1945-1956 včetně	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Verifikace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2019 (Sbírky zákonů ročník 1990-2019, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2019,	T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů



	Úřední listy ročník 1945-1956 včetně)	
	Verifikace 3. část - verifikace normalizace a tezauru CzechVoc	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Verifikace 4. část A - Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do 30. 6. 2020	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
	Verifikace 4. část B - Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané od 1.7.2020	nejpozději 1.3.2021

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatелеm a Dodavatelem.

9.2.3 Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	15 procent	Implementace HW a SW – test. část	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3 A	20 procent ponížených o částku 780.900,- Kč bez DPH (944.889,- Kč vč. DPH ve výši 21%)	Implementace e-S RC1 Dodávka HW a SW – ostatní Digitalizace 1	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3 B	10 procent	Implementace e-L RC1 Implementace e-L RC2	T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4	25 procent navýšených o částku 780.900,- Kč bez DPH (944.889,- Kč vč. DPH ve výši 21%)	Implementace e-S RC2 Implementace e-L RC3 Implementace e-L RC4 Digitalizace 2 Digitalizace 3 Integrace Nasazení Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB. Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů



		Objednatele v lokalitě Malešic.	
Fakturační milník č. 5	15 procent	Digitalizace 4 – část A Pilot Školení Dokumentace Implementace e-Legislativa RC5	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.

9.2.3.1 V rámci fakturačního milníku č. 4 dojde nad rámec procentuální částky z ceny Díla dle odstavce 6.4 písm. a) Smlouvy k úhradě částky 10.161.669,30 bez DPH dle bodů 4.2.1.2, 4.2.1.3 a 4.2.1.4 tohoto Dodatku na základě akceptace dodatečných plnění souvisejících s realizací Díla „Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB“, „Digitalizace ročníku 2019 a 2020“ a „Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic“.

9.2.3.2 V rámci fakturačního milníku č. 5 dojde nad rámec procentuální částky z ceny Díla dle odstavce 6.4 písm. a) Smlouvy k úhradě částky 10.540.987,20 Kč bez DPH dle bodu 4.2.1.1 tohoto Dodatku na základě akceptace dodatečných plnění souvisejících s realizací Díla „Zpracování požadavků zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv“.

9.2.4 Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.2 (Fakturační milníky pro Verifikátora datové báze projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	25 procent ponižených o částku 361.680,- Kč bez DPH (437.632,80 Kč vč. DPH ve výši 21%)	Verifikace 1 – část A Verifikace 1 – část B	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3	50 procent navýšených o částku 361.680,- Kč bez DPH (437.632,80 Kč vč. DPH ve výši 21%)	Verifikace 2 Verifikace 3	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4	8 procent	Verifikace 4 – část A	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 5	2 procenta	Verifikace 4 – část B	nejdříve po 1.

			3. 2021
--	--	--	----------------

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Dodatek č. 3 je platný podpisem Dodatku č. 3 oběma Stranami a splněním povinnosti (v návaznosti na odstavec 1.5 tohoto Dodatku) podat informaci o záměru uzavřít Dodatek č. 3 vládě podle čl II. bodu 1. Usnesení vlády č. 86/2020 ze dne 27. ledna 2020. Informace vládě je podána dnem, kdy je tento záměr zařazen a projednán na pořadu jednání vlády. O naplnění této podmínky bude Objednatel Dodavatele neprodleně informovat dopisem.
- 10.1.1 Objednatel se zavazuje do doby nabytí platnosti tohoto Dodatku zdržet se ukládání sankcí dle článku 12 Smlouvy spojených s nedodáním těch částí Díla, které byly ve znění Smlouvy před změnami vyplývajícími z tohoto Dodatku součástí akceptačního milníku T+ 17 + 5 pracovních dní a jsou tímto Dodatkem přesouvány do pozdějších či nově vytvářených akceptačních a fakturačních milníků (dle bodů 9.2.1 a 9.2.3 tohoto Dodatku).
- 10.1.2 Objednatel je oprávněn neproplatit faktury vystavené Dodavatelem v rámci fakturačního milníku č. 3A (v termínu T + 17 + 5 pracovních dní) dle odstavce 6.4 písm. a) Smlouvy (ve znění bodu 4.2.2 tohoto Dodatku) a dle přílohy č. 3 Smlouvy, tabulky 2.1 (ve znění bodu 9.2.3 tohoto Dodatku), a to do doby nabytí platnosti a účinnosti tohoto Dodatku.
- 10.2 Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 10.3 Dodatek č. 3 představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.
- 10.4 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Dodatku č. 3 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.
- 10.5 Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze Dodatku č. 3, na webových stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.
- 10.6 Dodatek č. 3 je podepsán elektronickými podpisy.

Strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Přílohu č. 1 Dodatku č. 3 tvoří výčet požadavků vyplývajících ze zákona č. 277/2019 Sb. nad rámec zadání, způsob jejich zpracování a jejich nacenění

Přílohu č. 2 Dodatku č. 3 tvoří výčet opatření vyplývajících z analýzy rizik ve vztahu k Varování NÚKIB a jejich nacenění.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

