


Č. j.: MV- 7826-14/LG-2019

MVCRX04Y4T0Y  
prvotní identifikátor



## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(ev. č. Objednatele: Č. j.: MV-100300-81/VZ-2017)

**Objednatel:** Česká republika – Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
bankovní spojení: účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky  
zastoupen: JUDr. Vítém Šťastným, 

(dále jen „*Objednatel*“)

a

**Poskytovatel:** S-EPI, s.r.o.  
se sídlem: Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, Slovenská republika  
IČO: 36014991  
DIČ: SK2020100665  
bankovní spojení:   
zastoupen:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Obchodnom registri Okresným soudem v Žiline,  
spisová značka 3780/L

(dále jen „*Poskytovatel*“)

Objednatel a Poskytovatel (dále jednotlivě též jen „*Strana*“ nebo společně „*Strany*“) uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 11. 10. 2018, č.j.: MV-100300-81/VZ-2017 (dále jen „*Smlouva*“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-7826-1/LG-2019) a Dodatku č. 2 ze dne 30.1.2019 (č.j.: MV-7826-2/LG-2019), uzavřené na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Verifikátor datové báze projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírký zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)“ (dále také jako „*projekt e-Sbírka a e-Legislativa*“).

## I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 3 je změna ustanovení Smlouvy a přílohy č. 3 Smlouvy reflektující:
- a) časový posun vyvolaný delší než očekávanou dobou trvání zadávacího řízení, v důsledku kterého je nezbytné rozšířit rozsah Sbírký zákonů zpracovávané v rámci Digitalizace 2. část o ročník 2019, a v návaznosti na to nahradit ročník 2019 v Digitalizaci 4. část A a 4. část B ročníkem 2020,
  - b) změnu harmonogramu realizace předmětu plnění v návaznosti na změnu harmonogramu realizace Díla osobou Implementátora (dodavatele) datové báze související s:
    - vyhlášením zákona č. 277/2019 ze dne 6. listopadu 2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a související potřebou úprav Díla spočívající v nutnosti zapracovat nové funkcionality, které jsou tímto zákonem požadovány (zejména zapracování institutu evidence veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhů právních předpisů, který byl nově zaveden Změnovým zákonem, a to do všech relevantních částí Díla),
    - požadavky na úpravu Díla, které vyplynuly z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ze dne 17. 12. 2018, týkající se varování před používáním hardware a software společnosti Huawei Technologies Co., Ltd., a ZTE Corporation,
    - dosavadním průběhem realizace předmětu plnění.
- b) potřebné úpravy akceptačních fakturačních milníků v souvislosti s rozšířením objemu poskytovaných Služeb.
- 1.2 Objednatel a Dodavatel přijímají dále uvedené změny Smlouvy a jejích příloh s předpokladem, že na základě upřesnění požadavků partnerů Objednatele (na nově zavedený ověřovací provoz v období od KAP do 31. 12. 2021) přistoupí následně i k řešení otázek spojených s verifikací ročníku 2021 a k případným úpravám režimu digitalizace ročníku 2020.
- 1.3 Změny, které jsou předmětem tohoto Dodatku, jsou jako změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy jejich realizací nedochází k překročení 10% původní hodnoty závazku v součtu všech realizovaných změn.
- 1.4 Objednatel a Poskytovatel při uzavření Dodatku č. 3 vycházejí z mimořádných okolností vyplývajících z nouzového stavu vyhlášeného vládou dne 12. března 2020 Usnesením vlády č. 194 a na něj navazujícími opatřeními, zejména Usneseními vlády č. 214 a č. 215 ze dne 15. března 2020. Z důvodu alokace kapacit objednatele a vlády na řešení otázek spojených s nouzovým stavem nelze z objektivních důvodů do termínu 22. března 2020 zajistit splnění povinnosti informovat vládu o záměru uzavřít Dodatek

č.

3 podle čl. II. bodu 1. Usnesení vlády č. 86/2020 ze dne 27. ledna 2020. S ohledem výše popsané mimořádné okolnosti a s ohledem na vůli obou stran uzavřít Dodatek č. 3, v jehož rámci je řešen i přesun části plnění akceptačního milníku T + 17 + 5 pracovních dní a adekvátní části s ním spojeného fakturačního milníku do pozdějších akceptačních a fakturačních milníků, přistupují obě strany k opatřením specifikovaným v článku 7.1 Dodatku č. 3.

## II. ZMĚNA ČLÁNKU Č. 6 SMLOUVY (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)

- 2.1 Strany se dohodly na přesunu Verifikace Úředních listů ročníků 1957-1961 včetně“ z části Plnění „Verifikace 1. část B“ nově do části Plnění „Verifikace 2. část“ a na souvisejících úpravách ceny v rámci fakturačních milníků č. 2 a č. 3.
  - 2.1.1 V důsledku oboustranné potřeby vyhradit pro samotné zpracování a akceptaci Úředního listu ročníků 1945 až 1961 v důsledku specifického a komplexního charakteru zde obsažených dokumentů delší časové období je třeba Úředního list ročníky 1957 až 1961 vyřadit z Digitalizace 1. část B a sloučit je s Digitalizací část 2.
  - 2.1.2 Část Plnění „Verifikace 1. Část B“ bude nově obsahovat Úřední listy ročníků 1945-1956 včetně.
  - 2.1.3 Část Plnění „Verifikace 2. část“ bude nově obsahovat Úřední listy ročníků 1957-1961 včetně.
  - 2.1.4 Poskytovatel se zavazuje provést verifikaci Úředních listů ročníků 1945 – 1956 včetně a ročníků 1957 – 1961 včetně v termínech stanovených akceptačními milníky dle přílohy č. 3 Smlouvy.
- 2.2 Strany se dále dohodly na uhrazení dodatečných plnění spočívajících ve Verifikaci datové báze sbírek zákonů a mezinárodních smluv ročníku 2019 a 2020 nad rámec celkové ceny za poskytnutí Plnění dle tohoto odstavce.
  - 2.2.1 V době přípravy zadávacího řízení byl dán předpoklad dokončení Plnění do konce roku 2019. Posun harmonogramu realizace poskytovaných Služeb má za následek potřebu Verifikace dalšího ročníku aktů sbírek a současně úpravu specifického režimu verifikace pro ročník aktů sbírek 2020 namísto ročníku aktů sbírek 2019.
  - 2.2.2 Část Plnění „Verifikace 2. část“ bude nově obsahovat i ročník 2019, který nebyl původně předmětem této části poskytovaných Služeb.
  - 2.2.3 Část Plnění „Verifikace 4. část A“ bude nově obsahovat verifikaci aktů sbírek ročníku 2020 vydaných v období 1. 1. 2020 až 30. 6. 2020 nebo předložených Ministerstvu vnitra v tomto období k vyhlášení.



2.2.4 Část Plnění „Verifikace 4. část B“ bude nově obsahovat verifikaci aktů sbírek ročníku 2020 vydaných v období 1. 7. 2020 až 31. 12. 2020 nebo předložených Ministerstvu vnitra v tomto období k vyhlášení.

2.2.5 Poskytovatel se zavazuje provést verifikaci ročníku 2019 a 2020 v termínech stanovených akceptačními milníky dle přílohy č. 3 Smlouvy.

2.3 Strany se dohodly na následujících změnách článku č. 6 Smlouvy:

2.3.1 Za bod 6.1, který zní:

Cena za Plnění je stanovena dohodou Stran jako celková cena za poskytnutí Plnění a činí 44.000.000 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů korun českých) bez DPH, tj. **53.240.000,00 Kč** (slovy: padesát tři milionů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) včetně DPH ve výši 21 % (slovy: dvacet jedna procent).

*Se vkládá bod:*

6.1.1 Nad rámec celkové ceny za poskytnutí Plnění uhradí Objednatel Poskytovateli částku 1.700.000,- Kč (slovy: milion sedm set tisíc korun českých) bez DPH, tj. 2.057.000,- Kč (slovy: dva miliony padesát sedm tisíc korun českých) včetně DPH ve výši 21 % za dodatečné plnění spočívající ve Verifikaci ročníku 2019 a 2020 dle odstavce 2.2 tohoto Dodatku.

2.3.2 V odstavci 6.5 se tabulka v písmenu a)

Fakturační milník	Akceptační milník Plnění (obsah plnění)	Výše fakturované částky v % z celkové ceny Plnění
fakturační milník č. 1	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy
fakturační milník č. 2	dle přílohy č. 3 Smlouvy	25 % z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy
fakturační milník č. 3	dle přílohy č. 3 Smlouvy	50 % z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy
fakturační milník č. 4	dle přílohy č. 3 Smlouvy	8% z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy
fakturační milník č. 5	dle přílohy č. 3 Smlouvy	2% z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy

*Mění následovně:*

Fakturační milník	Akceptační milník Plnění (obsah plnění)	Výše fakturované částky v % z celkové ceny Plnění
fakturační milník č. 1	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy



fakturační milník č. 2	dle přílohy č. 3 Smlouvy	25 % z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy <b>ponížených o částku 361.680,- Kč bez DPH (437.632,80 Kč vč. DPH ve výši 21%)</b>
fakturační milník č. 3	dle přílohy č. 3 Smlouvy	50 % z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy <b>navýšených o částku 361.680,- Kč bez DPH (437.632,80 Kč vč. DPH ve výši 21%)</b>
fakturační milník č. 4	dle přílohy č. 3 Smlouvy	8% z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy
fakturační milník č. 5	dle přílohy č. 3 Smlouvy	2% z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy

2.3.2.1 Výše přesouvané částky mezi fakturačními milníky č. 2 a č. 3 byla stanovena na základě nabídkové ceny verifikace, a dále s využitím poměru velikosti přesouvaných ročníků Úředního listu 1957 až 1961 v poměru k celkovému rozsahu verifikace, který činí 0,822 %.

### III. ZMĚNA ČLÁNKU Č. 7 SMLOUVY (PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ)

3.1 Strany se dohodly na následující změně článku č. 7 Smlouvy:

3.1.1 V bodě 7.4.1 se text:

Řádné provedení činností verifikace datové báze - digitalizace (dále jako „**Výstupy verifikace**“) Poskytovatelem bude ověřeno Objednatelem na základě akceptačního řízení popsaného v odst. 7.4 Smlouvy. Podle tohoto článku Smlouvy postupují Strany při akceptaci Výstupů verifikace 1. části (všechny sbírky do roku 1989 včetně, tj. Sbírky zákonů ročníky 1945-89, Úřední listy ročníky 1945-61), 2. části (všechny sbírky z let 1990 až 2018, tj. Sbírky zákonů ročníky 1990-2018 a Sbírky mezinárodních smluv ročníky 2000-18), 3. části (verifikace normalizace a tezauru CzechVoc), 4. části A (Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročníky 2019 vydané do 30. 6. 2019), 4. části B (Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročníky 2019 vydané od 1. 7. 2019).

*Nahrazuje textem:*

Řádné provedení činností verifikace datové báze - digitalizace (dále jako „**Výstupy verifikace**“) Poskytovatelem bude ověřeno Objednatelem na základě akceptačního řízení popsaného v odst. 7.4 Smlouvy. Podle tohoto článku Smlouvy postupují Strany při akceptaci Výstupů verifikace 1. části (všechny sbírky do roku 1989 včetně,



tj.

Sbírky zákonů ročník 1945-89, Úřední listy ročník 1945-56), 2. části (všechny sbírky z let 1990 až **2019**, tj. Sbírky zákonů ročníky 1990-2019, Sbírky mezinárodních smluv ročníky 2000-19 a **Úřední listy ročník 1957-61**), 3. části (verifikace normalizace a tezauru CzechVoc), 4. části A (Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník **2020** vydané do 30. 6. **2020**), 4. části B (Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník **2020** vydané od 1. 7. **2020**).

#### IV. ZMĚNA ČLÁNKU Č. 8 SMLOUVY (DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN)

4.1 Strany se dohodly na následujících změnách článku č. 8 Smlouvy:

4.1.1 V bodě 8.3.1 se text:

Poskytovatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Poskytovatel použít.

*Nahrazuje textem:*

Poskytovatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně **po dobu 10 let ode dne ukončení realizace Projektu**. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Dodavatel použít.

4.1.2 V bodě 8.3.3 se text:

Poskytovatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Poskytovatel je povinen dodržovat aktuální Obecná a Specifická pravidla pro příjemce výzvy č. 17 IROP (ke stažení na <https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-17-e-Legislativa-a-e-Sbirka-rozvoj-Narodniho-digitalniho-arch>).

*Nahrazuje textem:*

Poskytovatel je povinen minimálně **po dobu 10 let ode dne ukončení realizace Projektu** poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací



Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Poskytovatel je povinen dodržovat aktuální Obecná a Specifická pravidla pro příjemce výzvy č. 17 IROP (ke stažení na <https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-17-e-Legislativa-a-e-Sbirka,-rozvoj-Narodniho-digitalniho-arch>).

## V. ZMĚNA ČLÁNKU Č. 12 SMLOUVY (SANKČNÍ UJEDNÁNÍ)

5.1 Strany se dohodly na navýšení počtu trestných bodů kategorie 1 a 2 zakládajících Objednateli nárok na smluvní pokutu v rámci procesu Akceptace tvorby a verifikace datové báze, jak je specifikován v kapitole 12.1.4 Detailního návrhu a jejich podkapitolách. Navýšení počtu trestných bodů zakládajících nárok na smluvní pokutu je opodstatněno navýšením objemu verifikace dle odstavce 2.2 tohoto Dodatku.

5.2 Strany se dohodly na následující změně článku č. 12 Smlouvy:

5.2.1 V odstavci 12.18 se text v odrážce č. 1:

- Za prvních 300 trestných bodů kategorie 1 přidělených Objednatelům Poskytovateli dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 1 přidělený Objednatelům Poskytovateli vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 22.000,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc korun českých).

*Nahrazuje textem*

- Za prvních **318** trestných bodů kategorie 1 přidělených Objednatelům Poskytovateli dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 1 přidělený Objednatelům Poskytovateli vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 22.000,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc korun českých).

5.2.2 V odstavci 12.18 se text v odrážce č. 2:

- Za prvních 400 trestných bodů kategorie 2 přidělených Objednatelům Poskytovateli dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 2 přidělený Objednatelům Poskytovateli vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých).

*Nahrazuje textem*

- Za prvních **424** trestných bodů kategorie 2 přidělených Objednatelem Poskytovateli dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 2 přidělený Objednatelem Poskytovateli vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých).

## VI. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)

- 6.1 Strany se dohodly na změně harmonogramu realizace předmětu plnění a na souvisejících změnách akceptačních a fakturačních milníků vyplývajících zejména z potřeby jejich návaznosti na změnu harmonogramu realizace Díla osobou Implementátora (dodavatele) datové báze.
- 6.2 Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):
- 6.2.1 Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny akceptace následovně:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Analýza a návrh řešení Návrh datového modelu Návrh uživatelského rozhraní Detailní návrh integrace Detailní metodika digitalizace včetně tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex Návrh HW, SW Návrh akceptačních scénářů (smluvní) Rámcový návrh testovacích scénářů	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Implementace hardwarové infrastruktury	Dodávka HW a SW pro testovací prostředí Instalace HW a SW	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
	Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí Instalace HW a SW	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	<b>Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB</b>	<b>T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
	<b>Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic</b>	<b>T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů</b>





Digitalizace (Tvorba datové báze)	Datový model - vytvoření Digitalizace 1. část A – Sbírký zákonů ročník 1945-1989 včetně	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů
	<b>Digitalizace 1. část B - Úřední listy ročník 1945-1956 včetně</b>	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	<b>Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2019 (Sbírký zákonů ročník 1990-2019, Sbírký mez. smluv ročník 2000-2019), Úřední listy ročník 1957-1961 včetně</b>	<b>T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
	<b>Digitalizace 3. část - normalizace a tezaurus CzechVoc</b>	<b>T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
	<b>Digitalizace 4. část A – Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do 30. 6. 2020</b>	<b>T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
Implementace e-Sbírka RC1	Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoc), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 9 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírka RC2	Vývoj (portál e-Sbírký), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	<b>T + 19 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
Implementace e-Legislativa RC1	Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	<b>T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
Implementace e-Legislativa RC2	Vývoj (Generátor novel, související dokumenty), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	<b>T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
Implementace e-Legislativa RC3	Vývoj (Workflow, Vyhlašování do Sbírký, Portál), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	<b>T + 19 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
Implementace e-Legislativa RC4	Vývoj (Veřejný web), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	<b>T + 19 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
Integrace	Vývoj (integrace mezi systémy eSeL, mezi ostatními systémy), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí	<b>T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů</b>



	Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	
Nasazení	Nasazení do produkčního prostředí Testy v produkci (UAT)	<b>T + 21 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
Školení	Školení administrátorů Školení L1 a L2 podpory Školení odborné podpory (legislativní Help Desk a odborných aparátů)	<b>T + 23 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
Pilot	Migrace pro Pilotní provoz (část digitalizovaných dat) Pilotní provoz Finální migrace dat Ověřovací provoz/zvýšená podpora	<b>T + 24 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
Dokumentace	Stručný popis obsahu školení	T + 12 měsíců + 5 pracovních dnů
	Architektonická technická dokumentace	<b>T + 21 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
	Provozní, instalační dokumentace	<b>T + 21 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
	Uživatelská a školící dokumentace	<b>T + 23 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
	Projektová dokumentace	<b>T + 23 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
<b>Implementace e-Legislativa RC5</b>	<b>Zpracování požadavků zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv</b>	<b>T + 24 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
Kompletní akceptace díla (KAP)	Předání kompletních výstupů projektu	<b>T + 24 měsíců + 10 pracovních dnů</b>

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelém a Dodavatelem.

6.2.2 Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.2 (Akceptační milníky pro Verifikátora datové báze projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny akceptace následovně:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Detailní návrh verifikačních postupů Provázanost Verifikátora a Implementátora Popis kapacitního zajištění Popis Komunikačního systému	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Verifikace	Verifikace 1. část A - Sbírky zákonů ročník 1945-1989 včetně	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů
	<b>Verifikace 1. část B - Úřední listy ročník 1945-1956 včetně</b>	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	<b>Verifikace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2019 (Sbírky zákonů ročník 1990-</b>	<b>T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů</b>



	<b>2019, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2019), Úřední listy ročník 1957-1961 včetně</b>	
	Verifikace 3. část - verifikace normalizace a tezauru CzechVoc	<b>T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
	<b>Verifikace 4. část A - Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do 30. 6. 2020</b>	<b>T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
	Verifikace 4. část B - Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník <b>2020</b> vydané od 1.7.2020	nejpozději <b>1.3.2021</b>

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatелеm a Dodavatelem.

6.2.3 Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny následovně:

<b>Fakturační milník</b>	<b>Výše splátky</b>	<b>Akceptační milník</b>	<b>Termín</b>
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	15 procent	Implementace HW a SW – test. část	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
<b>Fakturační milník č. 3 A</b>	<b>20 procent</b> ponížených o částku 780.900,- Kč bez DPH (944.889,- Kč vč. DPH ve výši 21%)	<b>Implementace e-S RC1</b> <b>Dodávka HW a SW – ostatní</b> <b>Digitalizace 1 – část A</b> <b>Digitalizace 1 – část B</b>	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
<b>Fakturační milník č. 3 B</b>	<b>10 procent</b>	<b>Implementace e-L RC1</b> <b>Implementace e-L RC2</b>	<b>T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
Fakturační milník č. 4	<b>25 procent</b> navýšených o částku 780.900,- Kč bez DPH (944.889,- Kč vč. DPH ve výši 21%)	Implementace e-S RC2 Implementace e-L RC3 Implementace e-L RC4 Digitalizace 2 Digitalizace 3 Integrace Nasazení <b>Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB.</b> <b>Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra</b>	<b>T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů</b>



		<b>Objednatele v lokalitě Malešic.</b>	
Fakturační milník č. 5	15 procent	Digitalizace 4 – část A Pilot Školení Dokumentace <b>Implementace e-Legislativa RC5</b>	<b>T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů</b>

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.

6.2.4 Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.2 (Fakturační milníky pro Verifikátora datové báze projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	<b>25 procent ponížených o částku 361.680,- Kč bez DPH (437.632,80 Kč vč. DPH ve výši 21%)</b>	Verifikace 1 – část A Verifikace 1 – část B	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3	<b>50 procent navýšených o částku 361.680,- Kč bez DPH (437.632,80 Kč vč. DPH ve výši 21%)</b>	Verifikace 2 Verifikace 3	<b>T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
Fakturační milník č. 4	8 procent	Verifikace 4 – část A	<b>T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů</b>
Fakturační milník č. 5	2 procenta	Verifikace 4 – část B	<b>nejdříve po 1. 3. 2021</b>

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem.

6.2.4.1 V rámci fakturačního milníku č. 3 dojde nad rámec procentuální částky z ceny Plnění dle odstavce 6.4 písm. a) Smlouvy k úhradě částky 1.700.000,- Kč bez DPH (2.057.000,- Kč s DPH ve výši 21%) dle bodu 2.3.1 tohoto Dodatku na základě akceptace dodatečného plnění „Verifikace datové báze sbírek zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 a 2020“.

## VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Dodatek č. 3 je platný jeho podpisem oběma Stranami a splněním povinnosti (v návaznosti na odstavec 1.4 tohoto Dodatku) podat informaci o záměru uzavřít Dodatek č. 3 vládě podle čl. II. bodu 1. Usnesení vlády č. 86/2020 ze dne 27. ledna 2020. Informace vládě je podána dnem, kdy je tento záměr zařazen a projednán na pořadu jednání vlády. O naplnění této podmínky bude Objednatel Poskytovatele informovat neprodleně dopisem.
- 7.1.1 Objednatel se zavazuje do doby nabytí platnosti tohoto Dodatku zdržet se ukládání sankcí dle článku 12 Smlouvy spojených s nedodáním těch plnění, které byly ve znění Smlouvy před změnami vyplývajícími z tohoto Dodatku součástí akceptačního milníku T + 17 + 5 pracovních dní a jsou tímto Dodatkem přesouvány do pozdějších či nově vytvářených akceptačních a fakturačních milníků (dle bodů 6.2.2 a 6.2.4 tohoto Dodatku).
- 7.1.2 Objednatel je oprávněn neproplatit faktury vystavené Poskytovatelem v rámci fakturačního milníku č. 2 (v termínu T + 17 + 5 pracovních dní) dle odstavce 6.5 písm. a) Smlouvy (ve znění bodu 2.3.2 tohoto Dodatku) a dle přílohy č. 3 Smlouvy, tabulky 2.2 (ve znění bodu 6.2.4 tohoto Dodatku), a to do doby nabytí platnosti a účinnosti tohoto Dodatku.
- 7.2 Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 7.3 Dodatek č. 3 představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.
- 7.4 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Dodatku č. 3 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.
- 7.5 Poskytovatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze Dodatku č. 3, na webových stránkách Objednatele [www.mvcr.cz](http://www.mvcr.cz) a na profilu Objednatele.
- 7.6 Dodatek č. 3 je podepsán elektronickými podpisy.


Strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



MINISTERSTVO VNITRA  
ČESKÉ REPUBLIKY

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

