



SD 77/2020

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.06.2019 č. SD 126/2019
na kompletní rekonstrukci stavby**

„Obnova stáje Paddock“

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EKOSTAVBY JABŮREK s. r. o.

Se sídlem: Partlicova 277/7, 589 01 Třešť

Zastupuje: Bedřich Jabůrek, jednatel

IČO: 03620905

DIČ: CZ03620905

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

Telefon: +420 [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 126/2019

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 17.06.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce stavby „Obnova stáje Paddock“.
2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle smlouvy o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – Položkový rozpočet ze dne 11.03.2020 (ZL1 - ZL5, ZL8), součet hodnot všech těchto změn: 1 311 892 Kč bez DPH.
3. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – Položkový rozpočet ze dne 11.03.2020 2020 (ZL6, ZL7, ZL 9 - ZL11), součet hodnot všech těchto změn: 1 345 687 Kč bez DPH.

I.

Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku.



2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	9 694 431,91 Kč
DPH	2 035 830,70 Kč
Cena celkem včetně DPH	11 730 262,61 Kč

(slovy: jedenáctmilionůsedmsetřicettisícdvěstěšedesát dva korun českých a šedesát jedna haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.


II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


Příloha: Položkový rozpočet ze dne 11.03.2020 (ZL1 - ZL5, ZL8)
Položkový rozpočet ze dne 11.03.2020 (ZL6, ZL7, ZL 9 - ZL11)

V Kladrubech nad Labem

dne - 3 -04- 2020



Za Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Ing. Jiří Machek, ředitel
Za *objednatele*




V Třešti

dne 27.3.2020



Za EKOSTAVBY JABŮREK s.r.o.
Bedřich Jabůrek, jednatel
Za *zhotovitele*



Handwritten blue ink marks, possibly initials or a signature, located around the redacted area.

120