

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224004620/1

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
13-0319

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0224004620

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SMART SBD s.r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, Hloubětín, 198 00 Praha 9,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244226,
IČO: 042 12 223,
DIČ: CZ04212223,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu (CZK): 115-716450277/0100,

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany spolu uzavřely dne 3. 4. 2019 smlouvu o Dílo s názvem „**Přestavba 2. NP bloku C objektu č. 42**“, ev. č. Objednatele **0224004620** (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) došlo v průběhu realizace ke změnám technologického postupu prací (jiné řešení rekonstrukce podlah, individuální způsob měření el. energie a vody pro každý byt, změny v konstrukcích kvůli novému dispozičnímu řešení 2. NP, odlišné protipožární ucpávky),
- (C) Objednatel má zájem na provedení prací

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynech k provedení změny č. 1 - 4 , které tvoří Přílohy č. 1/D1, č. 2/D1, č. 3/D1 a č. 4/D1 tohoto Dodatku, se ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

„1.3.1 zhotovení stavby s názvem „Přestavba 2. NP bloku C objektu č. 42“ specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci s názvem „Přestavba bloku C, K letišti 539, 540, 161 00 Praha 6-Ruzyně“ vypracované: [REDAKCE], se sídlem 373 23 Svatý Jan nad Malší 81, IČO: 73502014, s datem 07/2018 a 09/2018, schválené a předané Objednatelům Dodavatelům před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejich pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech,

- Pokynech k provedení změny č. 1 - 4,
- rozpočtech částí Díla s vyznačenými změnovými položkami, jako přílohách Pokynů k provedení změny č. 1 - 4

(dále též „Stavba“), při dodržování provozních opatření Objednatelů“

1.2 V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynu k provedení změny č. 1, které tvoří Přílohu č. 1/D1 tohoto Dodatku, se ustanovení čl. 2.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

„2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatelů k zahájení prací Dodavatelům (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednatelům Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 124 kalendářních dnů ode dne zahájení prací.“

1.3 S ohledem na změnu doby plnění, jak je popsána v odst. 1.3 tohoto Dodatku, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 5/D1 tohoto Dodatku – Harmonogram prací (aktualizovaný).

1.4 V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynech k provedení změny č. 1 - 4, které tvoří Přílohu č. 1/D1, č. 2/D1, č. 3/D1 a č. 4/D1 tohoto Dodatku, se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavatelům cenu za Dílo v celkové výši **6.489.740,17 Kč** (slovy: šest milionů čtyři sta osmdesát devět tisíc sedm set čtyřicet korun českých a sedmá haléřů) bez DPH (dále též „Cena Díla“).“

1.5 S ohledem na změnu Ceny Díla, jak je popsána v odst. 1.4 tohoto Dodatku, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 4 Smlouvy - Rozpočet Díla, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 6/D1 tohoto Dodatku - Rozpočet Díla (aktualizovaný).

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.

3.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelům uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je

nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.

- 3.3** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.4** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5** Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.6** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.7** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.7.1 Příloha č. 1/D1 – Pokyn k provedení změny č. 1
 - 3.7.2 Příloha č. 2/D1 – Pokyn k provedení změny č. 2
 - 3.7.3 Příloha č. 3/D1 – Pokyn k provedení změny č. 3
 - 3.7.4 Příloha č. 4/D1 – Pokyn k provedení změny č. 4
 - 3.7.5 Příloha č. 5/D1 – Harmonogram prací (aktualizovaný)
 - 3.7.6 Příloha č. 6/D1 – Rozpočet Díla (aktualizovaný)

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: [REDACTED]
[REDACTED]
Letiště Praha, a. s.
na základě pověření

Podpis: _____
Jméno: Ing. Luboš Solan
Funkce: Jednatel společnosti
SMART SBD s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: [REDACTED]
[REDACTED]
Letiště Praha, a. s.
na základě pověření